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YÖNETİCİ ÖZETİ 

 

Üniversitemiz yirmi bir yeni üniversite ile birlikte 3 Temmuz 1992 tarih ve 3837 Sayılı 

Kanunla kurulmuş olup, eğitim-öğretim faaliyetlerine 10 Kasım 1992 tarihinde başlamıştır. 

2017 yılı sonu itibarı ile de üniversitemiz; 5 enstitü, 15 fakülte, 6 yüksekokul, 1 Devlet 

Konservatuarı, 16 meslek yüksekokulu ve 3 Rektörlük bölüm başkanlığı ile eğitim-öğretime, 

34 uygulama ve araştırma merkezi ile uygulama ve araştırmalarına devam etmektedir. 

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile kamu kaynaklarının etkili, 

ekonomik ve verimli kullanılmasının yanı sıra malî saydamlık ve hesap verilebilirlik ilkeleri ön 

plana çıkmıştır. Gelişen teknolojiye uygun makine ve teçhizatla donatılmış bina, derslik ve 

laboratuvarlarda öğrencilerimize kaliteli eğitim öğretim imkânı sunmayı hedefleyen 

üniversitemiz bu doğrultuda fiziki alt yapı yatırımlarını tamamlamaya çalışmaktadır. 

Bu itibarla Üniversitemize 2017 yılında Merkezi Yönetim Bütçesi ile 71.804.000,00-₺ 

Döner Sermaye bütçemiz ile ise 3.000.000,00-₺ olmak üzere toplam 74.804.000,00-₺ ödenek 

tahsis edilmiştir. Bu tutara; Öz gelirlerimizden toplam 9.954.000,00-₺ ödenek eklemiş olup, 

toplam revize ödeneğimiz 84.758.000,00-₺’ye ulaşmıştır. Revize ödeneğe göre harcama oranı 

ise toplamda %94 olarak gerçekleşmiş olup Tablo 1’de de yatırımların sektörler itibariyle 

durumu gibidir. 

 

Tablo 1: Afyon Kocatepe Üniversitesi 2017 Yılı Yatırım Gerçeklemeleri Tablosu (1.000 TL) 

SEKTÖR 
PROGRAM 

ÖDENEĞI 

REVIZE 

ÖDENEK 

GERÇEK-

LEŞME 

REVIZE ÖDENEĞE 

GÖRE GERÇEKL. 

ORANI (%) 

EĞITIM-

YÜKSEKÖĞRETIM 
24.998 30.863 29.171 94,50 

EĞITIM-BEDEN EĞITIMI 

VE SPOR 
5.500 8.595 8.594 99,90 

SAĞLIK 43.000 43.000 39.750 92,10 
SOSYAL- TEKNOLOJIK 

ARAŞTIRMA 
1.306 2.300 2.300 100,00 

TOPLAM 74.804 84.758 79.815 94,00 

 

 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun 25’inci 60’ıncı ve 5436 sayılı 

Kanunun 15’inci maddesi ile Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları 

Hakkında Yönetmeliğin 24’üncü maddesi uyarınca hesap verilebilirliği sağlamak ve yatırım 

harcamalarımızın verimliliğinin kontrol edilmesi amacıyla hazırlanan üniversitemizin 2017 yılı 

Yatırım Programı İzleme ve Değerlendirme Raporunu ilgili kurumların ve kamuoyunun 

bilgisine sunarım. 

 

 

 

Prof. Dr. Mustafa SOLAK 

Rektör 
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I. GENEL BİLGİLER 
 

A. MİSYON, VİZYON, YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR 
 

Misyonumuz  

Çağdaş eğitim-öğretim esaslarına dayalı, paydaşların ihtiyaçlarına ve beklentilerine 

uygun; eğitim-öğretim, uygulama, bilimsel araştırma, yayın ve danışmanlık yapmak, ülkeye ve 

insanlığa hizmet etmektir. 
 

Vizyonumuz 

Evrensel bilim ilkeleri ışığında, bilgi ve teknoloji üreterek, bölgesel, ulusal ve 

uluslararası sorunlara çözümler sunan, küresel rekabete hazır bireyler yetiştiren, uluslararası 

tanınırlığa ve saygınlığa sahip bir üniversite olmaktır. Yerel dinamiklerle uyumlu olarak sağlık, 

turizm, alternatif enerji, gıda ve doğal taş alanlarında ön plana çıkmaktır. 
 

Yetki, Görev ve Sorumluluklar 

Anayasal bir kurum olan üniversitelerin yetki, görev ve sorumluluklarının kanunla 

düzenleneceği T.C. Anayasasının “Yükseköğretim Kurumları” başlıklı 130’ncu Maddesinde şu 

şekilde belirtilmiştir. “Yükseköğretim kurumlarının kuruluş ve organları ile işleyişleri ve 

bunların seçimleri, görev, yetki ve sorumlulukları üniversiteler üzerinde Devletin gözetim ve 

denetim hakkını kullanma usulleri… Kanunla düzenlenir.” 
 

 T.C. Anayasasının 130 uncu Maddesinin bu hükmü çerçevesinde düzenlenen ve 

yürürlükte bulunan 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunun 12’nci Maddesinde Üniversitelerin 

görevleri şu şekilde belirtilmiştir.  

“Kanunun 4 ve 5’inci Maddelerinde belirtilen amaç ve ana ilkelere uygun olarak; 

a) Çağdaş uygarlık ve eğitim-öğretim esaslarına dayanan bir düzen içinde, toplumun 

ihtiyaçları ve kalkınma planları ilke ve hedeflerine uygun ve ortaöğretime dayalı çeşitli 

düzeylerde eğitim-öğretim, bilimsel araştırma, yayım ve danışmanlık yapmak, 

b) Kendi ihtisas gücü ve maddi kaynaklarını rasyonel, verimli ve ekonomik şekilde 

kullanarak, milli eğitim politikası ve kalkınma planları ilke ve hedefleri ile Yükseköğretim 

Kurulu tarafından yapılan plan ve programlar doğrultusunda, ülkenin ihtiyacı olan dallarda 

ve sayıda insan gücü yetiştirmek, 

c) Türk toplumunun yaşam düzeyini yükseltici ve kamuoyunu aydınlatıcı bilim 

verilerini söz, yazı ve diğer araçlarla yaymak, 

d) Örgün, yaygın, sürekli ve açık eğitim yoluyla toplumun özellikle sanayileşme ve 

tarımda modernleşme alanlarında eğitilmesini sağlamak, 

e) Ülkenin bilimsel, kültürel, sosyal ve ekonomik yönlerden ilerlemesini ve gelişmesini 

ilgilendiren sorunlarını, diğer kuruluşlarla işbirliği yaparak, kamu kuruluşlarına önerilerde 

bulunmak sureti ile öğretim ve araştırma konusu yapmak, sonuçlarını toplumun yararına 

sunmak ve kamu kuruluşlarınca istenecek ve araştırmaları sonuçlandırarak düşüncelerini ve 

önerilerini bildirmek, 

f) Eğitim-öğretim seferberliği içinde örgün, yaygın, sürekli ve açık eğitim hizmetini 

üstlenen kurumlara katkıda bulunacak önlemleri almak, 

g) Yörelerindeki tarım ve sanayinin gelişmesine ve ihtiyaçlarına uygun meslek 

elemanlarının yetişmesine ve bilgilerinin gelişmesine katkıda bulunmak, sanayi, tarım ve sağlık 

hizmetleri ile diğer hizmetlerde modernleşmeyi, üretimde artışı sağlayacak çalışma ve 

programlar yapmak, uygulamak ve yapılanlara katılmak, bununla ilgili kurumlarla işbirliği 

yapmak ve çevre sorunlarına çözüm getirici önerilerde bulunmak, 

h) Eğitim teknolojisini üretmek, geliştirmek, kullanmak, yaygınlaştırmak, 

i) Yükseköğretimin uygulamalı yapılmasına ait eğitim-öğretim esaslarını geliştirmek, 

döner sermaye işletmelerini kurmak, verimli çalıştırmak ve bu faaliyetlerin geliştirilmesine 

ilişkin gerekli düzenlemeleri yapmaktır.” 
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B. AMAÇ VE HEDEFLER 

 

Üniversitemiz stratejik planında Amaçlar (A) her amaca ulaşmak için izlenen Stratejiler 

(S) ve varılmak istenen Hedefler (H) şeklinde gösterilmek suretiyle aşağıdaki gibi sıralanmıştır. 

 

Amaçlar 

A-1.   Uluslararası düzeyde eğitim-öğretim vermek, 

A-2.   Bilimsel araştırma ve yayın yaparak bilgi üretmek, 

A-3.   Paydaşlara ve topluma katkı sağlayacak hizmet üretmek, 

 

Hedefler 

H.1.1 Eğitim-öğretimi sürekli iyileştirmek. 

H.2.1 Bilimsel araştırma ve yayınların nitelik ve niceliklerini arttırmak. 

H.3.1 Yürütülmekte olan uygulama ve hizmetlerin nitelik ve niceliklerini arttırmak. 

 

A-1.  Uluslararası düzeyde eğitim-öğretim vermek, 

S.1.1.  Yeni öğrencilerin nitelik ve niceliklerinin arttırılması, 

S.1.2.  Yeni öğrencileri programlara hazırlama faaliyetlerinin etkinliğinin arttırılması, 

S.1.4.   Öğrencilere sunulan eğitsel destek hizmetlerinin arttırılması, 

S.1.5.  Öğrenci değerlendirme prosedür ve araçlarının etkinliğinin arttırılması, 

S.1.6.  Engelli öğrencilere sunulan hizmetlerin etkinliğinin arttırılması, 

S.1.7.  Öğrenciyi ilgilendiren kararlara öğrencilerin katılımının sağlanması, 

S.1.8.  Program kaynaklarının arttırılması,  

S.1.9.  Programların ulusal ve çevre ihtiyaçlarına uygunluğunun sağlanması, 

S.1.12.Programlar arasında daha gelişmiş ilişkiler kurulmasının sağlanması, 

S.1.14.Değişim programlarına öğrenci katılımının arttırılması, 

         

A-2.   Bilimsel araştırma ve yayın yaparak bilgi üretmek, 

S.2.1.   Araştırma ve geliştirme çalışmaları için kurumsal önceliklerin belirlenmesi, 

S.2.3.   Ar-Ge çalışmalarının arttırılması, 

S.2.4.   Ar-Ge çalışmalarına ilişkin olanak ve kaynakların arttırılması, 

S.2.5.   Ar-Ge çalışmalarını özendiren ve destekleyen araçların arttırılması, 

S.2.7.   Ar-Ge çalışmaları ile eğitim-öğretim faaliyetleri arasındaki ilişkinin arttırılması, 

S.2.8.   Disiplinler arası Ar-Ge çalışmalarının arttırılması, 

S.2.10. Uluslararası Ar-Ge çalışmalarının ve bu çalışmalara akademik katılımın 

arttırılması, 

S.2.11. Ar-Ge çalışmaları konusunda paydaşlarla kurulan yapısal ilişkilerin arttırılması, 

S.2.13. Kuruma faydaya dönüşen Ar-Ge sonuçlarının arttırılması, 

S.2.14. Ar-Ge çalışmalarının hedeflerine ulaşılabilirliğinin arttırılması, 

A-3.  Paydaşlara katkı sağlayacak hizmet üretmek, 

S.3.1.   Uygulama ve hizmet faaliyetlerinde önceliklerin belirlenmesi,    

S.3.3.   Uygulama ve hizmet faaliyetlerinin arttırılması, 

S.3.4.   Uygulama ve hizmet faaliyetlerinin olanak ve kaynaklarının arttırılması,  
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II. GENEL DEĞERLENDİRME 
 

A. YATIRIMLARIN FİNANSMAN KAYNAKLARI 

 

Üniversitemiz yatırımları iki ana kaynaktan karşılanmaktadır. Bunların biri Döner 

sermaye bütçesi diğeri ise merkezi yönetim kapsamındaki özel bütçedir. Özel bütçede gelir 

türleri bakımından özgelir ve hazine yardımı olarak ikiye ayrılmaktadır. Üniversitemizin 

başlangıç ödeneklerine göre 2017 Mali Yılı Yatırım Programı Projelerinin Finansman 

Kaynakları Tablo 2’ gösterilmiştir. 

 
Tablo 2: 2017 Mali Yılı Yatırım Programı Proje Finansman Kaynakları Tablosu  

SEKTÖR PROJE NO PROJE ADI 

2017 YILI 

PROGRAM 

ÖDENEĞİ 

FİNANSMAN KAYNAĞI 

HAZİNE 

YARDIMI / 

ÖZEL 

BÜTÇE 

ÖZGELİR / 

ÖZEL 

BÜTÇE 

DÖNER 

SERMAYE 

E
Ğ

İT
İM

 /
 

Y
Ü

K
S

E
K

Ö
Ğ

R
E

T
İM

 

2017H032150 
ÇEŞİTLİ ÜNİT. ETÜT 

PROJ. 
700.000,00 700.000,00     

1994H030260 KAMPÜS ALTYAPISI 4.000.000,00 4.000.000,00     

2005H030200 
DERSLİK VE MERKEZİ 

BİRİMLER 
13.998.000,00 13.998.000,00     

2017H032160 
EĞİTİM MUHTELİF 

İŞLER 
5.300.000,00 5.300.000,00     

2017H032170 YAYIN ALIMLARI 1.000.000,00 1.000.000,00     

 KAMULAŞTIRMA 2.000,00    

EĞİTİM  / BEDEN 

EĞİTİMİ VE SPOR 
1998H050100 

AÇIK VE KAPALI SPOR 

TESİSLERİ 
5.500.000,00 5.500.000,00     

DKH SOSYAL -
TEKNOLOJİK 

ARAŞTIRMA 

2017K120120 
REKTÖRLÜK BİL. 

ARAŞTIRMA PROJ. 
1.306.000,00   1.306.000,00   

SAĞLIK 

2014I000040 
ONKOLOJİ VE 
HEMATOLOJİ 

HASTANESİ 

38.000.000,00 38.000.000,00     

2017I000060 
SAĞLIK MUHTELİF 

İŞLER 
3.500.000,00 2.000.000,00   1.500.000,00 

2017I000050 
TÜP 

GEÇİT+KAFETERYA 
1.500.000,00     1.500.000,00 

GENEL TOPLAM 74.804.000,00 70.500.000,00 1.306.000,00 3.000.000,00 

 

Grafik 1: 2017 Mali Yılı Yatırım Programı Proje Finansman Kaynakları Grafiği 
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B.   MEVCUT HİZMET KAPASİTESİ 

 

1.  Taşınmaz Fiziksel Kaynaklar 

  

Üniversitemizin mülkiyetinde ve Üniversitemize tahsisli toplam 6.898.264,00 m² arazi 

bulunmaktadır. Bu arazilerin 575.942 m²’si Üniversite özel mülkiyetine ait olup, 6.241.477 

m²’si ise Hazine tarafından Üniversitemize tahsis edilmiştir. Bu arazilerin yerleşkeler ve 

mülkiyet durumuna göre dağılımı Tablo 3’te gösterilmiştir. 

 

Tablo 3:Taşınmazların Yerleşkeler ve Mülkiyet Durumu İtibarı İle Dağılımı Tablosu 

YERLEŞKE ADI 

               Mülkiyet Durumuna Göre Taşınmazlar   Toplam 

Üniversite 
Oran 

(%) 
Maliye 

Oran 

(%) 
Diğer 

Oran 

(%) 
(m²) 

Oran 

(%) 

Ahmet Necdet 

Sezer Kamp. 
317.080 8 3.470.292 92 0 0 3.787.372 55 

Ali Çetin+                    

kaya Kampüsü 
0 0 309.830 100 0 0 309.830 4 

Ahmet Karahisari 

Kampüsü 
82.114 100 0 0 0 0 82.114 1 

Bolvadin Kırkgöz 

Kampüsü 
80.725 24 249.854 76 0 0 330.579 5 

Sandıklı Yunus 

Emre Kampüsü 
36.081 100 0 0 0 0 36.081 1 

Diğer Yerleşkeler 59.942 3 2.211.501 94 80.845 3 2.352.288 34 

TOPLAM 575.942 8 6.241.477 90 80.845 1 6.898.264 100 

 

Üniversitemizde, Tablo 3’te belirtilen araziler üzerinde kendi mülkü veya tahsisli 

toplam 485.045 m² kapalı mekânda hizmet verilmeye devam edilecektir. Bu taşınmazlardan bir 

kısmı bina olarak Üniversitemize tahsis edilmiş olup, bir kısmı ise hazine tarafından tahsis 

edilen araziler ile Üniversite özel mülkü araziler üzerine Üniversitemiz tarafından yapılmıştır. 

Bu taşınmazlardan 99.900 m²’si Üniversitemiz özel mülkü üzerinde ve 385.145 m²’si ise 

hazinece tahsis edilen araziler üzerinde bulunmaktadır. Üniversitemize ait kapalı alanların 

yerleşkeler itibarı ile dağılımı Tablo 4’te gösterilmiştir. 

 

Tablo 4:Mülkiyet Durumuna Göre Kapalı Alan Taşınmazları Tablosu 

YERLEŞKE ADI 

Mülkiyet Durumuna Göre Taşınmaz Toplam Oranı 

Kapalı Alanı 
(m²) (%) 

Üniversite Oranı(%) Maliye Oranı(%) 

Ahmet Necdet Sezer 

Kampüsü 
49.614 19 198.605 81 248.219 100 

Ali Çetinkaya Kampüsü 0 0 134.661 100 134.661 100 

Ahmet Karahisari Kampüsü 16.242 100 0 0 16.242 100 

Bolvadin Kırkgöz Kampüsü 15.355 70 6.641 30 21.996 100 

Sandıklı Yunus Emre 

Kampüsü 
9.141 100 0 0 9.141 100 

Diğer Yerleşkeler 9.548 17 45.238 83 54.786 100 

TOPLAM 99.900 22 385.145 78 485.045   
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Üniversite kapalı alanlarının 127.961 m²’si eğitim öğretim ve bilimsel araştırma, 

108.052 m²’si sağlık, 34.454 m²’si barınma, 32.812 m²’si beslenme (kantin kafeterya ve 

yemekhane), 16.141 m²’si kültür (toplantı ve konferans salonları), 13.450 m²’si kapalı spor 

tesisleri, 152.175 m²’si idari ve diğer hizmet (idari ve akademik personelin hizmet alanları) 

alanı olarak kullanılmaktadır. Üniversitemizin kapalı mekânlarının hizmet alanlarına göre 

dağılımı Tablo 5’te gösterilmiştir.  

 

Tablo 5: Üniversite Kapalı Alanlarının Yerleşke ve Hizmet Alanlarına Göre Dağılımı Tablosu 

HİZMET 

ALANLARI A
N

S
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2016 Yılı 246.787 7.341 105.286 21.996 9.141 53.075 443.626 

Eğitim 59.215 3.640 16.024 14.907 4.850 27.697 126.333 

Sağlık  2.051   104.005 85   1.911 108.052 

Barınma  29.899 3.849       706 34.454 

Beslenme 21.840 941 5.161 704 120 4.046 32.812 

Kültür 11.694 1.291 1.391 298 141 1.326 16.141 

Spor 9.870 1.547 86 1.947     13.450 

Teknolojik Araştır. 1.628           1.628 

Diğer 112.022 4.974 7.994 4.055 4.030 19.100 152.175 

TOPLAM (2017) 248.219 16.242 134.661 21.996 9.141 54.786 485.045 

 

Üniversitede 27’si amfi, 815’i sınıf, 57’si diğer eğitim alanları, 253’ü eğitim 

laboratuvarı ve araştırma laboratuvarı olmak üzere toplam 1.152 eğitim ve araştırma birim 

alanı mevcuttur. Üniversitede bulunan amfi, sınıf, diğer eğitim alanları ve laboratuvarların 

kapasiteler itibarı ile dağılımı Tablo 6’da gösterilmiştir. 

 
Tablo 6:Eğitim ve Araştırma Alanlarının Kullanım Şekline ve Kapasitesine Göre Dağılımı Tablosu 

KULLANIM AMACI 

KAPASİTESİ 

TOPLAM 
0–50 51–75 

76–

100 

101–

150 

151–

250 

251–

Üzeri 

Amfi 0 0 11 7 3 6 27 

Sınıf 528 184 85 15 3 0 815 

Diğer Eğitim Alanları 32 20 5 0 0 0 57 

Laboratuvarlar 
Eğitim 146 77 19 5 3 0 250 

Araştırma 1 1 1     3 3 

TOPLAM 707 282 121 27 9 9 1.152 

 

Afyon Kocatepe Üniversitesi’nde 104.005,33 m²’si ANS Araştırma ve Uygulama 

Hastanesi’nde, 1.910,84 m²’si Diş Hekimliği Fakültesi’nde olmak üzere toplam 105.916,17 

m²’de doğrudan fiilen sağlık hizmeti sunulan alan bulunmaktadır. Sağlık hizmet alanlarının 

sayı ve alanları itibarı ile dağılımı Tablo 7’de gösterilmiştir. 
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Tablo 7:Hastane ve Diş Hekimliği Sağlık Hizmet Alanları Tablosu 

BİRİM 

ANS ARAŞT. VE 

UYGULAMA HASTANESİ 

DİŞ HEK. 

FAKÜLTESİ TOPLAM 

(m2) 
SAYI (ADET) ALAN (m2) 

SAYI 

(ADET) 

ALAN 

(m2) 

Acil Servis 2 1.603,00     1.603,00 

Yoğun Bakım 16 3.756,00     3.756,00 

Ameliyathane 3 2.492,10 2 104 2.596,10 

Poliklinik 36 12.777,50     12.777,50 

Klinik/ Diş Kliniği 29 17.924,90 19 627 18.551,90 

Laboratuvar 3 2.534,10 3 239 2.773,10 

Eczane 2 791,2     791,2 

Radyoloji Alanı 2 2.328,00 4 62 2.390,00 

Nükleer Tıp Alanı 1 2.472,00     2.472,00 

Sterilizasyon Alanı 1 956 1 46 1.002,00 

Adli Tıp 1 25     25 

Diyaliz 1 442     442 

Tıbbi Malzeme Deposu 1 180 1 41 221 

Hasta Bekleme Salonu 7 1.863,80 5 116 1.979,80 

Öğr.Elem. Çalış. Ofisi 128 1.932,20 15 311 2.243,20 

İdari Birim. Çalış. Ofisi 52 5.063,00 16 337 5.400,00 

Çamaşırhane 2 541,8 1 14 555,8 

Teknik Servis 6 300,3 1 12 312,3 

Yemekhane, Kantin vb.  7 1.291,60     1.291,60 

Diğer Sağlık Alanları 242 44.730,83 6 1,84 44.732,67 

TOPLAMI 542 104.005,33 74 1.910,84 105.916,17 

 

Üniversitede bulunan Hayvan Hastanesi kapalı alanının metrekare itibarı ile dağılımı 

Tablo 8’de gösterilmiştir. 

 

Tablo 8:Hayvan Hastanesi Sağlık Hizmet Alanları Tablosu 

BİRİM  SAYI (ADET) ALAN (m2) 

Acil Servis 1 20 

Ameliyathane 3 150 

Klinik 1 1.260 

Laboratuvar 3 60 

Radyoloji Alanı 2 213 

Sterilizasyon Alanı 1 6 

Mutfak 1 6 

Çamaşırhane 1 6 

Konferans Salonu 1 40 

Büyük Hayvan Muayene Salonu 1 130 

Küçük Hayvan Muayene Salonu 1 30 

Nekropsi Salonu 1 30 

Karantina Ünitesi 1 100 

MERKEZ TOPLAM KAPALI ALANI 18 2.051 
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Üniversitede 7.820,22 m2’si Merkez Kütüphane’de, 133 m2’si İslami İlimler 

Fakültesi’nde ve 440 m2’si Tıp Fakültesi’nde olmak üzere toplam 8.393,22 m2 fiilen kütüphane 

olarak kullanılan hizmet alanı bulunmaktadır. Kütüphane hizmet alanlarının sayı, oturma 

kapasite ve alanlar itibarı ile dağılımı Tablo 9’da gösterilmiştir. 

 
Tablo 9:Kütüphane Hizmet Alanlarının Sayı, Oturma Kapasitesi ve Alanlar İtibarı İle Dağılımı Tablosu 

 ALAN ADI SAYISI 
OTURMA 

KAPASİTESİ 
ALANI (m2) 

MERKEZ 

KÜTÜPHANE 

Genel Kütüphane Alanı 1 550 6.513,78 

Grup Çalışma Odası 6 66 176,69 

Multimedya Salonu 1 26 84,21 

E-kütüphane Salonu 1 36 78,25 

Konferans Salonu 1 108 131,37 

Akademisyen Çalışma 

Odası 
2 16 128,45 

Toplantı Salonu 1 25 79,52 

Referans Kaynakları 

Salonu 
1 27 117,2 

İdari Birimler 12 98 510,75 

TOPLAM 26 952 7.820,22 

İSLAMİ 

İLİMLER 

FAKÜLTESİ 

Genel Kütüphane Alanı 

1 47 133 İdari Birimler 

Okuma Salonu 

TIP 

FAKÜLTESİ 

(ŞUBE) 

Genel Kütüphane Alanı 1     

İdari Birimler 2 5 50 

Okuma Salonu 1 150 390 

TOPLAM 4 155 440 

TOPLAM   1.273 8.393,22 

 

Üniversitede 24’ü konferans salonu ve 48’i toplantı salonu olmak üzere toplam 72 adet 

salon mevcuttur. Üniversitede bulunan toplantı ve konferans salonlarının sayı ve kapasitelerine 

göre dağılımı Tablo 10’da gösterilmiştir. 

 

Tablo 10:Toplantı ve Konferans Salonlarının Sayı ve Kapasitelerine Göre Dağılımı Tablosu 

SALONLAR 
KAPASİTESİ 

0–50 51–75 76–100 101–150 151–250 251 ≥ TOPLAM 

Konferans Salonu 2 1 5 6 8 2 24 

Toplantı Salonu 36 4 3 4 1 0 48 

TOPLAM 38 5 8 10 9 2 72 

 

Üniversitede 35.444 m2’si sosyal, 30.830 m2’si barınma, 56.298 m2’si spor ve 96.401 

m2’si diğer sosyal alanlar olmak üzere toplam 218.973 m2 sosyal alan bulunmaktadır. Sosyal 

alanların sayı, metrekare ve kullanım kapasitelerine göre dağılımı Tablo 11’de gösterilmiştir. 
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Tablo 11:Sosyal Alanların Sayı, Kullanım ve Kapasitelerine Göre Dağılımı Tablosu 

SOSYAL ALANLAR 
Sayısı Alan Kapasitesi 

(Adet) (m²) (Kişi) 

SOSYAL 

Kafeterya/ Kantin- Çay Ocağı 53 10.482   

Yemekhane (Personel) 16 8.905 3.050 

Yemekhane (Öğrenci) 23 13.357 4.659 

Anaokulu/Kreş 1 2.250 120 

Sinema Salonu 1 450 150 

BARINMA 

Lojmanlar 4 932   

Misafirhaneler 14 350 35 

Yurt 7 29.548 2.740 

SPOR 
Açık Spor Tesisleri 15 42.048   

Kapalı Spor Tesisleri 11 14.250   

DİĞER 

SOSYAL 

ALANLAR 

Banka Şubesi 1 50   

Sendika Şubesi 1 13   

ÖSYM Bürosu 1 98   

Kuaför 2 41   

ATM 6 24   

Açık Otopark 64 96.175 2.609 

TOPLAM 220 218.973 13.363 

 

Üniversitede bulunan 1.369 akademik personelin kullanımı için toplam 24.443 m²’den 

oluşan 983 adet akademik personel çalışma alanı mevcuttur. Buna göre odabaşına yaklaşık 1 

akademik personel ve personel başına 17,85 m² alan düşmektedir. İdari personelin kullanımı 

için ise toplam 17.294 m²’den oluşan 691 adet idari personel çalışma odası mevcuttur. Buna 

göre odabaşına yaklaşık 1 idari personel ve personel başına 26,60 m² alan düşmektedir. Yine 

idari personelin kullanımı için 8.322 m²’den oluşan idari personel servis odası bulunmaktadır. 

Buna göre servis odası başına yaklaşık 1 idari personel ve idari personel başına 28,89 m² alan 

düşmektedir.  Üniversitede bulunan akademik ve idari personel hizmet alanlarının adet, alan ve 

kullanıcı sayısı itibarı ile dağılımı Tablo 12’de gösterilmiştir. 
 

Tablo 12:Akademik ve İdari Personel Hizmet Alanlarının Dağılımı Tablosu 

  
Sayısı  

(Adet) 

Alanı 
Kullanıcı 

Sayısı 

Oda Başına Düşen Personel Başına Düşen 

(m²) Personel sayısı Alan Miktarı (m²) 

Akademik Personel Çalışma Odası 983 24.443 1.369 1,39 17,85 

İdari Personel Çalışma Odası 691 17.294 650 0,94 26,60 

İdari Personel Servis Odası 299 8.322 288 0,96 28,89 

TOPLAM  1.973 50.059 2.307 1,17 73,34 

 

Üniversitede, yukarıda yer alan tablolardaki kapalı alanlar haricinde arşiv, atölye, depo, 

kapalı garaj, cami/mescit ve kapalı diğer hizmet alanları da mevcuttur. Diğer hizmet alanlarının 

sayıları, metre kareleri ve ortalama metre kareleri Tablo 13’te gösterilmiştir. 

 

Tablo 13:Diğer Hizmet Alanları Tablosu 

  Sayısı  (Adet) Toplam Alanı (m2) Ortalama Alanı (m2) 

Sürekli Eğitim ve Araş. Merk. 1 870 870,00 

Arşiv 44 2.036 46,27 

Atölye 42 15.542 370,04 

Depo 153 14.229 93,00 

Kapalı Garaj 1 363 363,00 

Cami/ Mescit 2 2.823 1.411,50 

Kapalı Diğer Hizmet Alanları 158 33.069 209,29 

TOPLAM  401 68.932 3.363,10 
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Üniversite yukarıdaki tablolarda belirtilen kapalı ve açık alanlara sahiptir. Üniversitenin 

akademik birimleri ve öğrenci sayılarındaki artışlar mevcut fiziksel imkânları zorlamaktadır.  

2017 yılı içinde, Üniversitemizin fiziksel alanlarında 2016 yılına göre artış olmakla birlikte, 

eğitim öğretim ve araştırma için kullanılan yeni alanları ihtiyaç duyulmaktadır.  

 

2.    Taşınır Fiziksel Kaynaklar 

 

Üniversitemizde 14.904’ü tesis, makine ve cihaz, (bisikletler dâhil) 512’si taşıt ve 

280.510’u demirbaş olmak üzere toplam 295.926 adet dayanıklı taşınır bulunmaktadır. 

Dayanıklı taşınır sayıları 2017 yılında bir önceki yıla göre %7,5 artış göstermiştir. Yıllar itibarı 

ile kayıtlı dayanıklı taşınır sayıları Tablo 14’te gösterilmiştir. 

 
Tablo 14:Yıllar İtibarı ile Kayıtlı Taşınır Malzeme Sayıları Tablosu 

DAYANIKLI TAŞINIRLAR 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Tesis, Makine ve Cihazlar 11.986 13.341 13.768 14.214 14.853 14.904 

Taşıtlar 80 84 90 480 482 512 

Demirbaşlar 99.406 229.325 251.771 259.148 279.033 280.510 

TOPLAM 111.472 242.750 265.629 273.842 294.368 295.926 

 

Üniversitede, kuruma ait 30 adet taşıt bulunmakta olup, taşıt cinslerinin dağılımı Tablo 

15’te verilmiştir. 

 
Tablo 15:Taşıt Sayılarına İlişkin Tablo 

SIRA 

NO 
TAŞITIN CİNSİ KURUMA AİT TAŞITLAR TOPLAM 

1 Otomobil 3 3 

2 Minibüs 3 3 

3 Kamyonet 6 6 

4 Cenaze Aracı 1 1 

5 Ambulans 2 2 

6 Otobüs 10 10 

7 Kamyon 4 4 

8 Motosiklet 1 1 

TOPLAM 30 30 

 

3. Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar 

 

3.1 Yazılım Kaynakları 
 

Son yüzyılda bilgi teknolojilerindeki ilerlemeler eğitim sistemlerini de etkilemektedir. 

Sahip olunan bilgi teknolojileri ve kaynakları; eğitim kurumunun kalitesini, misyonuna uygun 

hareket edip etmediğini somut olarak ortaya koymaktadır. Üniversitede teknolojiye dayalı 

eğitim imkân ve ortamlarının hazırlık çalışmaları başlamış olup, teknolojik gelişmeler 

doğrultusunda eğitim hizmeti sunulması planlanmaktadır. Aşağıdaki tablolarda yer alan 

yazılımlar Üniversite faaliyetlerini daha etkin verimli ve hızlı bir şekilde yerine getirmesine 

yardımcı olmakla birlikte birbirlerinden bağımsız olmalarından dolayı bazı işlemlerde (her 

programa ayrı ayrı) mükerrerliğe, zaman ve emek kaybı ile eksik işlem yapılmasına neden 

olabilmektedir. Bunun önlenmesi için bu programlar arasında entegrasyonun sağlanmasına 

ihtiyaç duyulmaktadır. Üniversite tarafından geliştirilen yazılımlar / programlar ve bu 

yazılımların / programların kullanım amaçları Tablo 16’da verilmiştir. 
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Tablo 16:Üniversite Tarafından Geliştirilen Yazılımlara İlişkin Kaynaklar Tablosu 

PROGRAM ADI KULLANIM AMACI 

Global 
Bütçe ve muhasebe işlem ve kayıtlarının takibi amacıyla 

kullanılmaktadır. 

ODS Ölçme Değerlendirme Sistemi 

Taşınmaz Takip Sistemi Taşınmaz Takip Sistemi 

Yabancı Uyruklu Öğrenci Seçme ve 

Yerleştirme Sistemi 

Yabancı Uyruklu Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Başvuru 

Sistemi 

Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü 

Yetenek Sınavı Başvuru Sistemi 

Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü Yetenek Sınavı 

Başvuru Sistemi 

Akademik Değerlendirme Kalite 

Geliştirme ve Stratejik Planlama Sistemi 

Akademik Değerlendirme Kalite Geliştirme ve Stratejik 

Planlama Sistemi 

Burslar Başvuru Sistemi Burslar (Uniyurt-KYK-Yemek) başvuru sistemi 

Üniversitemiz Sosyal Bilimsel ve 

Kültürel Faaliyetler Giriş ve Duyuru 

Sistemi 

Üniversitemiz Sosyal Bilimsel ve Kültürel Faaliyetler Giriş 

ve Duyuru Sistemi 

AKÜ Kart ve OGS Kartları Başvuru ve 

Yönetim Sistemi 
AKÜ Kart ve OGS Kartları Başvuru ve Yönetim Sistemi 

Taşıt Talep Sistemi Birimler tarafından araç talepleri yapılmaktadır. 

Tıp Kongre Başvuru Sistemi Tıp Kongre Başvuru işlemleri yapılmaktadır 

Eduroam Misafir Kayıt Sistemi 
Üniversitemizde bulunun misafirlerin eduroamdan 

yararlanabilmesini sağlayan programdır. 

Kamera Sorumlu Arıza Takip Programı 
Kamera sorumluları tarafından arızaların birimlerin kamera 

arızalarını bildirdikleri program 

Personel İşleri Bilgi Sistemi Personel Daire Başkanlığınca kullanılan program 

Döner Sermaye Takip Programı Döner Sermaye Takip Programı 

Yabancı Öğrenci Alım Programı Yabancı uyruklu öğrencilerin alımında kullanılan program 

Enstitüler Ön kayıt Programı Enstitüler Ön kayıt Programı 

E-posta düzenleme oluşturma 
Kadrolu personel ve öğrencilere e-posta düzenleme 

oluşturulan program 

NVİ Kontrol Sistemi Nüfus Kimlik kontrol sistemi 

Pasaport Talep Formu İstek Sayfası Pasaport taleplerinin yapılabildiği sayfa 

SUKAP Zafer Kalkınma-Afyon Kocatepe Üniversitesi sayfası 

AKÜ Portal Bilgi platformu sayfası 

Pedagojik Formasyon Ön kayıt Programı Pedagojik Formasyon Ön kayıt Programı 

Teknik Servis Programı Teknik arızaların yetkililer tarafından bildirildiği program 

Adobe Suite Grafik tasarım 

Güzel sanatlar Ön kayıt Güzel Sanatlar Fakültesi Ön kayıt Sistemi 

BESYO Ön kayıt Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu ön kayıt sistemi 

Konservatuvar Ön kayıt Devlet Konservatuvarı Müdürlüğü Ön kayıt Sistemi 

Yatay Geçiş Yatay geçiş ön kayıt sistemi 

Sayılar Sayılarla üniversitemiz bilgileri 
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Üniversite tarafından satın alınan veya kiralanan yazılımlar / programlar ve bu 

yazılımların / programların kullanım amaçları Tablo 17’de verilmiştir. 

   

Tablo 17:Satın Alınan veya Kiralanan Yazılımlar Tablosu 

PROGRAM ADI KULLANIM AMACI 

e-BAP Bilimsel Araştırma 

Projeleri Otomasyonu 

e-BAP Otomasyonu Üniversitemiz Bilimsel Araştırma Projelerinin kabulü, 

takibi ve her türlü işlemlerinin yapılması, BAP Komisyonu işlemlerinin 

yapılması için kullanılmaktadır. 

AUTO CAD 14 

Mobilya Dekorasyon programında çizimlerde kullanılmak üzere edinilmiş, 

programın kapanmasıyla birlikte yeni sürümleri edinilememiştir. KBS kayıt 

sisteminden komisyon kararıyla düşülecektir. 

Assyst 
Moda tasarımı programında, bilgisayar destekli kalıp hazırlama derslerinde 

kullanılmaktadır. 

elektra 
Turizm ve otel işletmeciliği programında otomasyon derslerinin işlenmesinde 

kullanlıyor 

fidelio Turizm ve otel işletmeciliği programında otomasyon derslerinde kullanmak 

EBYS Evrak Takip Sistemi 

Laboratuvar test Cihazlarının 

Data analiz Yazılımı 
Araştırma laboratuvarı denemelerinde kullanılacaktır. 

Sefolemetrik çizim proğramı Ortodonti Kliniğinde hastalar için kullanılmak üzere 

Enlil HBYS Hastane Bilgi Yönetim Sistemi 

KABİS(Kamutech) Hakediş Programı 

OSKA Hakediş Programı 

CABRİ 3D Bilgisayar destekli matematik öğretimi. 

Advancity - ALMS Uzaktan Eğitim Derslerinin Yapılması İçin Kullanılmakta 

office Yazışmalar 

Edius Pro 8 Eğitim öğretim amaçlı 

IMC Yerel ağ takip ve yönetim yazılımı 

Veeam Yedekleme yazılımı 

Microsoft Ofis Lisansı 250 adet ofis lisansı 

Vmware Sanallaştırma yazılımı 

ATÖSİS Akademik Teşvik Ödeneği Yönetim Sistemi 

Yordam 2001 Kütüphane Otomasyon Programı 

Deepknowledge Kütüphane Kaynaklarına Uzaktan Erişim Programı 

Turnitin İntihal Belirleme Programı 

Ebsco Discovery Service Ebsco Discovery Service (Arama Motoru) Kaynakları tek arayüzden arama 

Web of Classification LC Sınıflama Programı (Kütüphaneciler için) 

Magnet 2D Elektrik motor tasarımı için elektromanyetik analiz programı 

Simulink plug-in Magnet programında tasarlanan motorun Matlab/Simulink ile simulasyonu için 

MotorSolve 4 çeşit elektrik motor tasarımı modüler çizim ve analiz programı 

ThermNet 2D Elektrik motor tasarımı için ısıl analiz programı 
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Üniversite tarafından ücretsiz kullanılan diğer kamu kurumlarına ait 

yazılımlar/programlar ve bu yazılımların/programların kullanım amaçları Tablo 18’de 

verilmiştir. 

 

Tablo 18:Ücretsiz Kullanılan Diğer Kamu Kurumlarına Ait Yazılımlar  

PROGRAM 

ADI 
KULLANIM AMACI 

KBS 

Maliye Bakanlığı kamu harcama ve muhasebe bilişim sistemi olup, Başkanlığımızca 

Üniversitemiz birimlerinin ilgili programa ilişkin yetkilendirme ve kullanıcı rol ataması 

yapılmaktadır. 

E-Bütçe 
Maliye Bakanlığı Bütçe Yönetim Enformasyon Sistemi olup, Başkanlığımızca Üniversitemiz 

harcama birimlerinin kullanıcı yetkilendirmesi ve veri girişi yapılan sistemdir. 

E-SGK Çalışanların SGK bilgi kaydı için kullanılmaktadır. 

EKAP Elektronik olarak kamu alımlarının işlendiği takip kayıt sistemidir. 

Say2000i Maliye Bakanlığı Muhasebe veri giriş sistemidir. 

VAKIFBANK 

DTO 
Personel ödemelerine ilişkin veri dosyalarının aktarıldığı sistemdir. 

TTS Tübitak Transfer Sistemi 

BİLSİS 

(KAYSİS) 

KAYSİS, kamu kurumlarının teşkilat yapısından, sunulan hizmetlere, hizmetlerde kullanılan 

belgelerden, belgelerde bulunan bilgilere kadar kamu yönetiminde yer alan unsurların 

mevzuat dayanaklarıyla birlikte tespit edilerek elektronik ortamda tanımlandığı, geliştirilen 

e-Devlet uygulamalarının birbirine tek merkezden entegre edilerek a-Devlete (Akıllı 

Devlet)geçilmesini sağlayacak temel bir bilgi sistemidir. 

E-SGB 
Kamu idarelerinin strateji geliştirme birimlerine verilen görevlerin etkin bir şekilde yerine 

getirilebilmesi ve uygulama sonuçlarının izlenebilmesi amacıyla geliştirilen bir sistemdir 

İKİS 

Kalkınma Bakanlığı tarafından düzenlenen ve illerde valilikler aracılığıyla yatırımcı kurum 

ve kuruluşlar arasındaki koordinasyon ve ilişkilerin izlenip takip edildiği bir yatırım izleme 

programıdır. 

E-DMO Devlet Malzeme Ofisine ait ürün satış ve kiralama programıdır. 

 

Üniversitemiz tarafından geliştirilen, satın alınan ve ücretsiz kullanılan yazılımlar 

ihtiyacı karşılamakla birlikte, çeşitli verilerin toplanması gerektiğinde yetersiz kalmaktadır. Bu 

yüzden tüm yazılımların entegre edildiği Yönetim Bilgi Sistemine ihtiyaç vardır. 

 

    3.2. Donanım Kaynakları 

 

Üniversitenin hızlı büyümesi, eğitim öğretim ile idari işlerde daha yoğun kullanılması 

ve hızla gelişmesinden dolayı bilgi teknolojilerine her geçen gün daha çok ihtiyaç 

duyulmaktadır. Üniversitemizin bilgi teknolojilerine ilişkin mevcut fiziki (donanım) 

kaynaklarının ve muhasebe kayıtlarına göre değerleri ayrıntıları Tablo 19’da gösterilmiştir. 

 

Tablo 19:Bilişim Teknolojilerine İlişkin Fiziki (Donanım) Kaynaklar Tablosu  

NO TEKNOLOJİK KAYNAK ADI 
MİKTARI 

(ADET) 

1 
Bilgisayar ve Sunucular;(Masaüstü Bilgisayarlar, Dizüstü Bilgisayarlar, Sunucular, 

İşlemciler) 
5.397 

2 
Bilgisayar Çevre Birimleri:(Yazıcılar ve Okuyucular, Tarayıcılar, Çiziciler, Harici 

Yedekleme Üniteleri) 
2.187 

3 
Teksir ve Çoğaltma Makineleri:(Fotokopi Makineleri, Faksimile Makineleri, Teksir 

Mak., Dijital Göndericiler vb.) 
260 

4 Haberleşme Cihazları;(Santraller,Telefonlar, Modemler, Hublar, Swichler, Routerler vb.) 456 

5 
Ses Görüntü ve Sunum Cihazları;(Tepegözler, Projeksiyonlar, TV’ler, Video Oynatıcılar, 

Amfiler, Megafonlar, Hoparlörler vs.) 
3.297 

TOPLAM                                                                                                                                  11.597 
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Üniversitede birimlerden alınan bilgiler doğrultusunda oluşturulan envantere göre 

11.597 adet teknolojik kaynak bulunmaktadır. Üniversitemizin bilgi teknolojilerine ilişkin 

mevcut fiziki (donanım) kaynaklarının türleri ve sayıları Tablo 20’de gösterilmiştir. 

 

Tablo 20:Teknolojik Kaynakların Sayılar İtibarı İle Dağılımı Tablosu 

Teknolojik Kaynaklar Adet 

Masaüstü Bilgisayar 3.847 

Dizüstü Bilgisayar 1.384 

Tablet Bilgisayar 117 

Projeksiyon 1.065 

Slayt Makinesi 16 

Akıllı Tahta 45 

Mikroskoplar 469 

Yazıcı 1.861 

Fotokopi Makinesi 164 

Tarayıcılar 258 

Faks 58 

Sunucular 49 

Yazılımlar 4 

Tepegöz 18 

Barkot Okuyucu 64 

Baskı Makinesi 38 

Fotoğraf Makinesi 105 

Kameralar 715 

Televizyonlar 764 

Müzik Setleri 100 

Diğer (Switch Ruother, Santral,Optik Okuyucu) 456 

TOPLAM 11.597 

 

3.3. Kütüphane Kaynakları 

 

2016 yılı sonu itibarı ile Üniversite Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığının 

yıllık abonelik şeklinde 4.142.511 e-kitap, 58.354 e-dergi, 1.696 konferans, 3.341 standart ve 

4.000.000 e-Tez şeklinde toplam 8.205.922 elektronik veri tabanlarına sahiptir. Elektronik veri 

tabanları Üniversite çalışanlarının eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetleri ile öğrencilerin ödev 

ve araştırmalarına yardımcı olmaktadır. Üniversitenin sahip olduğu elektronik veri tabanlarına 

ilişkin kaynakların ayrıntıları Tablo 21’de gösterilmiştir. 
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Tablo 21:Satın Alma Suretiyle Edinilen Elektronik Veri Tabanları Tablosu 

E-KAYNAKLAR E-Kitap E-Dergi Konferans Standart E-Tez Diğer 

Yıllık 

Kullanım 

(İndirilen 

Doküman) 

1 BMJ Online Journals (Ekual)   27       Arşiv (2007-2009) 336 

2 CAB (Ekual)   736       
 

290 

3 Ebscohost (Ekual)   12,544       
 

18,826 

4 Emerald (Ekual)   309       
 

2,924 

5 IEEE (Ekual)   413 1,22 3,341   
 

2,407 

6 Ithenticate (Ekual)           
İntihal analiz 

makale 
2,422 

7 Mendeley           
Referans Yön. 

Sistemi 
68 

8 Ovid-LWW (Ekual)   474       
 

1,698 

9 Sciencedirect (Ekual)   2,318       
 

67,843 

10 Scopus (Ekual)           Atıf Tarama 10,231 

11 Springerlink (Ekual)   2,248       
 

10,794 

12 Taylor&Francis (Ekual)   2,191       
 

6,337 

13 Web of Science (Ekual)           Atıf Tarama 30,022 

14 ASCE Library   36 446     
 

644 

15 ASME Digital Library   26 30     
 

290 

16 Clinical Key (Elsevier) 1,1 650       
 

2,302 

17 
Ebsco E-Book 
Academ.Collection 

120         
 

1,658 

18 Hein Online   1,8       
 

896 

19 Hiperkitap e-kitap Veritabanı 15         
 

1,783 

20 
İdealonline Süreli Yay. 

Veritabanı 
  339       

 
1,128 

21 JSTOR   359       
 

3,405 

22 RSC   40       
 

504 

23 SAGE   909       Arşiv+Güncel 2,367 

24 SOBİAD   362       
 

1,135 

25 Wiley Journals   1,413       
 

8817 

26 World Ebook Library 4.000.000         
 

681 

27 Bone and Joint Journal   1       
 

57 

28 CABI VetMed Resource   3       
 

441 

29 
Kazancı İçtihat-Mevzuat-Hukuk 

Eserleri Bilgi Bankası 
          

Mevzuat Hukuk 

Bankası 
21,236 

30 Kluwer Law Online Library   21       
 

Heinonline 

içinde 

31 Medline Complete   2,534       
 

1,689 

32 ProQuest Central   24,8       
 

1870 

33 
ProQuest Digital Dissertation and 
Thesis Global 

        4.000.000 
 

1429 

34 Türkiye Atıf Dizini   393       
 

441 

35 UptoDate   430       
 

4688 

36 İktisat, İşletme ve Finans Dergisi   1       Arşiv Arşiv 

37 Ebrary E-Books 67         
 

Satın(arşiv) 

38 Ebsco E-Books 1,1         
 

Satın(arşiv) 

39 Elsevier E-Books 956         
 

Satın(arşiv) 

40 
Elsevier E-Books (Freedoom 

Modeli) 
3,806         

 
3937 

41 
Gale Reference Library (GVRL 
platform) 

24         
 

Satın(arşiv) 

42 IEEE MIT E-Books Library 458         
 

Satın(arşiv) 

  TOPLAM 4.142.511 58.374 1,696 3,341 4.000.000 
  

 

Üniversitede bir Merkez Kütüphane bulunmakta olup, Merkez Kütüphane’nin İslami 

İlimler Fakültesi ve Tıp Fakültesi’nde birer şubesi vardır. Ayrıca her birimde birim 

kütüphaneleri mevcuttur. Üniversite Merkez Kütüphanesi ve şubelerinin sahip olduğu basılı 

yayınlara ilişkin kaynaklar ayrıntılı bir şekilde Tablo 22’de gösterilmiştir. Bu yayınların 

haricinde birim kütüphanelerinde de birimlerin eğitim-öğretim alanlarında ağırlıklı basılı 

yayınlara ilişkin kaynaklar mevcuttur. Basılı yayınlar Üniversitemiz çalışanlarının eğitim-

öğretim ve araştırma faaliyetleri ile öğrencilerin ödev ve araştırmalarına yardımcı olmaktadır.  
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Tablo 22:Üniversite Mülkiyetinde Bulunan Kütüphane Kaynakları Tablosu 

Kütüphane Bilgi Kaynakları (Basılı) 

Merkez Kütüphane 

Basılı Yayınlar Adet 127.072 

Basılı Süreli Yayınlar  (Dergiler) Çeşit Adet 1.140 

Tezler Adet 3.268 

Kitap Dışı Kaynaklar (Ekler, Proje vb.)  Adet 1.708 

Nadir Eserler (Matbu) Adet 1.055 

Nadir Eserler (El Yazması) Adet 57 

İslami İlimler Fakültesi (Şube) Basılı Yayınlar Adet 9.902 

Tıp Fakültesi (Şube) Basılı Yayınlar Adet 6.095 

  TOPLAM  Adet 150.297 

Kütüphane Bilgi Kaynakları (Elektronik) 

Merkez Kütüphane 

E-kitap Adet 4.142.511 

E-dergi Adet 58.374 

E-tez Adet 4.000.000 

TOPLAM Adet 8.200.885 
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C.    2017 YATIRIMLARIYLA HEDEFLENEN VE GERÇEKLEŞEN 

KAPASİTE ARTIŞI 

Üniversitemiz yatırımlarıyla 2017 yılında hedeflenen ve gerçekleşen kapasite artışları 

Tablo 23’te özet olarak verilmiştir.  
 

Tablo 23:2017 Yatırımlarıyla Hedeflenen ve Gerçekleşen Kapasite Artışı 
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HEDEFLENEN KAPASİTE GERÇEKLEŞEN KAPASİTE ARTIŞI 
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Kalkınma Bakanlığından 2017 yılı için 2 adet fakülte binası,1 adet 

yüksekokul, 1 adet Merkezi Yemekhane ve kantin binası, 1 adet 

Merkezi amfi binası ve 1 adet deneysel hayvan Ünitesinin yatırıma 

dâhil edilmesi talep edilmiştir. Bu talepler çerçevesinde, istekte 

bulunulan binaların Yapı işleri daire başkanlığı tarafından çizimi 

yapılacak olup, özel projelerin ihale yolu ile piyasaya 

hazırlattırılması hedeflenmiştir. 

2017-2019 yatırımları için planlanan 2 adet fakülte binası,1 adet merkezi 

amfi,  1 adet deneysel hayvan ünitesi binasının yatırımları Kalkınma 

Bakanlığı tarafından uygun bulunmadığından 2017 yılı için sadece; 

Bolvadin Nazım İmar Projesi hazırlattırılmıştır. 
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Kalkınma Bakanlığından 2017 yılı için Üniversitemiz Çay MYO ve 

Sultandağı MYO İlçe kampüslerimizin alt yapı çalışmalarının 

yapılabilmesi, Sandıklı MYO kampüsünün giriş takının yapılması 

ve Onkoloji ve Hematoloji Hastane binasının Alt yapı imalatlarının 

yapılması hedeflenmiştir 

2017 Kampüs Alt Yapı imalatların yapılabilmesi amacıyla Kalkınma 

Bakanlığından 8.645.000,00 TL ödenek talep edilmiştir; fakat 2017 yılı için 

4.000.000,00 TL ödenek tahsisi yapılmıştır. Tahsis edilen ödenek 

çerçevesinde Çay MYO, Sultandağı MYO, Onkoloji ve Hematoloji 

Hastane binası etrafı alt yapı çalışmaları ile Sandıklı MYO kampüs giriş 

takı yaptırılmıştır. 
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1-2015 yılında ihalesi gerçekleşen “Akü Afyon MYO Eğitim ve 

Uygulama Binaları İnşaatı” işinin sözleşmesine istinaden 2015 ve 

2016 yıllarında  % 50,65’İ tamamlanan inşaatımızın 2017 yılında 

tamamlanması Hedeflenmiştir.  

2-Turizm sektörüne kalifiye eleman yetiştirilmesi amacı ile 2016 

yılında Zafer Kalkınma Ajansı ile ortak olarak “AKÜ Turizm 

Fakültesi Uygulama Alanları Oluşturulması Projesi Yapım” işinin 

İhalesinin gerçekleştirilerek inşaatının % 38,95 tamamlanması 

Hedeflenmektedir.  

3-Şuhut MYO Eğitim binası inşaatının ihalesini gerçekleştirip 

yapımını tamamlamak 

4- Devam eden işlerimiz haricinde Kalkınma Bakanlığından 2017 

ile 2019 yatırımı için talep edilen AÇK Kampüsü Merkezi 

yemekhane ve kantin, Teknoloji Fakültesi, Eğitim Fakültesi, 

Merkezi Amfi Blokları ile Veteriner Fak. Deneysel Tavukçuluk 

Üniteleri inşaatlarının tahsis edilen ödenek çerçevesinde 

tamamlanması hedeflenmektedir. 

 1- 2015 yılında ihalesi gerçekleştirilen “AKÜ Afyon MYO Eğitim ve 

Uygulama Binaları İnşaatı” işinin 2017 yılı ağustos ayında tamamlanması 

planlanmakta idi ancak; yüklenici firmanın maddi sıkıntılarından dolayı iş 

tamamlanamamış olup, 2018 yılında tamamlanması hedeflenmektedir. 

2- Turizm sektörüne kalifiye eleman yetiştirilmek amacı ile Zafer 

Kalkınma Ajansı ile ortak “AKÜ Turizm Fakültesi Uygulama Alanları 

Oluşturulması Projesi Yapım” işi tamamlanmış ve hizmete girmiştir. 

3-Kalkınma Bakanlığı tarafından yatırıma dâhil edilen Şuhut MYO eğitim 

binası inşaatı Mart 2017 tarihinde ihalesi gerçekleştirilerek Ağustos 2017 

de hizmete girmiştir. 

4- Kalkınma Bakanlığından talep edilen AÇK Kam. Merkezi yemekhane 

ve kantin, Teknoloji Fakültesi, Eğitim Fakültesi, Merkezi Amfi Blokları ile 

Veteriner Fak. Deneysel Tavukçuluk Üniteleri inşaatı işleri yatırıma 

alınmamıştır.    
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1-Çay MYO, Sultandağı MYO, BESYO idari ve Kapalı Spor 

salonu ile Atölye binasının mantolama ve bakım onarım 

ihtiyaçlarının yapılması hedeflenmiştir. 

2-2017 yılı içerisinde Üniversitemiz kampüslerin de 

Bulunan Trafolar, asansörler, Jeneratörler ve kesintisiz güç 

kaynakların periyodik bakım ve onarım işlerinin yaptırılması 

ile Muhtelif Mal ve malzemelerin alınması hedeflenmiştir.  

1- Çay MYO, Sultandağı MYO, BESYO idari ve Kapalı Spor salonu ile 

Atölye binalarının 2017 yılı için tahsis edilen ödenek çerçevesinde bakım 

onarım ihtiyaçları yapılarak hedef gerçekleşmiştir. 

2-2017 yılı içerisinde Üniversitemiz Kampüslerin de bulunan Trafolar, 

asansörler, jeneratörler ve kesintisiz güç kaynakların Periyodik bakım ve 

onarım işleri yapılarak hedef gerçekleşmiştir. Ayrıca Üniversitemiz ihtiyacı 

olan Muhtelif Mal ve malzemeler alınmış olup, hedef gerçekleştirilmiştir. 
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 Toplam başlangıç ödeneği 1.000.000,00TL olarak belirlenmiş 

olup, Üniversitemiz basılı ve elektronik yayın ihtiyaçlarının 

karşılanması hedeflenmiştir. 

 1.000.000,00 TL’lik yatırım bütçesine, döviz kurlarındaki artış ve 

akademik birimlerden gelen elektronik yayın talepleri nedeniyle 250.000,00 

TL eklenmiş ve toplamda 1.244.657,51 TL’si yayın alımları (basılı-

elektronik) için harcanmıştır. 
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İ 1- AKÜ Yarı Olimpik Yüzme Havuzu ve Açık Spor Tesisleri 

İnşaatı işinin Kalkınma Bakanlığı tarafından tahsis edilen ödenek 

çerçevesinde yapımına devam edilecektir. 

2- AKÜ Suni Çim Kaplama Futbol Sahası Ve Müştemilat Binası 

yapımı hedeflenmektedir.  

1- AKÜ Yarı Olimpik Yüzme Havuzu Ve Açık Spor Tesisleri İnşaatı işi 

için 2017 yılında Kalkınma Bakanlığı tarafından tahsis edilen 5.500.000,00 

TL ve ilave edilen 3.095.000,00 TL ödenek ile beraber toplam 8.593.656,47 

TL tutarında harcama yapılmıştır. 

2- AKÜ Suni Çim Kaplama Futbol Sahası Ve Müştemilat Binası Mart 2017 

tarihinde sözleşmesi imzalanarak Ağustos 2017 tarihinde tamamlanmıştır. 
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400 Adet Projeye destek verilmesi hedeflenmiştir.  509 Adet Projeye destek verilmiştir. 
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İ 2015 yılında ihalesi gerçekleştirilen “AKÜ 180 Yataklı Onkoloji ve 

Hematoloji Hastanesi İle Radyasyon Nükleer Tıp Ünitesi İnşaatı” 

işinin ve Makine Teçhizatının 2017 yılı içerisinde tamamlanması 

hedeflenmiştir. 

2015 yılında ihalesi gerçekleştirilen  “AKÜ 180 Yataklı Onkoloji ve 

Hematoloji Hastanesi İle Radyasyon Nükleer Tıp Ünitesi İnşaatı” işi 

kapsamında olan Radyoterapi ve Nükleer tıp binasının inşaatı 2015 yılında 

tamamlanmış ve hizmete girmiştir. Onkoloji ve Hematoloji binası ise 2017 

yılında tamamlanmış ve hizmete girmiştir. 
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 Hazine yardımı başlangıç ödeneği ile Üniversitemiz Hastanesinin 

ihtiyacı olan mal ve malzeme alımlarının karşılanması ile Bakım ve 

Onarım kapsamında Araştırma ve Uygulama Hastanesi 

Laboratuvarları tadilatının yapılması hedeflenmiştir. 

Bakım ve onarım kapsamında AKÜ Araştırma ve Uygulama Hastanesi 

Laboratuvarları tadilatı işi yapılmış ve Hastane için gerekli mal, malzeme 

alınarak % 90 nakdi gerçekleşme sağlanarak hedefe ulaşılmıştır. 
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I Üniversitemiz hastanelerinde tedavi gören hasta ve yakınları ile 

personelimize hitap edecek şekilde bir kafeterya binası yapılması 

hedeflenmektedir. 

Nisan 2017  tarihinde sözleşmesi imzalanan “Afyon Kocatepe Üniversitesi 

Onkoloji - Hematoloji Hastanesi Kafeterya Binası İnşaatı” işi Ağustos 2017 

tarihinde tamamlanarak hizmete girmiştir. 
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D.  2017 YILI YATIRIM UYGULAMALARI 

 

1) 2017H031150 ÇEŞİTLİ ÜNİTELERİN ETÜT PROJESİ 
2017 yılı başlangıç ödeneği 700.000,00 TL olup, 2.360,00 TL’si ile hazırlattırılan 

Bolvadin Nazım İmar planı için ödeme yapılmıştır. Harcanamayan 695.000,00 TL ödenek 

devam etmekte olan AKÜ Yarı Olimpik Yüzme Havuzu ve Açık Spor Tesisleri İnşaatı işine 

aktarılmıştır.  

 

2) 1994H030260 KAMPUS ALT YAPI PROJESİ 
2017 yılı başlangıç ödeneği 4.000.000,00 TL’dir. Bu ödeneğin 3.720.941,20 TL tutarı 

harcanmış olup, 148.000,00 TL ödenek projesi devam etmekte olan yatırımlar için 

aktarılmıştır. 131.058,80 TL ödenek ise harcanamamıştır.  

 

3) 2005H030200 DERSLİK VE MERKEZİ BİRİMLER PROJESİ 
2017 yılı başlangıç ödeneği 13.998.000,00 TL’dir. Kalkınma Bakanlığı tarafından 

yatırıma dâhil olan Şuhut MYO Eğitim Binası İnşaatı için 5.600.000,00 TL ödenek ilavesi 

yapılmıştır. İlave ödeneklerle beraber 19.598.000,00 TL olan ödenekten toplam 18.080.351,83 

TL harcama yapılmış ve 1.517.648,17 TL ödenek harcanamamıştır. Ödeneklerin 

harcanamamasının sebebi Afyon MYO Eğitim Binaları İnşaatını yapmakta olan yüklenici 

firma maddi sıkıntıya düşmesinden dolayı işi tamamlayamamış olmasıdır. 

 

4) 2017H031160 EĞİTİM MUHTELİF İŞLER PROJESİ  
2017 yılı Başlangıç ödeneği 5.300.000,00 TL’dir. Bu ödeneğe toplam 858.000,00 TL 

likidite eklenmiş ve toplam revize ödeneği 6.158.000,00 TL olmuştur. Mevcut tutarında toplam 

6.123.422,45 TL’ si harcanmış ve gerçekleşme oranı yüzde 99,5 olmuştur. 

 

5) AÇIK VE KAPALI SPOR TESİSLERİ PROJESİ  
2017 Yılı başlangıç ödeneği 5.500.000,00 TL’dir. Bu ödeneğe 3.095.000,00 TL ödenek 

ilavesi yapılmıştır. İlave ödeneklerle beraber 8.595.000,00 TL olan ödenekten toplam 

8.593.656,47TL harcama yapılmış ve nakdi gerçekleşme oranı yüzde 99,98 olmuştur. 1.343,53 

TL ödenek ise harcanamamıştır. 

 

6) 2014I000040 ONKOLOJİ VE HEMATOLOJİ HASTANESİ PROJESİ  
2017 yılı toplam proje ödeneği Makine Teçhizat için 9.000.000,00 TL ve İnşaat için 

29.000.000,00 TL olmak üzere toplam 38.000.000,00 TL’dir. İnşaat alt projesinden: 

1.015.000,00 TL ödenek; Tüp geçit ve kafeterya binası projesine ve 216.000,00TL ödenek alt 

proje olan makine teçhizat projesine aktarılmıştır. Toplam İnşaat alt projesinden 27.751.988,84 

TL harcama yapılmış 17.011.16 ödenek harcanamamıştır. Makine Teçhizat ödeneğinin ise 

İnşaat’tan aktarılan 216.000 TL ile revize ödeneği 9.216.000,00 TL olmuş ve bu ödeneğin 

9.215.024,63 TL’si harcanmıştır. 

 

7) 2017I000060 SAĞLIK MUHTELİF İŞLER PROJESİ  
2017 Yılı başlangıç ödeneği döner sermaye hariç 2.000.000,00TL’dir. Bu ödenekten 

1.801.197,67 TL harcama yapılmış ve 198.802,33 TL ödenek harcanamamıştır. 

 

8) 2017I000050 TÜP GEÇİT + KAFETERYA BİNASI PROJESİ  
2017 Yılı başlangıç ödeneği 1.015.000,00 TL’dir. Bu ödenekten 981.759,99 TL 

harcama yapılarak proje tamamlanmış olup, 33.240,01 TL tutarındaki ödenek harcanamamıştır.   
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9) 2017H032170 YAYIN ALIMLARI PROJESİ  
Akademik birimlerden gelen talepler doğrultusunda eğitim-öğretim ve araştırma-

geliştirmeyi desteklemek amacıyla 1.224.650,86 TL tutarında elektronik yayın (veri tabanı 

aboneliği ve e-kitap) alımı yapılmıştır. Ayrıca talepler doğrultusunda eğitim-öğretimi 

desteklemek amacıyla 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 22/d maddesine göre de 20.006,65 

TL tutarında basılı yayın alımı yapılmıştır. Toplamda 2017H032170 proje numaralı Yayın 

Alımları Projesinden 1.244.657,51 TL tutarında harcama yapılmış olup, %99.57 oranında 

nakdi gerçekleşme sağlanmıştır. 

 

10)  2017K120120 REKTÖRLÜK BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ  

 Rektörlük Bilimsel Araştırma Projeleri kapsamında 2017 yılı için 1.306.000,00 TL 

başlangıç ödeneği verilmiştir. 994.000,00 TL gelir fazlası karşılığı ödenek eklenmiş toplam 

ödeneği 2.300.000,00 TL olmuştur. Bu tutarın tamamı Bilimsel Araştırma Projeleri 

kapsamında makine teçhizat ve demirbaş alımlarında kullanılmak üzere özel hesaba 

gönderilerek harcanmıştır. 

  

 Üniversitemize ait projelerin; revizyon miktarı, harcama tutarı ve nakdi gerçekleşmeleri 

de dahil olmak üzere tüm detayları tablo 24’te ayrıca gösterilmiştir. 
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Tablo 24:2017 Yılı Yatırım Uygulama Tablosu 
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III. 2017 YILI PROJE UYGULAMALARI 
 

A. KAMU YATIRIM PROJELERİ 

 
1) KAMPUS ALT YAPI PROJESİ 
23.03.2017 Tarihinde ihalesi gerçekleştirilen AKÜ 2017 Yılı Kampüsler Altyapı inşaatı 

işi için 2.998.440,00 TL bedel üzerinden 17.04.2017 tarihinde sözleşme imzalanmış olup, 

19.12.2017 tarihinde söz konusu iş tamamlanmıştır. Alt yapı inşaatı kapsamında; 

1.1.  Çay MYO  

Meslek Yüksek Okulu girişi ana yol ve bina etrafında yaklaşık olarak 4.360 m² asfalt ve 

8780 m² çim alan düzenlemesi yapılmıştır. Ayrıca bu iş kapsamında kaldırımlar, yürüyüş 

yolları, atık su, yağmursuyu ve drenaj hatları, trafik düzenlemesi, elektrik aydınlatma ve 

mekanik tesisat işleri yapılmıştır.   

1.2. Sultandağı MYO 

Meslek Yüksek Okulu girişi ana yol ve bina etrafında yaklaşık olarak 3.350 m² asfalt ve 

3.860 m² çim alan düzenlemesi yapılmıştır. Ayrıca bu iş kapsamında kaldırımlar, yürüyüş 

yolları, atık su, yağmursuyu ve drenaj hatları, trafik düzenlemesi, elektrik aydınlatma ve 

mekanik tesisat işleri yapılmıştır. 

1.3. Onkoloji Hastanesi  
Onkoloji Hastanesi yolları ve otoparklarda yaklaşık olarak 9.470 m² asfalt ve 2.940 m² 

çim alan düzenlemesi yapılmıştır. Trafik düzenlemesi, elektrik aydınlatma ve mekanik tesisat 

işleri, drenaj hatları yapılmıştır. 

1.4. Sandıklı MYO: 
Meslek Yüksek Okulu girişinde giriş takı ile güvenlik kulübesi yapılmıştır. 

 

2) DERSLİK VE MERKEZİ BİRİMLER PROJESİ 

 

2.1. Akü Afyon MYO Eğitim ve Uygulama Binaları İnşaatı: 

15.07.2015 Tarihinde ihalesi gerçekleştirilen Afyon Meslek Yüksekokulu Eğitim ve 

Uygulama Binaları inşaatı işi için 17.963.000,00 TL bedel üzerinden 28.09.2015 tarihinde 

sözleşme imzalanmıştır. Sözleşmeye göre işin, 07.08.2017 tarihinde tamamlanması 

planlanmıştır. Ancak; yüklenici firmanın yaşamış olduğu maddi sıkıntılarından dolayı 2017 

yılında söz konusu iş tamamlanamamıştır. Afyon Meslek Yüksekokulu Eğitim ve Uygulama 

Binalarının toplam kapalı alanı 21.000 m²’den oluşmaktadır. Binalar içerisinde derslik ve 

laboratuvar binası, yemekhane ve kafeterya binası ve 3 adet atölyenin yer aldığı bina 

bulunmaktadır.  

2.2. Akü Turizm Fakültesi Uygulama Alanları Oluşturulması Projesi Yapım İşi: 
26.07.2016 Tarihinde ihalesi gerçekleştirilen “Akü Turizm Fakültesi Uygulama 

Alanları Oluşturulması Projesi” işi için 1.210.000,00 TL bedel üzerinden 16.08.2016 tarihinde 

sözleşme imzalanmıştır. Proje Zafer Kalkınma Ajansı ile ortak olarak yürütülmüş ve 

15.06.2017 tarihinde tamamlanmıştır. Turizm Uygulama Alanları Binamız zemin +2 kattan 

oluşmakta olup toplam 1.378 m² kapalı alandan oluşmaktadır. 

2.3. Akü Şuhut MYO Eğitim Binası İnşaatı 
16.02.2017 Tarihinde ihalesi gerçekleştirilen “Akü Şuhut MYO Eğitim Binası İnşaatı” 

işi için 4.850.000,00 TL bedel üzerinden 08.03.2017 tarihinde sözleşme imzalanmıştır. Söz 

konusu iş Ağustos 2017 tarihinde tamamlanmıştır. Şuhut MYO Eğitim Binası İnşaatı 4.441 m²’ 

den, Güvenlik Binası ise 1.080 m²’ den oluşmaktadır. Güvenlik Binası zemin kat, Eğitim 

Binası zemin + 3 kat ve çatı katından müteşekkildir. 
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3) ÇEŞİTLİ ÜNİTELERİN ETÜT PROJESİ  

Bolvadin Kırk göz Kampüsü nazım ve uygulama imar planları hazırlattırılmıştır. 

 

4) EĞİTİM / MUHTELİF İŞLER PROJESİ 

4.1. Menkul Büyük Onarım  

 4.1.1. AKÜ Asansörleri Revizyonu ve Bakım Hizmetleri 

 08.12.2016 Tarihinde ihalesi gerçekleştirilen AKÜ 2017 Yılı (6 Ay süre ile) Asansörler 

Periyodik Koruyucu Bakım ve Onarım Hizmetleri İşi için 32.400,00 TL bedel üzerinden 

30.12.2016 tarihinde sözleşme imzalanmış olup, söz konusu iş 30.06.2017 tarihinde 

tamamlanmıştır. İhale kapsamında; 23 Ad. Asansörün ve 6 Ad. Engelli Rampanın periyodik 

bakımı yapılmıştır. 

 21.06.2017 Tarihinde ihalesi gerçekleştirilen AKÜ Asansörleri Revizyonu ve Bakım 

Hizmetleri İşi için 158.400,00 TL bedel üzerinden 03.07.2017 tarihinde sözleşme 

imzalanmıştır. Revizyon kısmı 30.09.2017 tarihinde tamamlanmıştır. Bakım hizmetleri ise 

30.06.2018 tarihinde tamamlanacaktır. İhale kapsamında; 24 Ad. Asansörün Revizyonu 

yapılmış olup, 30 adet Asansör ve 6 Adet Engelli Rampa Yıllık Periyodik Bakım ve Onarım 

Hizmetleri işi yapılmaktadır. 

 01.11.2017 Tarihinde ihalesi gerçekleştirilen AKÜ Tıp Fakültesi B Blok Asansör 

Tadilat ve Yeşil Etiket Alınması işi için 42.000,00 TL bedel üzerinden 15.11.2017 tarihinde 

sözleşme imzalanmıştır. Revizyon kısmı 16.12.2017 tarihinde tamamlanmıştır. Bakım 

hizmetleri ise 31.12.2018 tarihinde tamamlanacaktır. İhale kapsamında; 5 Ad. Asansörün 

Tadilat ve yeşil etiketleri alınmış olup, Yıllık Periyodik Bakım ve Onarım Hizmetleri işi 

yapılmaktadır. 

 28.12.2016 Tarihinde ihalesi gerçekleştirilen AKÜ 2017 Yılı 11 Ad Jeneratörün 

Periyodik Koruyucu Bakım ve Onarım Hizmetleri işi 29.800,00TL bedel üzerinden 12.01.2017 

tarihinde sözleşme imzalanmıştır. 31.12.2017 tarihinde tamamlanmıştır. İhale kapsamında; 11 

Ad Jeneratörün periyodik bakımı yapılmıştır. 

4.1.2. OG ve AG Tesisleri İşletme Sorumluluğu ve Bakım ve Onarım Hizmetleri 

08.12.2016 Tarihinde ihalesi gerçekleştirilen AKÜ 2017 Yılı 6 Ay süre ile OG ve AG 

Tesisleri İşletme Sorumluluğu ve Bakım Onarım Hizm. İşi için 43.171,20TL bedelle 

26.12.2016 tarihinde sözleşme imzalanmıştır. İhale kapsamında 17 Ad. Orta Gerilim (OG) 

Tesisi, 2 Ad. Artan Sekonder Korumalı Her Fider İçin, 1 Ad. Alçak Gerilim (AG) Tesisi ve 

Toplam 5.070 m ENH İşletme Sorumluluğu ve Bakım Hizmetleri yaptırılmıştır. 

06.06.2017 Tarihinde ihalesi gerçekleştirilen AKÜ 2017 Yılı II Altı Aylık OG ve AG 

Tesisleri İşletme Sorumluluğu ve Bakım Hizmetleri İşi 44.953,20 TL bedel üzerinden 

28.06.2017 tarihinde sözleşme imzalanmıştır. İhale kapsamında 17 Ad. Orta Gerilim (O.G.) 

Tesisi, 2 Ad. Artan Sekonder Korumalı Her Fider İçin, 1 Ad. Alçak Gerilim (A.G.) Tesisi ve 

Toplam 5070 m ENH İşletme Sorumluluğu ve Bakım Hizmetleri yaptırılmıştır. 

4.1.3. Kesintisiz Güç Kaynakları Bakım ve Onarım Hizmetleri 

AKÜ ANS ve AÇK Kampüslerinde Bulunan 25 Ad. Kesintisiz Güç Kaynağının 

Periyodik Koruyucu Bakım ve Onarım Hizmet Alımı İşi için 11.400,00 TL bedel üzerinden 

15.02.2017 tarihinde sözleşme imzalanmıştır. İhale kapsamında 25 adet Kesintisiz Güç 

Kaynağının periyodik koruyucu bakim ve onarımı hizmetleri yaptırılmıştır. 

4.1.4. Büyük Onarım 

06.04.2017 Tarihinde ihalesi gerçekleştirilen AKÜ Kampüsler 2017 Yılı Büyük Onarım 

işi için 1.029.000,00 TL bedel üzerinden 24.04.2017 tarihinde sözleşme imzalanmıştır. Eylül 

2017 tarihinde tamamlanmıştır. Bakım Onarım dâhilinde; Çay Meslek Yüksekokulu eğitim 

binaları, Sultandağı Meslek Yüksekokulu eğitim binaları, Kapalı Spor salonu, Sağlık 

Yüksekokulu E Blok binalarının mantolama imalatları yapılmıştır. ANS Kampusu içerisinde 

bulunan Kantin kafeterya binasının bakım onarımları ile Üniversitemize bağlı eğitim binaların 

mekanik ve elektrik onarımları yapılmıştır. 
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4.2. Makine Teçhizat, Bilgi ve İletişim Teknolojileri 

Eğitim sektörü muhtelif işlere ait makine teçhizat ve bilgi teknolojileri alımlarına ilişkin 

yapılan harcamalar  türleri itibarı ile dökümleri Tablo 25’te gösterilmiştir.  

 
Tablo 25:Alınan Malzemelere ilişkin Tablo (Muhtelif İşler-Makine Teçhizat) 

ALIMIN YAPILDIĞI BÖLÜM VEYA BİRİMLER ALINAN MALZEMELER TUTARI (KDV DAHİL) 

Tüm Eğitim ve Öğretim Birimleri 

Büro Mefruşatı Alımları 2.552.942,19 

Diğer Mefruşat Alımları 72.088,86 

İşyeri Makine Teçhizat Alımları 409.081,58 

Taşıt Alımları 98.550,62 

Bilgisayar Alımları 1.074.985,00 

Bilgisayar Yazılım Alımları 74.340,00 

Müteahhitlik Giderleri 48.675,00 

TOPLAM 4.330.663,25 

 

5) AÇIK VE KAPALI SPOR TESİSLERİ PROJESİ  

25.10.2016 tarihinde ihalesi gerçekleştirilen “Akü Yarı Olimpik Yüzme Havuzu ve 

Açık Spor Tesisleri İnşaatı” işi için 17.11.2016 tarihinde 9.850.000,00 TL ihale bedeli 

üzerinden sözleşme imzalanmıştır. Sözleşmeye göre işin 14.07.2018 tarihinde tamamlanması 

planlanmaktadır. 2017 yılında mevcut ödenek çerçevesinde imalatlara devam edilmiştir. 

17.02.2017 tarihinde ihalesi gerçekleştirilen “Akü Suni Çim Kaplama Futbol Sahası ve 

Müştemilat Binası” işinin ise 09.03.2017 tarihinde sözleşmesi imzalanmış ve müteakiben 2017 

yılında söz konusu iş tamamlanmıştır. 

 

6) SAĞLIK ONKOLOJİ VE HEMATOLOJİ HASTANESİ PROJESİ 

6.1. Etüt Proje İnşaat  

 27.01.2015 tarihinde gerçekleştirilen “Akü 180 Yataklı Onkoloji Ve Hematoloji 

Hastanesi İle Radyasyon Nükleer Tıp Ünitesi” 07.04.2015 tarihinde 43.777.000 TL ihale bedeli 

üzerinden sözleşme imzalanmıştır. Radyasyon Nükleer Tıp Binası’nın kısmi kabulü 

25.12.2015 tarihinde yapılmış olup hizmete açılmıştır. Onkoloji ve Hematoloji Hastane binası 

Ekim 2017 tarihinde tamamlanmış ve hizmete girmiştir. 

6.2. Makine Teçhizat 

Sağlık sektörü Onkoloji ve Hemotoloji Hastanesine ait makine teçhizat alımlarına 

ilişkin yapılan harcamalar türleri itibarı ile dökümleri Tablo 26’te gösterilmiştir.  

 

Tablo 26:Makine Techizat Alımlarına İlişkin Tablo  

ALIMIN YAPILDIĞI BİRİM ALINAN MALZEMELER TUTARI (KDV DÂHİL) 

ANS Uygulama ve 

Araştırma Hastanesi 

Büro Mefruşatı Alımları 939.913,39 

Hastane Mefruşatı Alımları 743.298,29 

Bilgisayar Alımları 456.208,99 

Tıbbi Cihaz Alımları 4.279.442,37 

İşyeri Makine Teçhizat Alımları 2.796.161,59 

TOPLAM 9.215.024,63 

 

7) TÜP GEÇİT+ KAFETERYA BİNASI PROJESİ 

05.04.2017 tarihinde gerçekleştirilen “AKÜ Onkoloji-Hematoloji Hastanesi Kafeterya 

Binası İnşaatı” işi için 20.04.2017 tarihinde 781.000,00 TL ihale bedeli üzerinden sözleşme 

imzalanmıştır. Söz konusu iş Eylül 2017 tarihinde tamamlanmıştır. 
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8) SAĞLIK MUHTELİF İŞLER  

2017 yılı proje ödeneği döner sermaye hariç 2.000.000,00 TL’dir. Büyük onarım 

kapsamında 324.500,00 TL harcanmış olup, makine teçhizat kapsamındaki harcama tablo 

27’de gösterilmiştir.  

 

Tablo 27:Alınan Malzemelere ilişkin Tablo (Sağlık Muhtelif İşler ) 

ALIMIN YAPILDIĞI BÖLÜM  ALINAN MALZEMELER TUTARI (KDV DÂHİL) 

ANS Uygulama ve Araştırma 
Hastanesi 

Diğer Makine Teçhizat Alımları 1.456.717,67 

Tıbbi Cihaz Alımları 19.980,00 

TOPLAM 1.476.697,67 

 

9) YAYIN ALIMLARI PROJESİ 
2017 Yılında Eğitim-Öğretim Programını desteklemek amacıyla; Yılı Yatırım 

Programına göre 2017H032170 numaralı Yayın Alımları projesine 1.000.000,00 TL’lik ödenek 

tahsis edilmiştir. Döviz kurlarındaki artış ve akademik birimlerden gelen elektronik yayın 

talepleri nedeniyle 250.000,00 TL eklenmiş toplamda 1.250.000,00 TL bütçenin 1.244.657,51 

TL’si her türlü yayın alımları (basılı-elektronik) için harcanmıştır. Detay olarak 4734 Sayılı 

Kamu İhale Kanunu’nun: 22/a maddesine istinaden 1.224.650,86TL Elektronik yayın (veri 

tabanı aboneliği ve e-kitap ) ile 22/d maddesine göre 20.006,65TL tutarında basılı yayın alımı 

yapılmış olup, Tablo 28’de ayrıntısı gösterilmiştir. 

 

Tablo 28:Alınan Malzemelere ilişkin Tablo ( Yayın Alımları Projesi ) 

BİRİM ALINAN MALZEMELER (Elektronik ve Basılı Kaynaklar) 

TUTARI 

(KDV 

DÂHİL) 

K
ü

tü
p
h

an
e 

v
e 

D
o

k
. 

D
ai

re
 B

aş
k

an
lı

ğ
ı 

TECHKNOWLEDGE FZLLC (DeepKnowledge Renewal-Bilgiye Kısa Yoldan Erişim yazılım) Abonelik 30.189,19 

ELSEVIER (ClinicalKey -Tıp Veritabanı) Abonelik 107.075,57 

Türkiye Atıf Dizini: Dergi Atıf Dizini Abonelik 17.675,00 

SOBİAD:Sosyal Bilimler Atıf Dizini Abonelik 4.040,00 

RSC (Royal Socieety Of Chemistry) Journals : Elektronik dergiler Abonelik 21.930,65 

TECHKNOWLEDGE FZLLC (TURNITIN İntihal Tespit Yazılım) Abonelik 22.927,87 

UpToDate (UpToDate Tıp Veritabanı: 21 tıpda uzmanlık dalında kapsamlı veritabanı) Abonelik 56.411,03 

Wiley: Elektronik Dergi Abonelik 110.372,88 

EBSCO İNTERNATIONAL INC HİPERKİTAP: Elektronik kitap) Abonelik 37.110,56 

EBSCO İNTERNATIONAL İNC – Hein-Online (Hukuk Elektronik Dergi) Abonelik 22.017,42 

EBSCO INTERNATIONAL İNC (Bone and Join JournalOnline:Elektronik Dergi)  Abonelik 2.825,01 

KAZANCI ELEKTRONİK VE BASILI YAYIMCILIK A.Ş.( Mevzuat Bilgi Bankası) Abonelik 8.708,68 

EBSCO INTERNATIONAL E-book Academic Colection-Online (E-kitap ) Abonelik 25.539,21 

EBSCO INTERNATIONAL INC Ebsco Discovery. Service(EDS arama motoru) Abonelik 39.544,58 

EBSCO INTERNATIONAL INC Medline Complete Online (Tıp Elektronik Dergi) Abonelik 25.328,47 

SAGE Publications Ltd. (SAGE Premier :Çeşitli disiplinlerde e –dergi) Abonelik 70.484,67 

JSTOR New York (Jstor arts&Sciences,I,II,III,IV…e -dergi) Abonelik 29.700,77 

EBSCO INTERNATIONAL INC. (EBSCO-Kluwer Law Library Onl.-Hukuk e -dergi) Abonelik 14.658,11 

EBSCO INTERNATIONAL INC (EJS: Classification Wep Online ) Abonelik 3.429,63 

ASME (American Society of Meechanical Engineers-Mühendislik e- dergi) Abonelik 41.329,22 

ASCE (American Society of Civil Engineers-Mühendislik e -dergi) Abonelik 33.997,45 

ProQuest Theses+ProQuest Central (Tez ve e-kitap veritabanı) Abonelik 115.724,20 

İdeal kültür yayıncılık reklam ve org.san.(İdeal-Online Süreli Yayın Veritabanı) Abonelik 13.548,00 

Mikro İnf. (Cabi VetMed Resource-Veterinerlik e- kitap) Abonelik 15.593,16 

World Ebook Library Tam Metin Veritabanı-E kitap Abonelik 31.729,36 

Mikro İnfor. Handling and Distr. FZE (Gale Gosting:Tam M.  Referans Online Erişim) Abonelik 773,67 

Mehmet GÜNDOĞAN (Medrese KİTABEVİ) Basılı Ortamda Doğr. T.(22-d) Yolu ile Kitap Alımı 20.006,65 

SPRİNGER (2015-2016 Tüm E Kitapları) e-kitap satın alımı 124.902,16 

ELSEVİER (Freedom Collection 2013-2017 E Kitapları) Veritabanı-E kitap Abonelik 197.084,34 

  TOPLAM 1.244.657,51 
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10)  REKTÖRLÜK BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ 

2017K120120 Rektörlük Bilimsel Araştırma Projeleri için 2017 yılında tahsis edilen 

ödeneğin tamamı Bilimsel Araştırma projeleri için gerekli olan makina teçhizat, demirbaş vb. 

alımı için Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü (BAP) özel hesabına aktarılmıştır. 

2017 yılında projeler kapsamında BAP özel hesabı kanalı ile alınan malzemeler ise Tablo: 29 ‘ 

da gösterilmiştir. 

 
Tablo 29 :Alınan Malzemelere ilişkin Tablo  

ALIMIN  

YAPILDIĞI  

BİRİMLER 
ALINAN MALZEMELER 

TUTARI 

(KDV 

DÂHİL) 

ALIMIN  

YAPILDIĞI  

BİRİMLER 

ALINAN MALZEMELER 
TUTARI (KDV 

DÂHİL) 

T
ü
m

 E
ğ
it

im
 Ö

ğ
re

ti
m

 B
ir

im
le

ri
 

Elektrokimyasal Sensör Cihazı 16.850,00 

T
ü
m

 E
ğ
it

im
 Ö

ğ
re

ti
m

 B
ir

im
le

ri
 

 

Psikolojik Deney Düzeneyi 700 

Kâğıt Kesme Makinesi Giyotin 1.449,87 Dijital Fotoğraf Makinesi 2.041,40 

Kontrollü Termosel 5.900,00 Binoküler Eğit Mik. 13.824,00 

Öğütücü 12.598,86 Mantolu Isıtıcı 24.508,60 

İlaçlama Pompası Vb. 2.364,06 Işınım Ölçer - Dc Ac Dönüştürücü 5.144,80 

Temel Yaşam Desteği Maketi Vb. 15.264,92 Rotay 13.107,00 

Masa Üstü Phmetre 2.999,56 Proliz Reaktörü 3.988,40 

Otoskop Seti 620 Proliz Reaktörü 3.988,40 

El Matkabı, Jeneratör Vb. 3.000,00 Hassas Terazi 1.746,40 

Tam Boy Eğitim Mankeni 8.422,84 Proliz Karbonizasyon Reaktörü 6.997,40 

Gıda Ambalajlama Makinesi 5.100,00 Roller Cihazı 1.091,50 

Titreşim Ölçüm Cihazı 12.000,00 Isıtıcı Düzenek 1.888,46 

Çalkayacı Platform, Isıtıcı Man. Karş. Vb. 33.081,30 Ses Görüntü Sunum Cihazı 2.891,00 

Isı Nem Ölçer, Hava Tabancası 1.404,82 Otomatik Film Uygulayıcı 7.080,00 

Titreşim Ölçüm Cihazı 24.000,00 Bulaşık Makinesi 750 

Optik Tezgâh Tablası 8.550,00 Saplamalı Ph Metrw 826 

Kamera 6.599,99 Meteoroloji 8.472,40 

Nükleik Asit İzolasyon 2.000,00 Güneş Paneli Test Cihazı 13.599,97 

Sıcak Hava Tabancası Vb. 2.650,00 Dijital Refraktometre 2.150,00 

Mikro Taşlama Sistemi 28.199,99 Buzdolabı 846,06 

Masa Üstü Santrafüj 7.764,40 Dc Güç Kaynağı, Ac Verebilen İnvertör 1.911,60 

Lens 1.899,00 Sıcaklık Kaydedici 224,2 

Kitap 7.219.,97 Gürültü Ölçer 8.000,40 

Mikroskop -Lcd Ekran 50.025,60 LabTipHidraksiyon Düzeneği,Pülp Karış. Düz. 23.895,00 

Kameralı Misroskop 23.970,00 Gc Otomatik Enjektör Ünitesi 12.980,00 

Many.  Karş. Mantolu Isıtıcı 3.734,70 Santrüfüj 5.900,00 

Ph Metre - Analitik Hassas Terazi 11.388,18 Hassas Kesme Cihazı 27.999,04 

Fotoğraf Makinesi 9.850,00 Tartı Baskül 1.534,00 

Güç Kaynağı 3.812,99 Padok  15.000,16 

İnsansız Hava Aracı 6.500,00 Gamma Surveyor 42.850,00 

Hava Tabancası 8.614,00 Vakumlu Tambur 3.000,00 

Fotoğraf Makinesi 7.214,99 Akılla Kaf Yöneticisi 845,82 

Isıtıcı 1.998,92 Tekstür Analiz Cihazı 49.000,01 

Banometre 2.160,00 Tekstür Analiz Cihazı 46.000,00 

Quartz Küvet 177 12 Kanallı Pc Tabanlı Ekg Ölçüm Cihazı 4.492,80 

Mikroskop 3.516,70 Renk Ölçüm Cihazı 41.005,00 

Davlumbaz 6.100,00 Gps Çoklu Nabız Görüntüleme Sistemi 20.000,00 

Kısmı Deşarj 49.998,96 Analitik Hassas Terazi 2.478,00 

Ftır Cihazı 49.996,60 Kesintisiz Güç Kaynağı 1.593,00 

Atmosfer Kontrollü İndüksiyon 7.434,00 Argon Tüpü 649 

Ultrasonik Bonyo 911,6 Toz Ölçüm Cihazı 6.000,02 

Gps Sitemleri 25.000,00 İş İstasyonu 11.328,00 

Desikatör 591,18 Fren Test Cihazı 22.290,20 

Kül Fırını 3.717,00 Taşıt Dyno Test Cihazı 23.895,00 

Vakum Pompası 2.970,60 Ultrason Cihazı 4.199,04 

Su Banyosu 1.770,00 Ultrason Cihazı 10.000,80 

Analometre 507,4 Ağır Tip Kültüvatör 1.700,00 

Dinamometre 312,7 Spektrum Analizörü 5.865,78 

Buzdolabı 1.709,82 Laboratuvar Tipi Kurutma Kabini 20.000,00 

Terazi 1.079,70 Hplc Sistemi 49.998,96 

Osiloskop 10.586,00 Dedektör 34.999,98 

Mikroskop 41.796,00 Smsm Geliştirme Seti 3.919,59 

Masa Üstü Santrafüj 7.021,00 Hidrolik Kont Büyük Hayvan Tranvay ve Tart. 48.245,48 

Lazer Kafa 24.957,00 Flament, Güç Kaynağı, Isıtıcı Tabla 677,32 

Homojenizatör,An.Hass.Terazi,Ultra.SafSu Ci.Port.Ph Mt. 24.999,48 Diş Fırçalama Cihazı 26.998,40 

Manyanik Parçacıkla Muayene Test Cihazı 0 3d Yazıcı 6.490,00 

Ekg Cihazı 7.992,00 KrisYard.Den.Çerç.Veri Okuma Ünit. Komp. 10.428,84 

Laboratuvar Tipi Kurutma Kabini 12.980,00 15 Tonluk El Presi 17.346,00 

El Osiloskop 1.799,50 Etüv,Su Banyosu, Mikropipet(27989,6 26.762,40 

Titreşim Ölçüm Cihazı,Ses Ölçer,Işık Ölçer 3.439,70 Kül Fırını 11.050,70 

Toz Ölçüm Cihazı 3.869,22 Karbon Dioksit Tüpü 764,99 

Lazer Elekt.Nio Seti-Mira-Jalon-Tiripodniro-Tiripodteod. 5.410,30 Isıtıcı Manyetik Karıştırıcı 1.025,00 

Çift Numune Zımpalama Ve Parlatma Cihazı 4.495,80 Kitap 709,41 

Otomatik Mikser 3.200,00 Isıtıcı Manyetik Karıştırıcı 1.486,80 

Güneş Paneli Test Cihazı(2194,8) 778,8 Buzdolabı 1.734,60 

TOPLAM 1.421.730,93 
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 Yukarıda proje düzeyinde ayrıntıları belirtilen Üniversitemiz projelerine ilişkin 2017 

yılı ödenekleri ve gerçekleşme tutarları ile harcama oranları toplu olarak Tablo: 30’da 

gösterilmiştir. 

 
Tablo 30:2017 Yılı Yatırım Projeleri Gerçekleşme Tablosu 

S
E

K
T

Ö
R

 

PROJE ADI 

2017 YILI ÖDENEK (TL) 
2017 YILI NAKDİ 

GERÇEKLEŞME 

(TL) 

NAKDİ GERÇ. 

ORANI % 
FİZİKİ 

GERÇEKL

EŞME 

(%) 

 

PROGRAM 

ÖDENEK 

REVİZE 

ÖDENEK 

PROG. 

ÖD. 

GÖRE 

REVİZE 

ÖD. 

GÖRE 

E
Ğ

İT
İM

 

Kampüs Altyapısı 4.000.000,00 3.852.000,00 3.720.941,20 93,02 96,60 89,83 

Derslik ve Merkezi Birimler     13.998.000,00 19.598.000,00 18.080.351,83 129,16 92,26 86,19 

Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi 700.000,00 5.000,00 2.360,00 0,34 47,20 47,20 

M
u
h
te

li
f 

İş
le

r 

Gayrimenkul Büyük Onar. 1.500.000,00 1.362.000,00 1.357.826,00 90,52 99,69 99,69 

Bilgisayar Alımları 600.000,00 1.074.985,00 1.074.985,00 179,16 100,00 100,00 

Bilgisayar Yazılım Alım. 300.000,00 123.015,00 123.015,00 41,01 100,00 100,00 

İşyeri Makine Teçh. Alım. 2.640.000,00 3.040.000,00 3.034.112,63 114,93 99,81 99,81 

Menkul Büyük Bakım On. 178.000,00 456.000,00 434.933,20 244,34 95,38 95,38 

Taşıt Alımı 82.000,00 102.000,00 98.550,62 120,18 96,62 96,62 

Muhtelif İşler Toplamı 5.300.000,00 6.158.000,00 6.123.422,45 115,54 99,44 99,44 

Yayın Alımı 1.000.000,00 1.250.000,00 1.244.657,51 124,47 99,57 99,57 

Açık ve Kapalı Spor Tesisleri 5.500.000,00 8.595.000,00 8.593.656,47 156,25 99,98 90,08 

Eğitim Sektörü Toplamı 30.498.000,00 39.458.000,00 37.765.389,46 123,83 95,71 94,01 

S
A

Ğ
L

IK
 

Onkoloji-hematoloji 38.000.000,00 36.985.000,00 36.967.013,47 97,28 99,95 85,86 

Muhtelif İşler  (Özel Bütçe) 2.000.000,00 2.000.000,00 1.801.197,67 90,06 90,06 90,06 

Muhtelif İşler (Döner Sermaye) 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Tüp Geçit+Kafeterya 
BinasıDöner Sermaye) 

1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Tüp Geçit + Kafeterya Binası 

(Özel Bütçe) 
0,00 1.015.000,00 981.759,99 0,00 96,73 96,73 

Sağlık Sektörü Toplamı 43.000.000,00 43.000.000,00 39.749.971,13 92,44 92,44 84,49 

T
E

K
N

. 

A
R

A
Ş

. 

Rektörlük Bilimsel Ara. Proj. 1.306.000,00 2.300.000,00 2.300.000,00 176,11 100,00 100,00 

Teknolojik Araş. Toplamı 1.306.000,00 2.300.000,00 2.300.000,00 176,11 100,00 100,00 

GENEL TOPLAM 74.804.000,00 84.758.000,00 79.815.360,59 106,70 94,17   
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B. TAMAMLANAN PROJELER 

 

Üniversitemizce 2017 Yılında Tamamlanan Projeler ayrıntılı olarak Tablo 31’de gösterilmiştir. 

 
Tablo 31:2017 Yılında Tamamlanan Projeler Tablosu 
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C. PROJE TAMAMLAMA RAPORLARI 

 Tamamlanan projelere ilişkin tamamlama raporları projeler itibarı ile Tablo 32- 39’ 

arasında gösterilmiştir. 

 

Tablo 32: Proje Tamamlama Raporu Tablosu ( Etüt Proje ) 
          Projenin Yatırım Programı Parametreleri  

Açıklama Yatırım Programına Alınış Değerleri Revize Edilmiş Son Değerler 

Proje No  2017H0321150 - 

Proje Adı Çeşitli Ünit. Etüt Projesi - 

Sektör/Alt Sektör  Eğitim yükseköğretim - 

Proje Amacı 
Yatırıma dâhil edilen veya özelliği olan projelerinin 

hazırlattırılması 
  

Proje Yeri  Afyonkarahisar - 

Karakteristiği  Etüt-Proje - 

Başlama-Bitiş Tarihi  2017-2017 - 

Proje Tutarı(maliyeti)  700.000   

Yapılan Harcama 2.360 

Yapılan harcamalar 

Birimi Alım Usulü 
Onay 

Tarihi 
Hizmet  

Alım Yapılan 

Firma/Kişi Adı 

Alımın 

Toplam 

Maliyeti 

Yapı İşleri ve Teknik Daire 

Başkanlığı(Üniversitemiz Bolvadin 

MYO Kırkgöz Kampüsünde yapılması 

düşünülen Nazım İmar Planı ve İmar 

Uygulama Planlarının Tadilatı Projesi) 

Doğrudan 

Temin 22/d 
 14.04.2017 Hizmet 

METROKENT 

MÜH. İNŞ. 

SAN. 

TURZ.TİC. 

LTD.ŞTİ. 

2.360,00  

Toplam   2.360  

Ulaşılan Sonuçlar, Karşılaşılan Sorunlar, Getirilen Çözümler, Çıkarılan Dersler 

Projenin Çıktısı/Sonucu / Ürünü   

Projeden Beklenen ve Elde Edilen Faydalar   

Projenin Kalkınma Eksenleri ve Sektörel Plan 

Hedefleriyle İlişkisi ve Katkısı 
  

Yapılan İşler, Uygulamada Karşılaşılan 

Sorunlar,Nedenleri ve Nasıl Çözüldüğü 
  

Geleceğe İlişkin Çıkarılan Dersler   
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Tablo 33: Proje Tamamlama Raporu Tablosu ( Yayın Alımları ) 
Projenin Yatırım Programı Parametreleri  

Açıklama Yatırım Programına Alınış Değerleri 
Revize Edilmiş 

Son Değerler 

Proje No  2017H032170 - 

Proje Adı  Yayın Alımları - 

Sektör/AltSektör Eğitim-Yükseköğretim - 

Proje Amacı 
 Üniversitemiz ihtiyacı olan, Eğitim Öğretim İçin Gerekli Basılı ve  

Elektronik Yayın Alımının Gerçekleştirilmesi 

 

 

Proje Yeri  Afyonkarahisar - 

Karakteristiği  Basılı –Elektronik Yayın Alımı - 

Başlama-Bitiş  01.01.2017-31.12.2017 - 

Proje Tutarı  1.000.000,00 1.250.000.00  

Yapılan Harcama 1.244.657,51  

Yapılan harcamalar 

Birimi Usulü Onay Tarihi Mal Alım Yapılan Firma/Kişi Adı Maliyeti 

K
ü

tü
p
h

an
e 

v
e 

D
o

k
. 

D
ai

. 
B

şk
. 

4734 - 22/A 30.05.2017 Mal Alım TECHKNOWLEDGE FZLLC 30.189,19 

4734 - 22/A 30.05.2017 Mal Alım ELSEVIER  107.075,57 

4734 - 22/A 30.05.2017 Mal Alım 
GEMİNİ BÜRO SİS.VE DON.LTD (Türk. Atıf 

Dizini) 
17.675,00 

4734 - 22/A 13.06.2017 Mal Alım ASOS Eğitim Bilişim Danışmanlık (SOBİAD) 4.040,00 

4734 - 22/A 19.07.2017 Mal Alım RSC (Royal Socieety Of Chemistry 21.930,65 

4734 - 22/A 19.07.2017 Mal Alım TECHKNOWLEDGE FZLLC (TURNITIN) 22.927,87 

4734 - 22/A 19.07.2017 Mal Alım UpToDate, WILEY 166783,91 

4734 - 22/A 19.09.2017 Mal Alım EBSCO İNTERNATIONAL INC. 37.110,56 

4734 - 22/A 19.09.2017 Mal Alım EBSCO İNTERNATIONAL INC. 22.017,42 

4734 - 22/A 19.09.2017 Mal Alım EBSCO INTERNATIONAL INC. 2.825,01 

4734 - 22/A 31.10.2017 Mal Alım 
KAZANCI ELEKTRONİK VE BASILI 

YAYIMCILIK A.Ş 
8.708,68 

4734 - 22/A 2.11.2017 Mal Alım EBSCO INTERNATIONAL INC. 25.539,21 

4734 - 22/A 2.11.2017 Mal Alım EBSCO INTERNATIONAL INC. 39.544,58 

4734 - 22/A 2.11.2017 Mal Alım EBSCO INTERNATIONAL INC. 25.328,47 

4734 - 22/A 2.11.2017 Mal Alım SAGE Publications Ltd.  70.484,67 

4734 - 22/A 2.11.2017 Mal Alım JSTOR New York 29.700,77 

4734 - 22/A 16.11.2017 Mal Alım EBSCO INTERNATIONAL INC.  14.658,11 

4734 - 22/A 16.11.2017 Mal Alım EBSCO INTERNATIONAL INC.  3.429,63 

4734 - 22/A 16.11.2017 Mal Alım ASME (American Society of Meechanical Engin.) 41.329,22 

4734 - 22/A 16.11.2017 Mal Alım ASCE (American Society of Civil Engineers) 33.997,45 

4734 - 22/A 16.11.2017 Mal Alım ProQuest  115.724,20 

4734 - 22/A 21.11.2017 Mal Alım İdeal Kültür Yayıncılık Reklam ve Org. San. 13.548,00 

4734 - 22/A 7.12.2017 Mal Alım Mikro İnformation Handling and Distribution 15.593,16 

4734 - 22/A 7.12.2017 Mal Alım Mikro İnformation Handling and Distribution 31.729,36 

4734 - 22/A 7.12.2017 Mal Alım Mikro İnformation Handling and Distribution  773,67 

4734 - 22/D 12.12.2017 Mal Alım Mehmet GÜNDOĞAN (Medrese KİTABEVİ)  20.006,65 

4734 - 22/A 19.12.2017 Mal Alım SPRINGER  124.902,16 

4734 - 22/A 19.12.2017 Mal Alım ELSEVIER  197.084,34 

Toplam 1.244.657,51  

Ulaşılan Sonuçlar, Karşılaşılan Sorunlar, Getirilen Çözümler, Çıkarılan Dersler 

Projenin Çıktısı/Sonucu / 

Ürünü 

Yayın alımları sonucunda özellikle elektronik yayın alımlarıyla bilgiye ulaşım konusunda 

zaman ve yer sınırı olmadan etkin kullanım ile hız kazanılmış, satın alınarak Üniversitemiz 

mülkiyetine geçen elektronik kaynak sayımız arttırılmış olup, basılı kaynak bakımından da 

üniversitemiz zenginleşmiştir.  

Projeden Beklenen ve Elde 

Edilen Faydalar 

Proje sonucunda; bilgiye ulaşmak isteyen kullanıcılarımız, daha fazla Kaynağa erişim 

hizmetinden yararlanarak bilgi kaynakları çeşitliliğinden faydalanma fırsatını kalayacaktır. 

Projenin Kalkınma 

Eksenleri Hedefleriyle 

İlişkisi ve Katkısı 

Eğitim-Yükseköğretim Sektörüne proje sonucunda katkıda bulunularak eğitim-öğretim ve 

bilimsel-kültürel faaliyetlerin etkin bir biçimde sürdürülmesi amaçlanmıştır.  

Yapılan İşler, Karşılaşılan 

Sorunlar,  Nedenleri ve 

Nasıl Çözüldüğü 

Elektronik Yayın(e –kitap-dergi vs.) alımlarının büyük bir çoğunluğu yurt dışı ödemeleri 

olduğu için döviz fiyatlarındaki dalgalanmalar harcamalar konusunda belirsizliklere yol 

açmaktadır. Uygun ödeme aralıkları ile problem çözülmeye çalışılmaktadır.  

Geleceğe İlişkin Çıkarılan 

Dersler 

Etkin, verimli ve hızlı hizmet için teknolojik gelişmeleri daha etkin takip ederek yatırım 

projelerimizi bunlara göre dağıtmak.  
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Tablo 34:Eğitim Muhtelif İşler-1 ( Büyük Onarım ) 
Projenin Yatırım Programı Parametreleri 

Açıklama Yatırım Programına Alınış Değerleri Revize Değerler 

Proje No  2017H032160   

Proje Adı  Eğitim Muhtelif İşler ( Büyük Onarım )   

Sektör/Alt Sektör Eğitim / Yükseköğretim   

Proje Amacı 
 Üniversitemizde bulunan periyodik bakıma ihtiyacı veya bakım onarım 

işlerini yaptırmak 
  

Proje Yeri  Afyonkarahisar   

Karakteristiği  Hizmet Binası   

Başlama-Bitiş Tarihi  2017-2017   

Proje Tutarı(maliyeti) 1.678.000,00 1.818.000,00 

Yapılan Harcama 1.792.759,20 

Yapılan harcamalar 

Birimi Alım Usulü Onay Tarihi 
Alımın Maliyeti 

(KDV Dahil) 

Üniversitemiz Birimlerinin (AKÜ Kampüsler 2017 

Yılı Büyük Onarım işi) 

4734 Sayılı K.İ.K.’nun 19. 

Maddesi (Açık İhale Usulü) 
 15.03.2017 1.357.826,00 

 Üniversitemiz Birimlerinin (AKÜ 2017 Yılı 6 ay 

süre ile OG ve AG Tesisleri İşletme Sorumluluğu ve 

Bakım - Onarım) 

 4734 Sayılı K.İ.K.’nun 19. 

Maddesi (Açık İhale Usulü) 
 25.11.2016 50.942,02 

  Üniversitemiz Birimlerinin (AKÜ 2017 Yılı 6 ay 

süre ile Asansörler periyodik Bakım - Onarım) 

  4734 Sayılı K.İ.K.’nun 19. 

Maddesi (Açık İhale Usulü) 
 25.11.2016 38.232,00 

 Üniversitemiz Birimlerinin  (AKÜ 2017 Yılı 11 Ad 

Jeneratörün Periyodik Koruyucu Bakım) ve Onarım 

Hizmeti İşi 

 4734 Sayılı K.İ.K.’nun 21/f. 

Maddesi (Pazarlık Usulü) 
 22.12.2016 35.164,00 

 Üniversitemiz Birimlerinin (AKÜ 2017 Yılı 25 Ad. 

Kesintisiz Güç Kaynağının  (UPS)  Bakım ve 

Onarım Hizmeti İşi) 

 4734 Sayılı K.İ.K.’nun 19. 

Maddesi (Açık İhale Usulü) 
 12.01.2017 13.452,00 

  Üniversitemiz Birimlerinin (AKÜ 2017 Yılı II. Altı 

aylık OG ve AG Tesisleri İşletme Sorumluluğu ve 

Bakım - Onarım) 

 4734 Sayılı K.İ.K.’nun 19. 

Maddesi (Açık İhale Usulü) 
 24.05.2017 60.671,18 

 Üniversitemiz Birimlerinin (AKÜ Asansörleri 

Revizyonu ve Bakım Hizmetleri ) 

4734 Sayılı K.İ.K.’nun 21/b. 

Maddesi (Pazarlık Usulü) 
 15.06.2017 186.912,00 

 Üniversitemiz Hastanesinin (AKÜ Tıp Fakültesi B 

Blok Asansör Tadilat ve Yeşil Etiket Alınması 

Hizmeti İşi) 

4734 Sayılı K.İ.K.’nun 21/b. 

Maddesi (Pazarlık Usulü) 
26.10.2017 49.560,00 

Toplam 1.792.759,20 

Ulaşılan Sonuçlar, Karşılaşılan Sorunlar, Getirilen Çözümler, Çıkarılan Dersler 

Projenin Çıktısı/Sonucu / Ürünü   

Projeden Beklenen ve Elde Edilen Faydalar   

Projenin Kalkınma Eksenleri ve Sektörel Plan Hedefleriyle İlişkisi ve Katkısı   

Yapılan İşler, Uygulamada Karşılaşılan Sorunlar,  Nedenleri ve Nasıl Çözüldüğü   

Geleceğe İlişkin Çıkarılan Dersler   
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Tablo 35:Eğitim Muhtelif İşler-2 ( Makine Teçhizat) 
Projenin Yatırım Programı Parametreleri 

Açıklama Yatırım Programına Alınış Değerleri Revize Değerler 

Proje No  2017H032160   

Proje Adı  Eğitim Muhtelif İşler ( Makine Teçhizat )   

Sektör/Alt Sektör Eğitim / Yükseköğretim   

Proje Amacı Muhtelif Malzeme ve Taşıt alım ihtiyacını karşılamak   

Proje Yeri  Afyonkarahisar   

Karakteristiği Makine Teçhizat ve Taşıt Alımı   

Başlama-Bitiş Tarihi  2017-2017   

Proje Tutarı(maliyeti) 3.622.000,00 4.340.000,00 

Yapılan Harcama 4.330.663,25 

Yapılan harcamalar 

Birimi Alım Usulü Onay Tarihi 
Alımın Maliyeti (KDV 

Dahil) 

Tüm Üniversitemiz Birimleri 

Büro Mefruşatı Alımları   2.552.942,19 

Diğer Mefruşat Alımları   72.088,86 

İşyeri Makine Teçhizat Alımları   409.081,58 

Taşıt Alımları   98.550,62 

Bilgisayar Alımları   1.074.985,00 

Bilgisayar Yazılım Alımları   74.340,00 

Müteahhitlik Giderleri   48.675,00 

Toplam 4.330.663,25 

Ulaşılan Sonuçlar, Karşılaşılan Sorunlar, Getirilen Çözümler, Çıkarılan Dersler 

Projenin Çıktısı/Sonucu / Ürünü   

Projeden Beklenen ve Elde Edilen Faydalar   

Projenin Kalkınma Eksenleri ve Sektörel Plan Hedefleriyle İlişkisi ve Katkısı   

Yapılan İşler, Uygulamada Karşılaşılan Sorunlar,  Nedenleri ve Nasıl Çözüldüğü   

Geleceğe İlişkin Çıkarılan Dersler   

 

Tablo 36:Sağlık Muhtelif İşler 

Projenin Yatırım Programı Parametreleri 

Açıklama Yatırım Programına Alınış Değerleri Revize Değerler 

Proje No 2017I000060   

Proje Adı Sağlık Muhtelif İşler ( Makine Teçhizat )   

Sektör/Alt Sektör Sağlık    

Proje Amacı 
Hastanemizin Muhtelif Malzeme ve Sağlık binalarımızın bakım onarım 

ihtiyacını karşılamak 
  

Proje Yeri  Afyonkarahisar   

Karakteristiği Büyük Onarım, Makine-Teçhizat    

Başlama-Bitiş Tarihi  2017-2017   

Proje Tutarı (maliyeti)  

Döner sermaye hariç 
2.000.000,00 2.000.000,00 

Yapılan Harcama 1.801.197,67 

Yapılan harcamalar 

Birimi Alım Usulü / Türü 
Onay 

Tarihi 

Alımın Maliyeti 

(KDV Dâhil) 

AKÜ Araştırma Uygulama Hastanesi 

Laboratuvarları Tadilat İşi 

 4734 Sayılı K.İ.K.’ in 19. Maddesi (Açık 

İhale Usulü) 
 04.10.2017 324.500,00 

ANS Uygulama ve Araştırma 

Hastanesi 

Diğer Makine Teçhizat Alımları   1.456.717,67 

Tıbbi Cihaz Alımları   19.980,00 

Toplam 1.801.197,67 

Ulaşılan Sonuçlar, Karşılaşılan Sorunlar, Getirilen Çözümler, Çıkarılan Dersler 

Projenin Çıktısı/Sonucu / Ürünü   

Projeden Beklenen ve Elde Edilen Faydalar   

Projenin Kalkınma Eksenleri ve Sektörel Plan Hedefleriyle İlişkisi ve Katkısı   

Yapılan İşler, Uygulamada Karşılaşılan Sorunlar,  Nedenleri ve Nasıl Çözüldüğü   

Geleceğe İlişkin Çıkarılan Dersler   
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Tablo 37:Sağlık / Tüp Geçit+ Kafeterya Binası 
Projenin Yatırım Programı Parametreleri 

Açıklama Yatırım Programına Alınış Değerleri Revize Edilmiş Son Değerler 

Proje No  20178I000050 - 

Proje Adı  Tüp Geçit+ Kafeterya Binası - 

Sektör/Alt Sektör  - - 

Proje Amacı 
 Hastaneden hizmet alan ve hastane personelimiz için 

sosyal alan oluşturulması 
  

Proje Yeri  Afyonkarahisar - 

Karakteristiği  Makine-Teçhizat,  Makine-Teçhizat, İnşaat(650 m²)  

Başlama-Bitiş Tarihi  2017-2017 - 

Proje Tutarı(maliyeti)  1.500.000,00 1.015.000,00 

Yapılan Harcama 981.759,99  

Yapılan harcamalar 

Birimi Alım Usulü 
Onay 

Tarihi 

Yapım 

İşi 

Alım Yapılan 

Firma/Kişi 

Adı 

Alımın 

Maliyeti 

 Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı AKÜ 

Onkoloji Hematoloji Hastanesi Kafeterya 

Binası İnşaatı yapımı 

 4734 Sayılı K.İ.K.’nun 

19. Maddesi (Açık 

İhale Usulü) 

14.03.2017 Yapım 

 Taşpınar 

Yapı İmalat 

Tic. Ltd. Şti. 

981.759,99  

Toplam 981.759,99  

Ulaşılan Sonuçlar, Karşılaşılan Sorunlar, Getirilen Çözümler, Çıkarılan Dersler 

Projenin Çıktısı/Sonucu / Ürünü   

Projeden Beklenen ve Elde Edilen Faydalar   

Projenin Kalkınma Eksenleri ve Sektörel Plan Hedefleriyle İlişkisi ve Katkısı   

Yapılan İşler, Uygulamada Karşılaşılan Sorunlar,  Nedenleri ve Nasıl Çözüldüğü   

Geleceğe İlişkin Çıkarılan Dersler   

 

 

Tablo 38:Onkoloji ve Hematoloji Hastanesi( Etüt Proje ve İnşaat ) 

Projenin Yatırım Programı Parametreleri  

Açıklama Yatırım Programına Alınış Değerleri Revize Edilmiş Son Değerler 

Proje No  2014I000040 - 

Proje Adı  Onkoloji ve Hematoloji Hastanesi( Etüt Proje ve İnşaat ) - 

Sektör/Alt Sektör  - - 

Proje Amacı 
 Onkoloji ve Hematoloji hastane ihtiyacı olan vatandaşlara 

hizmet vermek 
  

Proje Yeri  Afyonkarahisar - 

Karakteristiği  Etüt-Proje,Hastane İnşaatı   

Başlama-Bitiş Tarihi  2014-2017 - 

Proje Tutarı(maliyeti)  68.100.000,00   

Yapılan Harcama 68.100.000,00  68.100.000,00 

Yapılan harcamalar 

Birimi Alım Usulü Onay Tarihi 
Yapım 

İşi 

Alım Yapılan 

Firma/Kişi Adı 

Alımın Toplam 

Maliyeti 

 Yapı İşleri ve Teknik Daire 

Başkanlığı(AKÜ 180 Yataklı Onkoloji 

ve Hematoloji Hastanesi ile Radyasyon 

Nükleer Tıp Ünitesi Yapım İşi) 

 4734 Sayılı 

K.İ.K.’nun 

19. Maddesi 

(Açık İhale 

Usulü) 

 25.12.2014 
Yapım 

İşi   

 En-Sa İnş. Tur. Nak. 

Gıda san. A.Ş. ve 

Metro Müh. Gıda Mad. 

San. Ve Tic. Ltd. Şti. 

Ortak Girişimi 

 68.100.000,00 

Toplam  68.100.000,00 

Ulaşılan Sonuçlar, Karşılaşılan Sorunlar, Getirilen Çözümler, Çıkarılan Dersler 

Projenin Çıktısı/Sonucu / Ürünü   

Projeden Beklenen ve Elde Edilen Faydalar   

Projenin Kalkınma Eksenleri ve Sektörel Plan Hedefleriyle İlişkisi ve Katkısı   

Yapılan İşler, Uygulamada Karşılaşılan Sorunlar,  Nedenleri ve Nasıl Çözüldüğü   

Geleceğe İlişkin Çıkarılan Dersler   
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Tablo 39: Bilimsel Araştırma Projeleri 
Projenin Yatırım Programı Parametreleri  

Açıklama Yatırım Programına Alınış Değerleri Revize Edilmiş Son Değerler 

Proje No  2017K120120   

Proje Adı  Bilimsel Arş. Proj.   

Sektör/Alt Sektör  DKH-sosyal Teknolojik Arş. - 

Proje Amacı  Bilimsel Araştırma Projelerinin Desteklenmesi   

Proje Yeri  Afyonkarahisar - 

Karakteristiği  Proje Desteği - 

Başlama-Bitiş Tarihi 01.01.2017-31.12.2017 - 

Proje Tutarı (maliyeti) 1.306.000,00 2.300.000,00 

Yapılan Harcama Tamamı özel hesaba aktarılarak kullanılmıştır. 2.300.000,00 TL 

Yapılan harcamalar 

Birimi Alım Usulü Onay Tarihi 
Mal/Hizmet 

yapım İşi 

Alım 

Yapılan 

Firma/Kişi 

Adı 

Alımın Toplam Maliyeti 

 BAP Koordinatörlüğü KİK 22/A ve 22/D       2.300.000,00 

            

Toplam           

Ulaşılan Sonuçlar, Karşılaşılan Sorunlar, Getirilen Çözümler, Çıkarılan Dersler 

Projenin Çıktısı/Sonucu / Ürünü   

Projeden Beklenen ve Elde Edilen Faydalar 
 

Projenin Kalkınma Eksenleri ve Sektörel Plan Hedefleriyle İlişkisi ve Katkısı   

Yapılan İşler, Uygulamada Karşılaşılan Sorunlar,  Nedenleri ve Nasıl Çözüldüğü   

Geleceğe İlişkin Çıkarılan Dersler   
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IV. SORUNLAR VE ÖNERİLER 
 
  Maliye Bakanlığınca, yılı yatırım programında öngörülen ödeneklerin teklif ettiğimiz 

Ayrıntılı Finansman Programına uygun şekilde vize edilmemesi nedeniyle yatırım 

ödeneklerinin kullanımında sıkıntı yaşanmaktadır. Bu nedenle ihtiyaçlarımızı karşılamada 

yetersiz olan yatırım ödeneklerinin Maliye Bakanlığınca bloke edilmemesinin veya birimlerin 

AFP teklifleri doğrultusunda onay yapılmasını uygun olacağı düşünülmektedir. 

İhale süresinin uzun olması sebebiyle planlanan yatırımların uygulamaya geçilmesi 

aksamaktadır. İhale mevzuatındaki ilan, itiraz vb. sürelerin kısaltılarak ihale mevzuatında 

öngörülen ihale sürecinin, ihalenin daha kısa sürede sonuçlanmasına olanak verecek şekilde 

yeniden düzenlenmesi gerekmektedir.  

Yatırımların izlenmesinde kamu yatırımları proje bilgi sisteminin yetersiz olması ve 

rapor oluşturma konusunda sorun yaşanmasına neden olmaktadır. 

Yatırım programında yer alan geçmiş yıllar harcamasının deflate edilmemesi nedeniyle 

fiili harcamalarla örtüşmemesi raporlamada ve yeni proje tekliflerinde tereddütlere sebep 

olmaktadır. Projelerde sürekli yıl ve bütçe revizesi yerine, projenin belli oranında miktar ve 

süre uzatımı yapılabilmeli, böylece projeler zamanında bitirilmesi hedeflenmelidir. 

Kurumların eksik ve hatalı proje hazırlama, uygulama ve izleme yapmalarının 

önlenmesi için hizmet içi eğitimin, kamu kurumları açısından zorunlu hale getirilmesi ve bu 

eğitimlerin Kalkınma Bakanlığı gibi merkezi bir kuruluşun tarafından yapılması sağlanmalıdır.  

Kalifiye eleman sayısının yetersiz olması, Yatırım programında yer alan işlerin 

denetiminin daha sağlıklı yapılabilmesi için alanında uzman elemanların yetiştirilmesi ve 

ihtiyaç duyulan birimlerde istihdam edilmesi. 
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Tablo 40:2016 Yılı 4. Dönem Gerçekleşme Tablosu ( Ek-1 ) 

 

Tablo 41:Kamu Yatırımları Özet Tablosu ( Ek-2 )                                                                                                                                                                  (1.000) 
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Sektör 
Proje 

Sayısı 

Proje Tutarı 
2016 Sonu Kümülatif 

Harcama 
2017 Yılı Program Ödenek 2017 Yılı Revize Ödenek 

2016 Yılı Başından Dönem 

Sonuna Kadar Nakdi 

Gerçekleşme 

Dış Kredi / 

Öz kaynak 
Toplam 

Dış Kredi / 

Öz kaynak 
Toplam 

Dış 

Toplam 

Dış 

Toplam 

Dış 

Toplam 
Kredi 

Öz 

kaynak 
Kredi 

Öz 

kaynak 
Kredi 

Öz 

kaynak 

Tarım                             

Madencilik                             

İmalat                             

Enerji                             

Ulaştırma.-Hab.                             

Turizm                             

Konut                             

Eğitim 6   277.750   223.359     30.498     39.458     37.765 

Sağlık 3   109.900   53.100     43.000     43.000     39.750 

D.Kamu Hizm.                             

    -İktisadi                             

    -Sosyal 1   1.306         1.306     2.300     2.300 

TOPLAM 9   388.956   276.459     74.804     84.758     79.815 

 

(*) 2016 sonu kümülatif harcama tutarı sütununa: Yıllara sari (eğitim sektöründe 3 proje, sağlık sektöründe 1 proje) projelerin 2016 yılı sonuna 

kadar yapılan toplam harcama tutarı yazılmıştır. 


