



AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ

2018 YILI

YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

MART-2019

**Afyon Kocatepe Üniversitesi
2018 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU**

**Yayın No: 56
Afyon Kocatepe Üniversitesi
Strateji Geliştirme Daire
Başkanlığı
Eskişehir Yolu 5. Km Ahmet Necdet Sezer
Kampusu Rektörlük Binası C Blok Kat 2
AFYONKARAHİSAR Tel: 0272 228 12 95 Faks:
0272 228 12 96**

Rapor, Afyon Kocatepe Üniversitesi Yönetim Kurulunun 27.03.2019 tarihli ve 168 sayılı toplantı kararı ile uygun bulunmuştur.

YÖNETİCİ ÖZETİ

Üniversitemiz yirmi bir yeni üniversite ile birlikte 3 Temmuz 1992 tarih ve 3837 Sayılı Kanunla kurulmuş olup, eğitim-öğretim faaliyetlerine 10 Kasım 1992 tarihinde başlamıştır. 2018 yılı sonu itibarı ile de üniversitemiz; 5 enstitü, 11 fakülte, 5 yüksekokul, 1 Devlet Konservatuarı, 14 meslek yüksekokulu ve 3 Rektörlük bölüm başkanlığı ile eğitim-öğretime, 34 uygulama ve araştırma merkezi ile uygulama ve araştırmalarına devam etmektedir.

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli kullanılmasının yanı sıra mali saydamlık ve hesap verilebilirlik ilkeleri ön plana çıkmıştır. Gelişen teknolojiye uygun makine ve teçhizatla donatılmış bina, derslik ve laboratuvarlarda öğrencilerimize kaliteli eğitim öğretim imkânı sunmayı hedefleyen üniversitemiz bu doğrultuda fiziki alt yapı yatırımlarını tamamlamaya çalışmaktadır.

Bu itibarla 2018 yılı yatırımları için üniversitemize 50.888.000,00 ₺ ödenek tahsis edilmiştir. Döner Sermaye bütçemizden ayırdığımız 3.192.000,00 ₺ ile birlikte 2018 yılı yatırım ödeneğimiz toplam 54.080.000,00 ₺ olmuştur. Bu tutara; Öz gelirlerimizden toplam 3.316.000,00-₺ ödenek eklemiş olup, toplam revize ödeneğimiz 57.396.000,00-₺ olmuştur. Revize ödenğe göre gerçekleşme oranı % 70 olup, yatırımların sektörler itibarıyla durumu **Tablo 1'** de gösterilmiştir.

Tablo 1: Afyon Kocatepe Üniversitesi 2018 Yılı Yatırım Gerçekleşmeleri Tablosu(1.000₺)

SEKTÖR	PROGRAM ÖDENEĞİ (₺)	REVİZE ÖDENEK (₺)	GERÇEKLEŞME (₺)	REVİZE ÖDENEĞE GÖRE GERÇEKLEŞME ORANI (%)
EĞİTİM-YÜKSEKÖĞRETİM	19.998	19.526	19.051	98
EĞİTİM-BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR	5.500	9.150	9.130	100
SAĞLIK	27.192	26.162	9.641	37
SOSYAL - TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA	1.390	2.558	2.558	100
TOPLAM	54.080	57.396	40.380	70

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 25'inci 60'ıncı ve 5436 sayılı Kanunun 15'inci maddesi ile Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 24'üncü maddesi uyarınca hesap verilebilirliği sağlamak ve yatırım harcamalarımızın verimliliğinin kontrol edilmesi amacıyla hazırlanan *üniversitemizin 2018 Yılı Yatırım Programı İzleme ve Değerlendirme Raporunu* ilgili kurumların ve kamuoyunun bilgisine sunarım.

Prof. Dr. Mustafa SOLAK
Rektör

İÇİNDEKİLER

I. GENEL BİLGİLER.....	6
A. MİSYON, VİZYON, YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR	6
B. AMAÇ VE HEDEFLER	7
II. GENEL DEĞERLENDİRME	8
A. YATIRIMLARIN FİNANSMAN KAYNAKLARI	8
B. MEVCUT HİZMET KAPASİTESİ	9
1. Taşınmaz Fiziksel Kaynaklar.....	9
2. Taşınır Fiziksel Kaynaklar	13
3. Bilgi ve Yazılım Kaynakları	13
3.1 Yazılım Kaynakları	13
3.2. Donanım Kaynakları	16
3.3. Kütüphane Kaynakları.....	17
C. 2018 YATIRIMLARIYLA HEDEFLENEN VE GERÇEKLEŞEN KAPASİTE ARTIŞI	20
D. 2018 YILI YATIRIM UYGULAMALARI	22
III. 2018 YILI PROJE UYGULAMALARI.....	25
A. KAMU YATIRIM PROJELERİ	25
B. TAMAMLANAN PROJELER	35
C. PROJE TAMAMLAMA RAPORLARI.....	36
IV. SORUNLAR VE ÖNERİLER	45

TABLÖLAR LİSTESİ

Tablo 1: Afyon Kocatepe Üniversitesi 2018 Yılı Yatırım Gerçeklemleri Tablosu(1.000₺)	3
Tablo 2:2018 Mali Yılı Yatırım Programı Proje Finansman Kaynakları Tablosu	8
Tablo 3: Taşınmazların Yerleşkeler ve Mülkiyet Durumu İtibarı İle Dağılımı Tablosu	9
Tablo 4:Mülkiyet Durumuna Göre Kapalı Alan Taşınmazları Tablosu.....	9
Tablo 5: Üniversite Kapalı Alanlarının Yerleşke ve Hizmet Alanlarına Göre Dağılımı Tablosu	10
Tablo 6: Eğitim ve Araştırma Alanlarının Kullanım Şekli ve Kapasitesi Dağılımı Tablosu	10
Tablo 7:Hayvan Hastanesi Sağlık Hizmet Alanları Tablosu.....	11
Tablo 8:Kütüphane Hizmet Alanlarının Sayı, Kapasite ve Alan İtibarıyla Dağılımı Tablosu.....	11
Tablo 9:Toplantı ve Konferans Salonlarının Sayı ve Kapasitelerine Göre Dağılımı Tablosu	12
Tablo 10:Akademik ve İdari Personel Hizmet Alanları Tablosu	12
Tablo 11:Diğer Hizmet Alanları Tablosu.....	12
Tablo 12: Kayıtlı Taşınır Malzeme Sayıları Tablosu.....	13
Tablo 13:Taşıt Sayılarına İlişkin Tablo.....	13
Tablo 14:Üniversite Tarafından Geliştirilen Yazılımlara İlişkin Kaynaklar Tablosu.....	14
Tablo 15:Satın Alınan veya Kiralanan Yazılımlar Tablosu	15
Tablo 16:Ücretsiz Kullanılan Diğer Kamu Kurumlarına Ait Yazılımlar	16
Tablo 17:Bilişim Teknolojilerine İlişkin Fiziki (Donanım) Kaynaklar Tablosu.....	17
Tablo 18: Mal Alımı Suretiyle Edinilen Elektronik Veri Tabanları Tablosu.....	18
Tablo 19:Üniversite Mülkiyetinde Bulunan Kütüphane Kaynakları Tablosu.....	19
Tablo 20: 2018 Yatırımlarıyla Hedeflenen ve Gerçekleşen Kapasite Artışı.....	20
Tablo 21: 2018 Yılı Yatırım Uygulama Tablosu	24
Tablo 22:Alınan Malzemelere ilişkin Tablo	26
Tablo 23:Alınan Malzemelere ilişkin Tablo	28
Tablo 24:Alınan Malzemelere ilişkin Tablo	29
Tablo 25:Alınan Malzemelere ilişkin Tablo	30
Tablo 26: Alınan Malzemelere ilişkin Tablo	32
Tablo 27:2018 Yılı Yatırım Projeleri Gerçekleşme Tablosu	34
Tablo 28:2018 Yılında Tamamlanan Projeler Tablosu	35
Tablo 29: Yayın Alımları Projesi.....	36
Tablo 30: Bilimsel Araştırma Projeleri	38
Tablo 31: Eğitim Muhtelif İşler	39
Tablo 32: Afyon MYO-Derslik ve Merkezi Birimler	40
Tablo 33: Açık ve Kapalı Spor Tesisleri-Yarı Olimpik Kapalı Yüzme Havuzu.....	41
Tablo 34: Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi.....	42
Tablo 35: Sağlık Muhtelif İşler	43
Tablo 36: Onkoloji ve Hematoloji Hastanesi	44
Tablo 37: Ek: Kamu Yatırımları Özet Tablosu	46

GRAFİK LİSTESİ

Grafik 1: 2018 Mali Yılı Yatırım Programı Proje Finansman Kaynakları Grafiği	8
--	---

I. GENEL BİLGİLER

A. MİSYON, VİZYON, YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR

Misyonumuz

Çağdaş eğitim-öğretim esaslarına dayalı, paydaşların ihtiyaçlarına ve beklentilerine uygun; eğitim-öğretim, uygulama, bilimsel araştırma, yayın ve danışmanlık yapmak, ülkeye ve insanlığa hizmet etmektir.

Vizyonumuz

Evrensel bilim ilkeleri ışığında, bilgi ve teknoloji üreterek, bölgesel, ulusal ve uluslararası sorunlara çözümler sunan, küresel rekabete hazır bireyler yetiştiren, uluslararası tanınırlığa ve saygınlığa sahip bir üniversite olmaktır. Yerel dinamiklerle uyumlu olarak sağlık, turizm, alternatif enerji, gıda ve doğal taş alanlarında ön plana çıkmaktır.

Yetki, Görev ve Sorumluluklar

Anayasal bir kurum olan üniversitelerin yetki, görev ve sorumluluklarının kanunla düzenleneceği T.C. Anayasasının “Yükseköğretim Kurumları” başlıklı 130’ncu Maddesinde şu şekilde belirtilmiştir. “Yükseköğretim kurumlarının kuruluş ve organları ile işleyişleri ve bunların seçimleri, görev, yetki ve sorumlulukları üniversiteler üzerinde Devletin gözetim ve denetim hakkını kullanma usulleri... kanunla düzenlenir.”

T.C. Anayasasının 130 uncu Maddesinin bu hükmü çerçevesinde düzenlenen ve yürürlükte bulunan 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunun 12’nci Maddesinde Üniversitelerin görevleri şu şekilde belirtilmiştir. “Kanunun 4 ve 5’inci Maddelerinde belirtilen amaç ve ana ilkelere uygun olarak;

a) Çağdaş uygarlık ve eğitim-öğretim esaslarına dayanan bir düzen içinde, toplumun ihtiyaçları ve kalkınma planları ilke ve hedeflerine uygun ve ortaöğretime dayalı çeşitli düzeylerde eğitim-öğretim, bilimsel araştırma, yayım ve danışmanlık yapmak,

b) Kendi ihtisas gücü ve maddi kaynaklarını rasyonel, verimli ve ekonomik şekilde kullanarak, milli eğitim politikası ve kalkınma planları ilke ve hedefleri ile Yükseköğretim Kurulu tarafından yapılan plan ve programlar doğrultusunda, ülkenin ihtiyacı olan dallarda ve sayıda insan gücü yetiştirmek,

c) Türk toplumunun yaşam düzeyini yükseltici ve kamuoyunu aydınlatıcı bilim verilerini söz, yazı ve diğer araçlarla yaymak,

d) Örgün, yaygın, sürekli ve açık eğitim yoluyla toplumun özellikle sanayileşme ve tarımda modernleşme alanlarında eğitilmesini sağlamak,

e) Ülkenin bilimsel, kültürel, sosyal ve ekonomik yönlerden ilerlemesini ve gelişmesini ilgilendiren sorunlarını, diğer kuruluşlarla işbirliği yaparak, kamu kuruluşlarına önerilerde bulunmak sureti ile öğretim ve araştırma konusu yapmak, sonuçlarını toplumun yararına sunmak ve kamu kuruluşlarınca istenecek ve araştırmaları sonuçlandırarak düşüncelerini ve önerilerini bildirmek,

f) Eğitim-öğretim seferberliği içinde örgün, yaygın, sürekli ve açık eğitim hizmetini üstlenen kurumlara katkıda bulunacak önlemleri almak,

g) Yörelereindeki tarım ve sanayinin gelişmesine ve ihtiyaçlarına uygun meslek elemanlarının yetişmesine ve bilgilerinin gelişmesine katkıda bulunmak, sanayi, tarım ve sağlık hizmetleri ile diğer hizmetlerde modernleşmeyi, üretimde artışı sağlayacak çalışma ve

programlar yapmak, uygulamak ve yapılanlara katılmak, bununla ilgili kurumlarla işbirliği yapmak ve çevre sorunlarına çözüm getirici önerilerde bulunmak,

h) Eğitim teknolojisini üretmek, geliştirmek, kullanmak, yaygınlaştırmak,

i) Yükseköğretimin uygulamalı yapılmasına ait eğitim-öğretim esaslarını geliştirmek, döner sermaye işletmelerini kurmak, verimli çalıştırmak ve bu faaliyetlerin geliştirilmesine ilişkin gerekli düzenlemeleri yapmaktır.

B. AMAÇ VE HEDEFLER

Üniversitemiz 2019-2023 Stratejik Planı çerçevesinde belirlenen amaç ve hedefler aşağıda belirtilmiştir. Buna göre Üniversitemizde 52'si harcama birimi olmak üzere toplam 110 birim bulunmaktadır. Bu birimlerden hedefle en çok ilişkisi olan harcama birimleri göstergelerin takibini yapacak sorumlu birim ve koordinasyon birimi olarak belirlenmiştir.

❖ Amaç 1- Uluslararası düzeyde eğitim-öğretim vermek

- Hedef 1.1. Eğitim-öğretimin niteliğini sürekli iyileştirmek
- Hedef 1.2. Akademik personelin eğitici-öğretici niteliklerini geliştirmek
- Hedef 1.3. Üniversitenin uluslararası tanınırlığını artırmak
- Hedef 1.4. Eğitim-öğretim süreçlerinin kalitesini artırmak

❖ Amaç 2- Bilimsel araştırma ve yayın yaparak bilgi üretmek

- Hedef 2.1. Araştırmacı insan kaynağının yenilikçi ve nitelikli araştırma yapabilme kapasitesini artırmak
- Hedef 2.2. Ülkemizin ve bölgemizin öncelikli alanlarına yönelik projeleri desteklemek
- Hedef 2.3. Paydaşları girişimciliğe ve inovasyona özendirmek ve desteklemek
- Hedef 2.4. Lisansüstü programların nitelik ve niceliklerinin artırılması

❖ Amaç 3- Paydaşlara katkı sağlayacak uygulama ve hizmet vermek

- Hedef 3.1. Topluma sunulan eğitim ve sertifika programlarını artırmak
- Hedef 3.2. Dış paydaşlarla işbirliğini artırmak
- Hedef 3.3. Mezunlarla ilişkileri güçlendirmek
- Hedef 3.4. Paydaşların memnuniyetini sağlamak

❖ Amaç 4- Kurumsal Gelişimi Sürdürmek

- Hedef 4.1. Yönetim yapısını güçlendirmek
- Hedef 4.2. İnsan kaynaklarını güçlendirmek
- Hedef 4.3. Mali kaynakları güçlendirmek
- Hedef 4.4. Fiziki kaynakları güçlendirmek

II. GENEL DEĞERLENDİRME


A. YATIRIMLARIN FİNANSMAN KAYNAKLARI

Üniversitemiz yatırım ödeneklerinin finansman kaynakları ayrıntılı olarak **Tablo 2'**de gösterilmiş olup, **Grafik 1** ile de görselleştirilmiştir.

Tablo 2:2018 Mali Yılı Yatırım Programı Proje Finansman Kaynakları Tablosu

SEKTÖR	PROJE NO	PROJE ADI	2018 YILI PROGRAM ÖDENEĞİ (₺)	FİNANSMAN KAYNAĞI		
				HAZİNE YARDIMI / ÖZEL BÜTÇE (₺)	ÖZGELİR (₺)	DÖNER SERMAYE (₺)
EĞİTİM YÜKSEKÖĞRETİM	2018H031100	ÇEŞİTLİ ÜNİT. ETÜT PROJ.	500.000	500.000		
	1994H030260	KAMPÜS ALTYAPISI	5.000.000	5.000.000		
	2005H030200	DERSLİK VE MERKEZİ BİRİMLER	7.500.000	7.500.000		
	2018H034900	EĞİTİM MUHTELİF İŞLER	5.498.000	5.498.000		
	2018H032170	YAYIN ALIMLARI	1.500.000	1.500.000		
EĞİTİM /BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR	1998H050100	AÇIK VE KAPALI SPOR TESİSLERİ	5.500.000	5.500.000		
DKH SOSYAL - TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA	2018K120690	REKTÖRLÜK BİL. ARAŞTIRMA PROJ.	1.390.000		1.390.000	
SAĞLIK	2014I000040	ONKOLOJİ VE HEMATOLOJİ HASTANESİ	20.000.000	20.000.000		
	2018I000380	SAĞLIK MUHTELİF İŞLER	7.192.000	4.000.000		3.192.000
GENEL TOPLAM			54.080.000	49.498.000	1.390.000	3.192.000

Grafik 1: 2018 Mali Yılı Yatırım Programı Proje Finansman Kaynakları Grafiği



B. MEVCUT HİZMET KAPASİTESİ

1. Taşınmaz Fiziksel Kaynaklar

Üniversitemizin mülkiyetinde ve Üniversitemize tahsisli toplam 6.508.586,00 m² arazi bulunmaktadır. Bu arazilerin 575.723 m²'si Üniversite özel mülkiyetine ait olup, 5.852.018 m²'si ise Hazine mülkiyetinden Üniversitemize tahsis edilmiştir. Bu arazilerin Yerleşkeler ve mülkiyet durumuna göre dağılımı **Tablo 3**'te gösterilmiştir.

Tablo 3: Taşınmazların Yerleşkeler ve Mülkiyet Durumu İtibarı İle Dağılımı Tablosu

YERLEŞKE ADI	Mülkiyet Durumuna Göre Taşınmazlar			Toplam (m ²)
	Üniversite	Maliye	Diğer	
Ahmet Necdet Sezer Kampüsü	317.080	3.400.443	0	3.717.523
Ahmet Karahisari Kampüsü	81.895	0	0	81.895
Bolvadin Kırkgöz Kampüsü	80.725	249.854	0	330.579
Sandıklı Yunus Emre Kampüsü	36.081	0	0	36.081
Emirdağ Aziziye Kampüsü	11.847	80.473	0	92.320
Diğer Yerleşkeler	48.095	2.113.248	80.845	2.242.188
TOPLAM	575.723	5.852.018	80.845	6.508.586

Üniversitemizde, **Tablo 3**'te belirtilen araziler üzerinde kendi mülkü veya tahsisli toplam 343.665 m² kapalı mekânda hizmet verilmeye devam edilecektir. Bu taşınmazlardan bir kısmı bina olarak Üniversitemize tahsis edilmiş olup, bir kısmı ise hazine tarafından tahsis edilen araziler ile Üniversite özel mülkü araziler üzerine Üniversitemiz tarafından yapılmıştır. Bu taşınmazlardan 100.100 m²'si Üniversitemiz özel mülkü üzerinde ve 243.565 m²'si ise hazinece tahsis edilen araziler üzerinde bulunmaktadır. Üniversitemize ait kapalı alanların yerleşkeler itibarı ile dağılımı **Tablo 4**'te gösterilmiştir.

Tablo 4: Mülkiyet Durumuna Göre Kapalı Alan Taşınmazları Tablosu

YERLEŞKE ADI	Mülkiyet Durumuna Göre Taşınmaz Kapalı Alanı				Toplam (m ²)	Oran (%)
	Üniversite	Oran (%)	Maliye	Oran (%)		
Ahmet Necdet Sezer Kampüsü	55.501	21,84	198.605	78,16	254.106	73,94
Ahmet Karahisari Kampüsü	12.989	100,00	0	0,00	12.989	3,78
Bolvadin Kırkgöz Kampüsü	12.259	64,86	6.641	35,14	18.900	5,50
Sandıklı Yunus Emre Kampüsü	9.722	100,00	0	0,00	9.722	2,83
Emirdağ Aziziye Kampüsü	1.512	18,49	6.665	81,51	8.177	2,38
Diğer Yerleşkeler	8.117	20,41	31.654	79,59	39.771	11,57
TOPLAM	100.100	29,13	243.565	70,87	343.665	100,00

Üniversite kapalı alanlarının 72.546 m²'si eğitim öğretim ve bilimsel araştırma, 8.107 m²'si sağlık, 51.071 m²'si barınma, 22.990 m²'si beslenme (kantin kafeterya ve yemekhane), 1.971 m²'si kültür (toplantı ve konferans salonları), 13.808 m²'si kapalı spor tesisleri, 173.161 m²'si idari ve diğer hizmet (idari ve akademik personelin hizmet alanları) alanı olarak kullanılmaktadır. Üniversitemizin kapalı mekânlarının hizmet alanlarına göre dağılımı **Tablo 5**'te gösterilmiştir.

Tablo 5: Üniversite Kapalı Alanlarının Yerleşke ve Hizmet Alanlarına Göre Dağılımı Tablosu

HİZMET ALANLARI	ANS Kampüsü	Ahmet Karahisari Kampüsü	Bolvadin Kırkgöz Kampüsü	Sandıklı Yunus Emre Kampüsü	Diğer Yerleşke	Emirdağ Aziziye Kampüsü	TOPLAM
Eğitim	48.343	1.130	6.678	3.642	8.602	2.326	70.721
Sağlık	1.343	0	0	0	6.764	0	8.107
Barınma	43.678	6.359	0	0	1.034	0	51.071
Beslenme	17.491	858	1.185	666	2.016	774	22.990
Kültür	633	270	245	238	515	70	1.971
Spor	11.052	859	1.324	0	63	510	13.808
Bilimsel Teknolojik Araştırma	1.825	0	0	0	0	0	1.825
Diğer	129.134	3.513	9.467	5.175	21.375	4.497	173.161
TOPLAM	253.499	12.989	18.900	9.722	40.372	8.177	343.654

Üniversitede 28'i amfi, 508'i sınıf, 25'i diğer eğitim alanları, 309'u eğitim laboratuvarı ve araştırma laboratuvarı olmak üzere toplam 870 eğitim ve araştırma birim alanı mevcuttur. Üniversitede bulunan amfi, sınıf, diğer eğitim alanları ve laboratuvarların kapasiteler itibarı ile dağılımı **Tablo 6**'da gösterilmiştir.

Tablo 6: Eğitim ve Araştırma Alanlarının Kullanım Şekli ve Kapasitesi Dağılımı Tablosu

EĞİTİM VE AR-GE ALANLARI		KAPASİTESİ						TOPLAM
		0-50	51-75	76-100	101-150	151-250	251≥	
Amfi		1	1	9	13	3	1	28
Sınıf		172	186	118	31	1	0	508
Diğer Eğitim Alanları		24	1	0	0	0	0	25
Laboratuvarlar	Eğitim	210	13	22	0	0	0	245
	Araştırma	61	0	1	0	0	0	62
	Diğer	1	0	1	0	0	0	2
TOPLAM		469	201	151	44	4	1	870

Üniversitede bulunan Hayvan Hastanesi kapalı alanının metrekare itibarı ile dağılımı **Tablo 7’de** gösterilmiştir.

Tablo 7:Hayvan Hastanesi Sağlık Hizmet Alanları Tablosu

BİRİM	SAYI (ADET)	ALAN (m2)
Acil Servis	1	20
Ameliyathane	3	150
Klinik	1	1.260
Laboratuvar	3	60
Radyoloji Alanı	2	213
Sterilizasyon Alanı	1	6
Mutfak	1	6
Çamaşırhane	1	6
Konferans Salonu	1	40
Büyük Hayvan Muayene Salonu	1	130
Küçük Hayvan Muayene Salonu	1	30
Nekropsi Salonu	1	30
Karantina Ünitesi	1	100
MERKEZ TOPLAM KAPALI ALANI	18	2.051

Üniversitede 7.820,22 m²’si Merkez Kütüphane’de, 133 m²’si İslami İlimler Fakültesi’nde olmak üzere toplam 7.953,22 m² fiilen kütüphane olarak kullanılan hizmet alanı bulunmaktadır. Kütüphane hizmet alanlarının sayısı, oturma kapasite ve alanlar itibarı ile dağılımı **Tablo 8’de** gösterilmiştir.

Tablo 8:Kütüphane Hizmet Alanlarının Sayı, Kapasite ve Alan İtibarıyla Dağılımı Tablosu

ALAN ADI		SAYI	OTURMA KAPASİTESİ	ALANI (m ²)
MERKEZ KÜTÜPHANE	Genel Kütüphane Alanı	1	574	6.513,78
	Grup Çalışma Odası	6	78	176,69
	Multimedya Salonu	1	26	84,21
	E-kütüphane Salonu	1	36	78,25
	Konferans Salonu	1	108	131,37
	Akademisyen Çalışma Odası	2	16	128,45
	Toplantı Salonu	1	25	79,52
	Referans Kaynakları Salonu	1	27	117,20
	İdari Birimler	12	99	510,75
	TOPLAM	26	989	7.820,22
İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ (ŞUBE)	İdari Birimler	1	47	133
	Okuma Salonu			
TOPLAM		27	1.036	7.953,22

Üniversitede 28'i konferans salonu ve 41'i toplantı salonu olmak üzere toplam 69 adet salon mevcuttur. Üniversitede bulunan toplantı ve konferans salonlarının sayı ve kapasitelerine göre dağılımı **Tablo 9'da** gösterilmiştir.

Tablo 9: Toplantı ve Konferans Salonlarının Sayı ve Kapasitelerine Göre Dağılımı Tablosu

SALONLAR	KAPASİTESİ						TOPLAM
	0-50	51-75	76-100	101-150	151-250	251 ≥	
Konferans Salonu		4	3	15	3	3	28
Toplantı Salonu	35	4	1	1			41
TOPLAM	35	8	4	16	3	3	69

Üniversitede bulunan 989 akademik personelin kullanımı için toplam 19.205 m²'den oluşan 923 adet akademik personel çalışma alanı mevcuttur. Buna göre odabaşına 1,07 akademik personel ve personel başına 19,42 m² alan düşmektedir. İdari personelin kullanımı için ise toplam 2.590 m²'den oluşan 84 adet idari personel çalışma odası mevcuttur. Buna göre odabaşına 1 idari personel ve personel başına 30,83 m² alan düşmektedir. Yine idari personelin kullanımı için 8.030 m²'den oluşan idari personel servis odası bulunmaktadır. Buna göre servis odası başına 2,91 idari personel ve idari personel başına 8,84 m² alan düşmektedir. Üniversitede bulunan akademik ve idari personel hizmet alanlarının adet, alan ve kullanıcı sayısı itibarı ile dağılımı **Tablo 10'da** gösterilmiştir.

Tablo 10: Akademik ve İdari Personel Hizmet Alanları Tablosu

	Sayı	Alan (m ²)	Kullanıcı Sayısı	Oda Başına Düşen Personel sayısı	Personel Başına Düşen Alan Miktarı (m ²)
Akademik Personel Çalışma Odası	923	19.205	989	1,07	19,42
İdari Personel Çalışma Odası	84	2.590	84	1	30,83
İdari Personel Servis Odası	312	8.030	908	2,91	8,84

Üniversitede, yukarıda yer alan tablolardaki kapalı alanlar haricinde arşiv, atölye, depo, kapalı garaj, cami/mescit ve kapalı diğer hizmet alanları da mevcuttur. Diğer hizmet alanlarının sayıları, metre kareleri ve ortalama metre kareleri **Tablo 11'de** gösterilmiştir.

Tablo 11: Diğer Hizmet Alanları Tablosu

Alan Adı	Sayı	Alan (m ²)	Ortalama Alan (m ²)
Sürekli Eğitim ve Araştırma Merkezi	1	48	48
Arşiv	73	2.206	30,2
Atölye	13	2.119	163
Depo	466	14.999	32,2
Kapalı Garaj	6	712	118,7
Cami/ Mescit	99	22.398	226,2
Kapalı Diğer Hizmet Alanları	2.341	88.158	37,65
TOPLAM	2.999	130.640	43,57

2. Taşınır Fiziksel Kaynaklar

Üniversitemizde 2.042'si tesis, makine ve cihaz, (bisikletler dâhil) 38'i taşıt ve 10.741'i demirbaş olmak üzere toplam 12.821 adet dayanıklı taşınır bulunmaktadır. Yıllar itibarı ile kayıtlı dayanıklı taşınır sayıları **Tablo 12'de** gösterilmiştir.

Tablo 12: Kayıtlı Taşınır Malzeme Sayıları Tablosu

DAYANIKLI TAŞINIRLAR	SAYI	TUTAR (₺)
(253) Tesis, Makine ve Cihazlar	2.042	10.434.866,30
(254) Taşıtlar Grubu	38	54.772,30
(255) Demirbaşlar Grubu	10.741	6.690.373,08
TOPLAM	12.821	17.180.011,68

Üniversitede toplam 30 adet taşıt bulunmaktadır. Taşıt cinslerinin dağılımı **Tablo 13'te** verilmiştir.

Tablo 13: Taşıt Sayılarına İlişkin Tablo

SIRA NO	TAŞITIN CİNSİ	KURUMA AİT TAŞITLAR	TOPLAM
1	Otomobil	3	3
2	Minibüs	3	3
3	Kamyonet	6	6
4	Cenaze Aracı	1	1
5	Ambulans	2	2
6	Otobüs	10	10
7	Kamyon	4	4
8	Motosiklet	1	1
TOPLAM		30	30

3. Bilgi ve Yazılım Kaynakları

3.1 Yazılım Kaynakları

Son yüzyılda bilgi teknolojilerindeki ilerlemeler eğitim sistemlerini de etkilemektedir. Sahip olunan bilgi teknolojileri ve kaynakları; eğitim kurumunun kalitesini, misyonuna uygun hareket edip etmediğini somut olarak ortaya koymaktadır. Üniversitede teknolojiye dayalı eğitim imkân ve ortamlarının hazırlık çalışmaları başlamış olup, teknolojik gelişmeler doğrultusunda eğitim hizmeti sunulması planlanmaktadır. Aşağıdaki tablolarda yer alan yazılımlar Üniversite faaliyetlerini daha etkin verimli ve hızlı bir şekilde yerine getirmesine yardımcı olmakla birlikte birbirlerinden bağımsız olmalarından dolayı bazı işlemlerde (her programa ayrı ayrı) mükerrerliğe, zaman ve emek kaybı ile eksik işlem yapılmasına neden olabilmektedir. Bunun önlenmesi için bu programlar arasında entegrasyonun sağlanmasına ihtiyaç duyulmaktadır. Üniversite tarafından geliştirilen yazılımlar /programlar ve bunların kullanım amaçları **Tablo 14'te** verilmiştir.

Tablo 14: Üniversite Tarafından Geliştirilen Yazılımlara İlişkin Kaynaklar Tablosu

PROGRAM ADI	KULLANIM AMACI
(Global) Bütçe – Muhasebe Programı	Bütçe ve muhasebe işlem ve kayıtlarının takibi amacıyla kullanılmaktadır.
Taşınmaz Takip Sistemi	Arsa, arazi, bina vb. Taşınmaz Malzemelere ait bilgilerin girildiği ve takip edildiği sistem
Yabancı Uyruklu Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Başvuru Sistemi	Yabancı Uyruklu öğrencilerin başvurularında kullanılan bilgi kayıtlarının ve başvurularının yapıldığı sistem
Burslar Başvuru Sistemi	Kredi ve Yurtlar Kurumu ve Üniversitemiz tarafından sağlanan barınma, yemek vb. burslara (Uniyurt-KYK-Yemek) başvuru sistemi
Üniversitemiz Sosyal Bilimsel ve Kültürel Faaliyetler Giriş ve Duyuru Sistemi	Üniversitemiz birimlerince gerçekleştirilen kurum içi veya dışından katılımcılarla gerçekleştirilen sosyal, bilimsel ve kültürel faaliyetler giriş ve duyuru sistemi
Enstitüler Önkayıt Programı	Enstitülere yapılan Yüksek lisans Doktora programları başvuruları için önkayıt programı
Pedagojik Formasyon Önkayıt Programı	Eğitim Fakültesinde kullanılan Pedagojik Formasyon Eğitimi başvurularında kullanılan önkayıt programı
Özel Yetenek Sınavı Önkayıt Başvuru Sistemi	Güzel Sanatlar Fakültesi özel yetenek sınavı önkayıt sistemi
	Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu özel yetenek önkayıt sistemi
	Devlet Konservatuarı Müdürlüğü özel yetenek önkayıt sistemi
Yatay Geçiş	Öğrenim görmekte olan farklı üniversiteden üniversitemize yatay geçiş yapmak isteyen öğrenciler için önkayıt sistemi
Yeterlilik Sınavı Sistemi	Yabancı Dil yeterlilik sınavı için önkayıt yapılan program
Topluluklar ve Kulüpler Takip Sistemi	Topluluk klup işlemlerini gerçekleştirmek üzere geliştirilen kulüp ve topluluk başkanları, üyeleri ve SKS tarafından kullanılan sistem
Personel Programı	Başta Personel Daire Başkanlığı ve diğer personel birimleri tarafından kullanılan sistem
Kira takip sistemi	Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı tarafından üniversitemize kiralama yolu ile temin edilen hizmet alanı vs. takip sistemi
Akademik Bilgi Sistemi	Üniversitemiz akademik personellerinin eğitim, makale, tez, bildiri, kitap, yayınları ve girdiği ders bilgilerinin bulunduğu sistem
AKÜ Kart ve OGS Kartları Başvuru ve Yönetim Sistemi	Üniversite birimlerimiz tarafından öğrenci ve personel AKÜ Kart ve OGS Kartlarının başvurularının yapıldığı arızalarının bildirildiği sistem
Taşıt Talep Sistemi	Birimler tarafından araç talepleri yapılmaktadır. Araç talep edilmesi, opsiyonel amir onayı, birlikte seyahat eden kişiler, istenirse şoför talep edilmesi, araç sorumlusu belirleme, gibi detaylı raporların tutulduğu sistem
Eduroam Misafir Kayıt Sistemi	Üniversitemizde bulunan misafirlerin ve öğrencilerin eduroamdan yararlanabilmesi için kayıt olmalarını sağlayan programdır.
Kamera Sorumlu Arıza takip Programı	Kamera sorumluları tarafından kullanılan birimlerin kamera arızalarını bildirdikleri program
Pasaport Talep Formu İstek Sayfası	Akademik ve İdari personellerin Personel Daire Başkanlığı web sayfasından pasaport taleplerini oluşturabildiği sayfa
AKÜ Portal	Bilgi platformu sayfası Kamera Sorumlusu -Aku mail işlemleri -TC Sorgulama NVİ webservis -Pasaport talep -Ek ders ücretlerinin yansıtılması-Sunucu yedekleme takip-Personel eş durumu-Öğrenci web servis-Web sorumlu-Bilişim kaynakları envanteri-Birim dış hat telefonları-Birim iç hat telefonları işlem ve bilgilerine yetkiler dahilinde erişim sayfası
Teknik Servis Programı	Teknik arızaların Yapı İşleri Daire Başkanlığına ve Bilgi İşlem Daire Başkanlığına (internet-kamera-projeeksiyon vb.) yetkililer tarafından bildirildiği program
Sayılarla Üniversitemiz	Sayılarla üniversitemiz akademik personel, idari personel ve öğrenci sayıları, bölümlere göre dağılımları vb. bilgilerin bulunduğu sistem
Personel Programı	Başta Personel Daire Başkanlığı ve diğer personel birimleri (yetkileri dahilinde erişilen bilgiler) tarafından kullanılan sistem

Üniversite tarafından satın alınan veya kiralanın yazılımlar / programlar ve bu yazılımların Programların kullanım amaçları **Tablo 15'te** verilmiştir.

Tablo 15:Satın Alınan veya Kiralanan Yazılımlar Tablosu

Program Adı	Kullanım Amacı
e-BAP Bilimsel Araştırma Projeleri Otomasyonu	e-BAP Otomasyonu Üniversitemiz Bilimsel Araştırma Projelerinin kabulü, takibi ve her türlü işlemlerinin yapılması, BAP Komisyonu işlemlerinin yapılması için kullanılmaktadır.
AUTO CAD 14	Mobilya Dekorasyon programında çizimlerde kullanılmak üzere edinilmiş, programın kapanmasıyla birlikte yeni sürümleri edinilememiştir. KBS kayıt sisteminden komisyon kararıyla düşülecektir.
Assyst	Moda tasarımı programında, bilgisayar destekli kalıp hazırlama derslerinde kullanılmaktadır.
elektra	Turizm ve otel işletmeciliği programında otomasyon derslerinin işlenmesinde kullanılıyor
fidelio	Turizm ve otel işletmeciliği programında otomasyon derslerinde kullanmak
EBYS	Evrak Takip Sistemi
Laboratuvar test Cihazlarının Data analiz Yazılımı	Araştırma laboratuvarı denemelerinde kullanılacaktır.
Sefolemetrik çizim programı	Ortodonti Kliniğinde hastalar için kullanılmak üzere
Enlil HBYS	Hastane Bilgi Yönetim Sistemi
KABİS(Kamutech)	Hakediş Programı
OSKA	Hakediş Programı
CABRİ 3D	Bilgisayar destekli matematik öğretimi.
Advancity - ALMS	Uzaktan Eğitim Derslerinin Yapılması İçin Kullanılmakta
office	Yazışmalar
Edius Pro 8	Eğitim öğretim amaçlı
IMC	Yerel ağ takip ve yönetim yazılımı
Veeam	Yedekleme yazılımı
Microsoft Ofis Lisansı	250 adet ofis lisansı
Vmware	Sanallaştırma yazılımı
ATÖSİS	Akademik Teşvik Ödeneği Yönetim Sistemi
Yordam 2001	Kütüphane Otomasyon Programı
Deepknowledge	Kütüphane Kaynaklarına Uzaktan Erişim Programı
Turnitin	İntihal Belirleme Programı
Ebsco Discovery Service	Ebsco Discovery Service (Arama Motoru) Kaynakları tek arayüzden arama
Web of Classification	LC Sınıflama Programı (Kütüphaneciler için)
Magnet 2D	Elektrik motor tasarımı için elektromanyetik analiz programı
Simulink plug-in	Magnet programında tasarlanan motorun Matlab/Simulink ile simülasyonu için
MotorSolve	4 çeşit elektrik motor tasarımı modüler çizim ve analiz programı
ThermNet 2D	Elektrik motor tasarımı için ısı analiz programı

Üniversite tarafından ücretsiz kullanılan diğer kamu kurumlarına ait yazılımlar/programlar ve bu yazılımların/programların kullanım amaçları **Tablo 16'da** verilmiştir.

Tablo 16: Ücretsiz Kullanılan Diğer Kamu Kurumlarına Ait Yazılımlar

Program Adı	Kullanım Amacı
KBS	Maliye Bakanlığı kamu harcama ve muhasebe bilişim sistemi olup, Başkanlığımızca Üniversitemiz birimlerinin ilgili programa ilişkin yetkilendirme ve kullanıcı rol ataması yapılmaktadır.
E-Bütçe	Maliye Bakanlığı Bütçe Yönetim Enformasyon Sistemi olup, Başkanlığımızca Üniversitemiz harcama birimlerinin kullanıcı yetkilendirmesi ve veri girişi yapılan sistemdir.
E-SGK	Çalışanların SGK bilgi kaydı için kullanılmaktadır.
EKAP	Elektronik olarak kamu alımlarının işlendiği takip kayıt sistemidir.
BKMYS	Bütünleşik Kamu Mali Yönetim Sistemi
VAKIFBANK DTO	Personel ödemelerine ilişkin veri dosyalarının aktarıldığı sistemdir.
TTS	Tübitak Transfer Sistemi
BİLSİS (KAYSİS)	KAYSİS, kamu kurumlarının teşkilat yapısından, sunulan hizmetlere, hizmetlerde kullanılan belgelerden, belgelerde bulunan bilgilere kadar kamu yönetiminde yer alan unsurların mevzuat dayanaklarıyla birlikte tespit edilerek elektronik ortamda tanımlandığı, geliştirilen e-Devlet uygulamalarının birbirine tek merkezden entegre edilerek a-Devlete (Akıllı Devlet)geçilmesini sağlayacak temel bir bilgi sistemidir.
E-SGB	Kamu idarelerinin strateji geliştirme birimlerine verilen görevlerin etkin bir şekilde yerine getirilebilmesi ve uygulama sonuçlarının izlenebilmesi amacıyla geliştirilen bir sistemdir
İKİS	Kalkınma Bakanlığı tarafından düzenlenen ve illerde valilikler aracılığıyla yatırımcı kurum ve kuruluşlar arasındaki koordinasyon ve ilişkilerin izlenip takip edildiği bir yatırım izleme programıdır.
E-DMO	Devlet Malzeme Ofisine ait ürün satış ve kiralama programıdır.

Üniversitemiz tarafından geliştirilen, satın alınan ve ücretsiz kullanılan yazılımlar ihtiyacı karşılamakla birlikte, çeşitli verilerin toplanması gerektiğinde yetersiz kalmaktadır. Bu yüzden tüm yazılımların entegre edildiği Yönetim Bilgi Sistemine ihtiyaç vardır.

3.2. Donanım Kaynakları

Üniversitenin hızlı büyümesi, eğitim öğretim ile idari işlerde daha yoğun kullanılması ve hızla gelişmesinden dolayı bilgi teknolojilerine her geçen gün daha çok ihtiyaç duyulmaktadır.

Üniversitede birimlerden alınan bilgiler doğrultusunda oluşturulan envantere göre 9.406 adet teknolojik kaynak bulunmakta olup, Üniversitemizin bilgi teknolojilerine ilişkin mevcut fiziki (donanım) kaynaklarının türleri ve sayıları **Tablo 17'de** gösterilmiştir.

Tablo 17:Bilişim Teknolojilerine İlişkin Fiziki (Donanım) Kaynaklar Tablosu

TEKNOLOJİK KAYNAK ADI	SAYI
Masaüstü Bilgisayar	3.341
Dizüstü Bilgisayar	1.191
Tablet Bilgisayar	116
Projeksiyon	1000
Slayt Makinesi	14
Akıllı Tahta	43
Mikroskoplar	299
Yazıcı	1.424
Fotokopi Makinesi	123
Tarayıcılar	212
Faks	44
Sunucular	43
Yazılımlar	6
Tepegöz	18
Barkot Okuyucu	29
Baskı Makinesi	27
Fotoğraf Makinesi	96
Kameralar	619
Televizyonlar	189
Müzik Setleri	120
Diğer	452
TOPLAM	9.406

3.3. Kütüphane Kaynakları

2018 yılında Üniversite Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığının yıllık Abonelik şeklinde 4.359.541 e-kitap, 64,936 e-dergi, 1,696 konferans, 3,962 standart ve 4.300.000 e-Tez şeklinde toplam 8.730.135 elektronik veri tabanlarına sahiptir. Elektronik veri tabanları Üniversite çalışanlarının eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetleri ile öğrencilerin ödev ve araştırmalarına yardımcı olmaktadır. Üniversitenin sahip olduğu elektronik veri tabanlarına ilişkin kaynakların ayrıntıları **Tablo 18’de** gösterilmiştir.

Tablo 18: Mal Alımı Suretiyle Edinilen Elektronik Veri Tabanları Tablosu

E-KAYNAKLAR	E-Kitap	E-Dergi	Konferans	Standart	E-Tez	Diğer
BMJ Online Journals (Ekual) (Arşiv)		27				Arşiv
CAB (Ekual)		736				
Ebscohost (Ekual)		13,353				
Emerald (Ekual)		311				
IEEE (Ekual)		413	1,22	3,341		
Ithenticate (Ekual)						İntihal Analiz Makale
JSTOR Archive Journal Content		3,938				
Mendeley						Referans Yön. Sistemi
Nature Journals All+(Palgrave Macmillan Journals+Academic Journals)		133				
Ovid-LWW (Ekual)		439				
ProQuest Dissertations & Theses					4.300.000	
Sciencedirect (Ekual)	30	2,28				
Scopus (Ekual)						Atıf Tarama
Springerlink (Ekual)		2,779				
Taylor&Francis (Ekual)		2,211				
Turnitin						İntihal Analiz Tez
Web of Science (Ekual)						Atıf Tarama
Wiley		1,485				
ACS (American Chemical Society)		51				
ASCE Library		36	446			
ASME Digital Library		26	30			
Clinical Key (Elsevier)	1,1	650				
Ebsco E-Book Academic Collection	120					
Hein Online		2,2				
Hiperkitap e-kitap Veri tabanı	15,5					
İdealonline Süreli Yayın Veri tabanı		339				
ProQuest Central		25				
SAGE Premier+Deep Backfile		1,023				
SOBİAD		826				
World Ebook Library	4.186.299					
Bone and Joint Journal		1				
CABI VetMed Resource		3				
Dentistry & Oral Science Source		270				
Kazancı İÇtihat-Mevzuat-Hukuk Eserleri Bilgi Bankası						Mevzuat Hukuk Bankası

Tablo 18'in (Devamı)

E-KAYNAKLAR	E-Kitap	E-Dergi	Konferans	Standart	E-Tez	Diğer
Kluwer Law Online Library		21				
Medline Complete		2,534				
TSE (Türk Standartları Enstitüsü)				621		
Türkiye Atıf Dizini		423				
UptoDate		430				
İktisat, İşletme ve Finans Dergisi		1				ARŞİV
Deepknowledge			Uzaktan erişim programı			
EDS arama motoru			Ebsco Discovery Service arama motoru			
EJS Web of Classification		LC sınıflama programı (Kütüphaneciler için)				
Üniversitemiz Tarafından Satın Alınan E- Kitaplar						
Ebrary E-Books	67					Satın
Ebsco E-Books	1,1					Satın
Ebsco E-Books (Doğrudan Temin) 2018	90					Satın
Elsevier E-Books	956					Satın
Elsevier E-Books (Freedom Modeli) 2017	4,283					Satın
Gale Reference Library (GVRL platform)	24					Satın
IEEE MIT E-Books Library	458					Satın
Springer Nature (2015-2016-2017)	25,734					Satın
IGI GLOBAL (2000-2018)	3,9					Satın
TOPLAM	4.359.541	64,936	1,696	3,962	4.300.000	

Üniversitede bir Merkez Kütüphane bulunmakta olup, Merkez Kütüphane'nin İslami İlimler Fakültesinde şubesi vardır. Ayrıca her birimde birim kütüphaneleri mevcuttur. Üniversite Merkez Kütüphanesi ve şubelerinin sahip olduğu basılı yayınlara ilişkin kaynaklar ayrıntılı bir şekilde **Tablo 19**'da gösterilmiştir. Bu yayınların haricinde birim kütüphanelerinde de birimlerin eğitim-öğretim alanlarında ağırlıklı basılı yayınlara ilişkin kaynaklar mevcuttur. Basılı yayınlar Üniversitemiz çalışanlarının eğitim- öğretim ve araştırma faaliyetleri ile öğrencilerin ödev ve araştırmalarına yardımcı olmaktadır.

Tablo 19:Üniversite Mülkiyetinde Bulunan Kütüphane Kaynakları Tablosu

KÜTÜPHANE BİLGİ KAYNAKLARI (BASILI)			
Merkez Kütüphane	Basılı Yayınlar (Kitaplar)	Adet	136.410
	Basılı Süreli Yayınlar (Dergiler)	Çeşit	1.165
	Tezler	Adet	3.541
	Kitap Dışı Kaynaklar (Ekler, Proje vb.)	Adet	2.030
	Nadir Eserler (Matbu)	Adet	1.282
	Nadir Eserler (El Yazması)	Adet	57
İslami İlimler Fakültesi (Şube)	Basılı Yayınlar	Adet	11.010
	TOPLAM	Adet	155.495
Kütüphane Bilgi Kaynakları (Elektronik)			
Merkez Kütüphane	E-kitap	Adet	4.359.541
	E-dergi	Adet	64.936
	E-tez	Adet	4.300.000
	TOPLAM	Adet	8.724.477

C. 2018 YATIRIMLARIYLA HEDEFLENEN VE GERÇEKLEŞEN KAPASİTE ARTIŞI

Üniversitemiz yatırımlarıyla 2018 yılında hedeflenen ve gerçekleşen kapasite artışları **Tablo 20’de** özet olarak verilmiştir.

Tablo 20: 2018 Yatırımlarıyla Hedeflenen ve Gerçekleşen Kapasite Artışı

SEKTÖR	PROJE NO	PROJE ADI	HEDEFLENEN KAPASİTE	GERÇEKLEŞEN KAPASİTE ARTIŞI
EĞİTİM YÜKSEKÖĞRETİM	2018H031100	ÇEŞİTİ ÜNİTELERİN ETÜT PROJESİ	Üniversitemizin ihtiyaçları doğrultusunda 2018 yılı yatırım programına dâhil edilmesi amacıyla; 1-AÇK Merkezi Yemekhane, Kafeterya ve Kütüphane Binası İnş. 2-ANS Kam. Merkezi Amfi ve Derslik Binası İnş. 3-ANS Kam. Teknoloji Fak. İnş. 4- ANS Kamp. Eğitim Fak. İnş. 5-Veteriner Fak. Et Ürünleri Uyg. ve Araş. Ün. İnş. 6-ANS Kam. Veteriner Fa. Ek Derslik ve Öğr. Gör. Binası İnş. Projeleri: Talep edilmiştir. Bu talepler çerçevesindeki yatırımların daire personelimiz tarafından çizilmesi özel projelerin ise ihale yolu ile piyasaya hazırlanması hedeflenmiştir.	Üniversitemizin ihtiyaçları doğrultusunda 2018 yılı yatırım programına dâhil edilmesi amacıyla talep edilen yatırımlarımızdan sadece AÇK Merkezi Yemekhane, Kafeterya ve Kütüphane Binası İnş. Uygun görülmüştür. Bahsi geçen yatırımların; Statik, Mekanik tesisat projeleri ile Onkoloji ve Hematoloji Hastanesi hasta bakimevi uygulama projeleri hizmet alınarak çizdirilmiştir.
	1994H030260	KAMPÜS ALT YAPISI	Kalkınma Bakanlığından, 2018 yılı alt yapı kapsamından Emirdağ Meslek Yüksekokulu, Bayat Meslek Yüksekokulu, İscehisar Meslek Yüksekokullarının bulunduğu alanlarda alt yapı (Kanalizasyon, Yağmur suyu, temiz su, yol, su deposu, kalorifer tesisatları, trafik işaretlendirmeleri, engelli yönetmeliğine ilişkin imalatları, çevre aydınlatma ve peyzaj) imalatları, ile Dinar Meslek Yüksekokulu, İslami İlimler Fakültesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Bolvadin Meslek Yüksekokulu doğalgaz imalatları, Ahmet Necdet Sezer Kampusu alt yapı imalatları (su deposu, kampus engelli erişilebilirlik yönetmeliğine uygun imalatlar) için 8.000.000,00 ₺ ödenek talebi yapılmıştır.	Üniversitemize 2018 yılı alt yapı imalatları için toplam 5.000.000,00 ₺ ödenek tahsis yapılmıştır. Ödenek çerçevesinde Emirdağ Meslek Yüksekokulu, Bayat Meslek Yüksekokulu, İscehisar Meslek Yüksekokullarının bulunduğu alanlarda alt yapı (Kanalizasyon, Yağmur suyu, temiz su, yol, su deposu, kalorifer tesisatları, trafik işaretlendirmeleri, engelli yönetmeliğine ilişkin imalatları, çevre aydınlatma ve peyzaj) imalatları ile Diş Hekimliği Doğal gaz dönüşüm yapılmıştır. Toplam 5 adet doğrudan temin yapılmıştır.
	2005H030200	DERSLİK VE MERKEZİ BİRİMLER	Afyon MYO Eğitim ve Uygulama Binaları İnşaatının iş bitim tarihi Temmuz 2017 olmasına rağmen Yüklenici Firmanın maddi sıkıntılarından dolayı tamamlanamadığı için 2018 yılında tamamlanması hedeflenmiştir. Üniversitemizin ihtiyaçları doğrultusunda 2018 yatırım programına dâhil edilmesi amacıyla Kalkınma Bakanlığından talep edilen yatırımlardan AÇK Merkezi Yemekhane, Kafeterya ve Kütüphane Binası İnşaatının, ANS Kam. Merkezi Amfi ve Derslik Binası İnşaatının, ANS Kam. Teknoloji Fak. İnşaatının, ANS Kamp. Eğitim Fak. İnşaatı ve ANS Kam. Veteriner Fa. Ek Derslik ve Öğr. Gör. Binası İnşaatının tahsis edilen ödenek çerçevesinde minimum %10 unu tamamlanması hedeflenmiştir. Veteriner Fakültesi Et Ürünleri Uygulama ve Araştırma Üniteleri İnşaatı tamamlanması hedeflenmiştir.	Afyon MYO Eğitim Ve Uygulama Binaları İnşaatı tamamlanarak 2018 bahar döneminde eğitim öğretimde hizmete açılmıştır. Kalkınma Bakanlığından 2018-2020 yılları için talep edilen yatırımlarımızdan sadece AÇK Merkezi Yemekhane, Kafeterya, ve Kütüphane Binası İnşaatı yatırıma dahil edilmiştir. Merkezi Yemekhane, Kafeterya, ve Kütüphane Binası İnşaatının 2018 yılı için % 24,96 oranında imalatı tamamlanmıştır.
	2018H034900	EĞİTİM MUHTELİF İŞLER	2018 yılı Muhtelif İşler projesi bakım onarım kapsamından Enerji verimliliği için, Emirdağ Meslek Yüksekokulu, Bayat Meslek Yüksekokulu, İscehisar Meslek Yüksekokullarının eğitim ve laboratuvar binalarının mantolama imalatları ile tüm kampüslerimiz de bulunan binaların bakım onarım ihtiyaçları yaptırılması hedeflenmiştir. Bu hedeflerin yapılabilmesi amacıyla 5.000.000,00 ₺ ödenek talebi yapılmıştır. 2018 yılı içerisinde üniversitemiz kampüslerin de bulunan Trafolar, asansörler, Jeneratörler ve kesintisiz güç kaynakların periyodik bakım ve onarım işleri yaptırılması ve Muhtelif makine Teçhizat malzemelerinin alımı hedeflenmiştir.	2018 yılında: Emirdağ, Bayat ve İscehisar Meslek Yüksekokullarının eğitim ve laboratuvar binalarının mantolama imalatları ile tüm kampüslerimiz de bulunan binaların bakım onarım ihtiyaçları yapılması yaptırılması hedeflenmiştir. Bu hedeflerin yapılabilmesi amacıyla 5.000.000,00 ₺ ödenek talebi yapılmıştır. Ancak 2018 yılı için 1.450.000,00 ₺ ödenek tahsis yapılmış ve 1.370.000,00 ₺ ödenek eklemesi yapılarak toplam 2.820.000,00 ₺ olmuştur. Ödenek yetersizliğinden İscehisar MYO’nun bakım onarım imalatları yapılamamıştır. Diş Hekimliği Fakültesi PVC zemin kaplaması yaptırılmıştır. 2018 yılı içerisinde üniversitemiz kampüslerin de bulunan Trafolar, asansörler, Jeneratörler ve kesintisiz güç kaynakların periyodik bakım ve onarım işleri yaptırılmış olup (Toplam 16 adet doğrudan temin yapılmıştır.) Makine Teçhizat için ise 4.122.000TL harcanmıştır.
	2018H032170	YAYIN ALIMLARI	Üniversitemize Yayın Alımları için toplam 1.500.000,00 ₺ başlangıç ödenegi belirlenmiş olup, ödeneğin üniversitemiz basılı ve elektronik yayın ihtiyaçlarının karşılanması hedeflenmiştir.	1.500.000,00 ₺’lik yatırım bütçesine, döviz kurlarındaki artış ve akademik birimlerden gelen elektronik yayın talepleri nedeniyle 119.761,11₺ eklenmiş ve toplamda 1.619.761,11₺’si yayın alımları (basılı-elektronik) için harcanmıştır.

Tablo 20'nin Devamı 2018 Yatırımlarıyla Hedeflenen ve Gerçekleşen Kapasite Artışı

SEKTÖR	PROJE NO	PROJE ADI	HEDEFLenen KAPASİTE	GERÇEKLEŞEN KAPASİTE ARTIŞI
EĞİTİM /BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR	1998H050100	AÇIK VE KAPALI SPOR TESİSLERİ	Üniversitemiz Spor tesisleri işinin Sözleşmesine göre iş bitim tarihi Temmuz 2018 olup Kalkınma Bakanlığında verilecek 2018 yılı ödeneğiyle tamamlattırılarak hizmete girmesi hedeflenmektedir.	Sözleşmesine göre Temmuz 2018 tarihinde tamamlanabilmesi amacıyla Kalkınma Bakanlığında 9.500.000,00 ₺ ödenek talebi yapılmıştır. Kalkınma Bakanlığında 2018 yılı için 5.500.000,00 ₺ ödenek tahsisi yapılmış olup yatırımın bir an önce bitirilebilmesi amacıyla 3.560.000,00 ₺ ödenek aktarması yapılarak Eylül 2018 de yatırım tamamlanmış ve Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığının kullanımına verilmiştir.
DKH SOSYAL - TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA	2018K120690	REKTÖRLÜK BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ	400 Adet Projeye destek verilmesi hedeflenmiştir.	509 Adet Projeye destek verilmiştir.
SAĞLIK	2014I000040	ONKOLOJİ VE HEMATOLOJİ HASTANESİ/Makine Teçhizat	Onkoloji ve Hematoloji Hastanesi Projesi Makine teçhizat alt projesi için tahsil edilen 20.000.000₺ ödeneğin Hastanemiz makine teçhizat ihtiyacının karşılanması amacıyla kullanılması hedeflenmiştir.	Proje kapsamında: Büro Mefruşatı Alımları, Hastane Mefruşatı Alımları, Diğer Mefruşat Alımları, Bilgisayar Alımları, Tıbbi Cihaz Alımları, Makine Teçhizat Alımları, Diğer Kiralamalar için toplam 8.525.399 ₺ Harcama yapılmıştır.
	2018I000380	SAĞLIK MUHTELİF İŞLER	Sağlık Muhtelif İşler kapsamında Kalkınma Bakanlığında tahsis edilecek ödenek durumuna göre Üniversite Hastane binalarımızın bakım onarım işleri yapılması ve Muhtelif malzeme ihtiyacı alımlarının sağlanması planlanmaktadır.	Kalkınma Bakanlığında 2018 Sağlık Muhtelif İşler ödeneğine 4.000.000,00 ₺ ödenek tahsisi yapılmıştır. Bu ödenek çerçevesinde Hastane Binalarımızın bakım onarımlarında kullanılmak üzere kendi iş gücümüzü kullanarak 428.441,48 ₺ tutarında malzeme alımı yapılarak Malzemeler Hastane Teknik personeline teslim edilmiştir. Muhtelif malzeme alımları için ise toplam 686.794₺ harcama yapılmıştır. Toplam harcama tutarı:1.115.235 ₺ olarak gerçekleşmiştir.

D) 2018 YILI YATIRIM UYGULAMALARI

1) 2018H031100 ÇEŞİTLİ ÜNİTELERİN ETÜT PROJESİ

2018 yılı başlangıç ödeneği 500.000,00 ₺ olup, 2018 yılı içerisinde 61.029,60 ₺ tutarında: AÇK Merkezi Yemekhane, Kafeterya ve Kütüphane Binası İnşaatı Statik ve Mekanik projeleri ile Onkoloji ve Hematoloji Hastanesi hasta bakımevi uygulama projeleri üzerine hazırlatılan projelere ödeme yapılmıştır. Harcanamayacak olan ödenekten 360.000,00 ₺ ödenek Eğitim Muhtelif İşler Gayri Menkul Bakım Onarım ödeneğine aktarılmış ve kalan ödenegin 78.970,40 ₺'si harcanamamıştır.

2) 1994H030260 KAMPUS ALT YAPI PROJESİ

2018 yılı başlangıç ödeneği 5.000.000,00 ₺'dir. Yapılması planlanan imalatlar için başlangıç ödeneği yetersiz kaldığından 440.000,00 ₺ ödenek eklenerek proje ödeneği 5.440.000,00 ₺'ye revize edilmiştir. 5.440.000,00 ₺ ödenekten 4.644.262,86 ₺ harcama yapılmış ve 295.737,14 ₺ ödenek harcanamamıştır.

3) 2005H030200 DERSLİK VE MERKEZİ BİRİMLER PROJESİ

2018 yılı başlangıç ödeneği 7.5000.000,00 ₺'dir. Kalkınma Bakanlığı tarafından yatırıma dâhil olan AÇK Merkezi Yemekhane, Kafeterya ve Kütüphane Binası İnşaatı ile Devam eden AKÜ Afyon MYO Eğitim ve Uygulama Binaları İnşaatı işinin ödemelerinde 5.509.517,87₺'si kullanılmış olup, AKÜ Afyon MYO Eğitim ve Uygulama Binaları İnşaatı tamamlanarak hizmete girmiştir. Kalan ödenegin 190.000,00 ₺'si Kampüs Altyapı ödeneğine; 1.800.000,00 ₺'si ise AKÜ Yarı Olimpik Yüzme Havuzu ve Açık Spor Tesisleri İnşaatı işine aktarılmıştır.

4) 2018H034900 EĞİTİM MUHTELİF İŞLER PROJESİ

Eğitim Muhtelif işler; Bakım Onarım için 2018 yılı Başlangıç ödeneği 1.450.000,00 ₺'dir. Yapılması planlanan imalatlar için başlangıç ödeneği yetersiz kaldığından ödenek eklenerek 3.070.000,00 ₺'ye revize edilmiştir. Bu ödenekten 2.095.000₺ tutarında harcama yapılmış, 75.196,00 ₺ ödenek ise harcanamamıştır. Başlangıç ödeneği 100.000,00 ₺ olan engelli erişilebilirliği ödeneğinin ise 2018 kampüsler bakım onarım ihalesi kapsamında; hissedilebilir yüzey, engelli platformu ve asansörü, Braille tabela imalatları yapılarak 100.000,00 ₺ harcama yapılmıştır. Toplam Bakım Onarım harcaması 3.095.000,00 ₺ olarak gerçekleşmiştir.

Makine Teçhizat için ise 4.122.000,00 ₺ harcama yapılmış ve toplam muhtelif işler projesi harcaması 7.217.000,00 ₺ olarak gerçekleşmiştir.

5) 1998H050100 AÇIK VE KAPALI SPOR TESİSLERİ PROJESİ

2018 Yılı başlangıç ödeneği 5.500.000,00 ₺'dir. Başlangıç ödeneğine 3.650.000,00 Ödenek eklenerek toplam ödenek 9.150.000,00 ₺'ye revize edilmiştir. Bu ödenekten 9.130.120,88 ₺ harcama yapılarak Proje tamamlanmıştır. 19.879,12 ₺ ödenek harcanamamıştır.

6) 2014I000040 ONKOLOJİ VE HEMATOLOJİ HASTANESİ PROJESİ

2018 yılı proje ödeneği Makine Teçhizat için olmak üzere (İnşaat 2017 yılında tamamlandı.) 20.000.000,00 ₺'dir. Bunun 8.525.000,00₺'si ile harcama yapılmış 11.475.000,00₺ ödenek harcanamamıştır.

7) 2018I000380 SAĞLIK MUHTELİF İŞLER PROJESİ

2018 Yılı başlangıç ödeneği döner sermaye hariç 4.000.000,00 ₺'dir. Bu ödenekten 1.115.236 ₺ harcama yapılmış ve 1.854.764₺ ödenek harcanamamıştır.

8) 2017H032170 YAYIN ALIMLARI PROJESİ

Eğitim-Öğretimi desteklemek amacıyla 2018 Yılı Yatırım Programına göre Proje No: 2018H032170 numarası ve “yayın alımları” başlığı altında toplam 1.500.000,00 ₺' lik yatırım bütçesine, döviz kurlarındaki artış ve akademik birimlerden gelen elektronik yayın talepleri nedeniyle 119.761,11 ₺ eklenmiş toplamda 1.619.761,11 ₺ bütçenin 1.619.761,11 ₺' si her türlü yayın alımları (basılı-elektronik) için harcanmıştır.

* 4734 Sayılı KİK'in 22/b maddesine istinaden hizmet ve mal alımı ile akademik birimlerden gelen talepler doğrultusunda eğitim-öğretim sektörünü desteklemek amacıyla 1.411.924,27 ₺ tutarında elektronik yayın (veri tabanı aboneliği ve e-kitap) alımı yapılmıştır.

* 4734 Sayılı KİK'in 19. Md. Açık ihale usulü ve 22/d maddesi doğrudan temin yolu ile daire başkanlığımıza gelen talepler doğrultusunda eğitim-öğretimi desteklemek amacıyla 207.836,84 ₺ tutarında 8.669 adet basılı yayın alımı yapılmıştır.

Toplamda 2018H032170 numaralı Yayın Alımları Projesi ile 1.619.761,11 ₺ tutarında harcama yapılmış ve %100 oranında nakdi gerçekleşme sağlanmıştır.

9) 2018K120690 REKTÖRLÜK BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ

Proje kapsamında 2018 yılı için 1.390.000,00 ₺ başlangıç ödeneği verilmiştir. 1.027.345,61 ₺ gelir fazlası karşılığı ödenek eklenmiş toplam ödeneği 2.417.345,61 ₺ olmuştur. Bu tutarın tamamı Bilimsel Araştırma Projeleri kapsamında makine teçhizat ve demirbaş alımlarında kullanılmak üzere özel hesaba gönderilerek harcanmıştır.

Üniversitemize ait projelerin; revizyon miktarı, harcama tutarı ve nakdi gerçekleştirmeleri de dahil olmak üzere tüm detayları **Tablo 21**'de ayrıca gösterilmiştir.

Tablo 21: 2018 Yılı Yatırım Uygulama Tablosu

SEKTÖR	PROJE NO	PROJE ADI (İŞİN ADI)	PROJE KARAKTERİSTİK	PROJE BAŞLAMA BİTİŞ YILI	PROJE TUTARI	GEÇMİŞ YILLAR HARCAMASI	KALAN PROJE ÖDENEĞİ	2018 KBÖ	EKLENEN	DÜŞÜLEN	TOPLAM ÖDENEK	TOPLAM HARCAMA	NAKDİ GERÇEK LEŞME	KALAN ÖDENEK
EĞİTİM YÜKSEKÖĞRETİM	2018H031100	ÇEŞİTLİ ÜNİTELERİN ETÜT PROJESİ	Etüt-Proje	2018-2018	500.000		500.000	500.000		360.000	140.000	61.029,60	43,59	78.970
	1994H030260	KAMPÜS ALTYAPISI	Doğalgaz Dönüşümü, Elekt. hattı, Kampüs İçi Yol, Kanalizasyon hattı, Peyzaj, Su isale hattı, Tel.hat.	1994-2020	77.600.000	67.600.000	10.000.000	5.000.000	440.000	500.000	4.940.000	4.644.262,86	94,01	295.737
	2005H030200	DERSLİK VE MERKEZİ BİRİMLER (Merk.Yem. Kaf)	Sosyal Donatı (8600 m2.)	2005-2019	19.400.000		19.400.000	7.500.000		1.990.000	5.510.000	5.509.517,87	99,99	482
	2018H034900	EĞİTİM MUHTELİF İŞLER	Hizmet Binası	2018-2018	1.450.000		1.450.000	1.450.000	1.370.000	150.000	2.670.000	2.652.416,38	98,63	17.584
			Bilgisayar Alımları	2018-2018	600.000		600.000	600.000	752.010		1.352.010	1.350.496,34		1.514
			Bilgisayar Yanlım Al.	2018-2018	348.000		348.000	348.000		206.558	141.442	121.595,00		19.847
			İşyeri Makine Teçhizat Alımları	2018-2018	2.810.000		2.810.000	2.810.000	511.239	870.000	2.451.239	2.306.561,21		144.678
			Engelli (İnşaat Büyük Onarım)	2018-2018	100.000		100.000	100.000			100.000	100.000,00		0
			Diğer Giderler	2018-2019	190.000	0	190.000	190.000	471.898	60.000	601.898	685.652		
			TOPLAM MUHTELİF		5.498.000	0	5.498.000	5.498.000	3.105.147	1.286.558	7.316.589	7.216.307		183.622
	2018H032170	YAYIN ALIMLARI	Basılı Yayın Alımı, Elektronik Yayın Alımı	2018-2018	1.500.000		1.500.000	1.500.000	427.163	307.402	1.619.761	1.619.761	100	0
EĞİTİM/BED. EĞ-SPOR	1998H050100	AÇIK VE KAPALI SPOR TESİSLERİ	Yarı Olimpik Kapalı Yüzme Havuzu (5.713m2.)	1998-2020	17.150.000	8.000.000	9.150.000	5.500.000	3.650.000		9.150.000	9.130.120,88	99,78	19.879
	2014I000040	ONKOLOJİ VE HEMATOLOJİ HASTANESİ	Makine-Teçhizat	2015-2018	43.000.000	23.000.000	20.000.000	20.000.000			20.000.000	8.525.399,17	42,63	11.474.601
	2018I000380	SAĞLIK MUHTELİF İŞLER	Büyük Onarım, Makine- Teçhizat	2018-2018	4.000.000		4.000.000	4.000.000	1.352.000	2.382.000	2.970.000	1.115.235,58	18	1.854.764
			Döner Sermaye		3.192.000			3.192.000			3.192.000	0		3.192.000
DKH SOSYAL- TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA	2018K120690	REKTÖRLÜK BİLİMSEL ARAŞTIR. PROJELERİ	Proje Desteği	2018-2018	1.390.000		1.390.000	1.390.000	1.167.988		2.557.988	2.557.988,34	100,00	0
TOPLAM					173.230.000	98.600.000	71.438.000	54.080.000	10.142.298	6.825.960	57.396.338	40.380.037	70	17.100.056

* Onkoloji Hematoloji Hastanesi Projesi inşaat kısmı 2017 yılında tamamlanmış olup, proje tutarı 68.100.000 ₺ olan bu kısım Yatırım Programında yer aldığından Toplam Proje tutarı 241.330.000 ₺ olmaktadır.

III. 2018 YILI PROJE UYGULAMALARI

A. KAMU YATIRIM PROJELERİ

1) KAMPUS ALT YAPI PROJESİ

26.03.2018 Tarihinde ihalesi gerçekleştirilen AKÜ 2018 Yılı Kampüsler Altyapı inşaatı 4.329.907,47 ₺ bedel üzerinden 10.04.2018 tarihinde sözleşme imzalanmıştır. 30.11.2018 tarihinde tamamlanmıştır. Alt yapı inşaatı kapsamında:

1.1. Emirdağ MYO

Aziziye kampüsünde 6.705 m² asfalt kaplama taşıt yolu ve otopark imalatı 1 adet voleybol, 1 adet basketbol sahası imalatı, 4.000 m² beton kaplama yaya yolu imalatı, 1.900 m² peyzaj alanları wash beton kaplama yaya yolu imalatı, 280 mt çeşitli çaplarda atıksu ve 190 mt yağmursuyu hattı imalatı, 13.000 m² alanda çim saha teşkili imatları, çeşitli tip ve ebatlarda ağaç dikimi imalatı, çeşitli çaplarda temiz su ve çim sulama suyu hattı imalatı, su kuyusu sondajı imalatı, su deposu ve hidrafor imatları, kazan dairesi imatları, kampüs içi aydınlatma imatları ile İnternet ve Telefon Kullanımına yönelik, Fiber Optik İmatları Kampus içi trafik işaretleri imatları, amfi tiyatro andezit kaplama imatları, mevcut ihata duvarı üzerine panel çit imatları, engelli görme uyarı ve ikaz işaretleri imatları, oturma gurubu ve oturma bankı imatları yapılmıştır.

1.2. İscehisar MYO

İscehisar MYO kampüsünde 3.300 m² beton kaplama taşıt yolu ve otopark imalatı ile 525 m² 1 adet basketbol sahası imalatı, 1.500 m² beton kaplama yaya yolu imalatı, 210 mt betonarme ihata duvarı imatları, 200 mt çeşitli çaplarda atıksu ve 60 mt yağmursuyu hattı imalatı, çeşitli çaplarda temiz su ve çim sulama suyu hattı imalatı, 3400 m² alanda çim saha teşkili imatları, çeşitli tip ve ebatlarda ağaç dikimi imalatı, makine atölye binası kalorifer tesisatı imalatı, kampüs içi aydınlatma imatları yapılmıştır. İnternet ve Telefon Kullanımına yönelik, Fiber Optik İmatları, Kampus içi trafik işaretleri imatları, ihata duvarı üzerine panel çit imatları, kampus çevresi beton babalı tel çit ihata duvarı imatları, engelli görme uyarı ve ikaz işaretleri imatları, oturma grubu ve oturma bankı imatları yaptırılmıştır.

1.3. Bayat MYO

Bayat MYO kampüsünde 600 m² beton kaplama taşıt yolu ve otopark imalatı ile 420 m² 1 adet basketbol sahası imalatı, 200 m² beton kaplama yaya yolu imatları, Kampus tanıtım totemi imalatı ve Kampus içi trafik işaretleri imatları, oturma grubu ve oturma bankı imatları yaptırılmıştır.

1.4. Dinar MYO

Dinar MYO kampüsünde 1500 m² beton kaplama yaya yolu imalatı, 6300 m² alanda çim saha teşkili imalatı, çeşitli çaplarda çim sulama suyu hattı imalatı, su kuyusu sondajı imatları ile yeni Açılan Sulama Amaçlı Kuyunun Enerji Beslemesi yapılmıştır.

1.5. ANS Kampüsünde bir kısım eğitim binası kalorifer ana hattı yapılmıştır.

1.6. Ahmet Karahisarı kampüsünde kampüs içi aydınlatma imatları yapılmıştır.

1.7. Dış Hekimliği Fakültesinde doğalgaz dönüşümü imatları yapılmıştır.

1.8. 2018 yılı içerisinde Üniversitemiz kampüslerinin alt yapı ihtiyaçları doğrultusunda 5 adet doğrudan temin yapılmıştır. Bu doğrudan teminlerin parasal tutarı 125.797,90 ₺'dir.

2) DERLİK VE MERKEZİ BİRİMLER

2.1. Akü Afyon MYO Eğitim ve Uygulama Binaları İnşaatı Dinar MYO

15.07.2015 Tarihinde ihalesi gerçekleştirilen Afyon Meslek Yüksekokulu Eğitim ve Uygulama Binaları inşaatı 17.963.000,00 TL bedel üzerinden 28.09.2015 tarihinde sözleşme imzalanmıştır. Sözleşmeye göre 07.08.2017 iş bitim tarihi olmasına rağmen yüklenici firmanın yaşamış olduğu maddi sıkıntılardan dolayı Aralık 2017 tarihinde tamamlanarak 2018 bahar döneminde hizmete girmiştir. Afyon Meslek Yüksekokulu Eğitim ve Uygulama Binalarının toplam kapalı alanı 21.000 m²'den oluşmaktadır. Binalar içerisinde derslik ve laboratuvar binası, yemekhane ve kafeterya binası ve 3 adet atölyenin yer aldığı bina bulunmaktadır. İmalat + sözleşme artışı + fiyat farkı ve KDV dâhil toplam 23.250.000,00 ₺ harcama yapılmıştır.

2.2. Ali Çetinkaya Merkezi Yemekhane, Kafeterya, Mutfak, Sosyal Donatılar İnşaatı

20 Haziran 2018 tarihinde ihalesi gerçekleştirilen Ali Çetinkaya Kampüsü Merkezi Yemekhane, Kafeterya, Mutfak Ve Sosyal Donatılar İnşaatı 13.333.000,00 ₺ bedel üzerinden 20 Temmuz 2018 tarihinde sözleşme imzalanmıştır. "Ali Çetinkaya Kampüsü Merkezi Yemekhane, Kafeterya, Mutfak Ve Sosyal Donatılar İnşaatı" 2018 yılı için 4.562.000 ₺ harcama yapılarak inşaat %25 seviyesine getirilmiştir. Bahsi geçen inşaat Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi yerleşkesi içerisinde bulunmakta olduğundan 12.02.2019 tarihi itibarıyla taraftarlar arasında imzalanan Protokol ile yeni kurulan Üniversitenin Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığına sözleşmesi ve tüm dosyaları devredilmiş olup Üniversitemiz ile işlemleri sonlandırılmıştır.

3) ÇEŞİTLİ ÜNİTELERİN ETÜT PROJESİ

3.1.Yapım ihalesine çıkılabilmesi amacıyla " Ali Çetinkaya Kampüsü Merkezi Yemekhane, Kafeterya, Mutfak ve Sosyal Donatılar İnşaatı" ait statik uygulama projesi;

3.2.Yapım ihalesine çıkılabilmesi amacıyla " Ali Çetinkaya Kampüsü Merkezi Yemekhane, Kafeterya, Mutfak ve Sosyal Donatılar İnşaatı " ait mekanik uygulama projeleri;

3.3.Onkoloji ve Hematoloji Hastanesi hasta bakımevi uygulama projeleri hazırlanmıştır.

4) AÇIK VE KAPALI SPOR TESİSLERİ:

25.10.2016 tarihinde gerçekleştirilen "Akü Yarı Olimpik Yüzme Havuzu Ve Açık Spor Tesisleri İnşaatı" 17.11.2016 tarihinde 9.850.000,00 ₺ ihale bedeli üzerinden sözleşme imzalanmıştır. Sözleşmeye göre Eylül 2018 tarihinde tamamlanmıştır.

5) SAĞLIK MUHTELİF İŞLER:

Bakım onarım kapsamında; Üniversite Hastane Binalarının bakım onarım ihtiyaçları olan malzemelerin alımı ihalesine çıkılarak 428.441,48 ₺ harcama yapılmıştır.

Makine Teçhizat kapsamında alınan malzemelere ilişkin veriler **tablo 22**'de gösterilmiştir.

Tablo 22:Alınan Malzemelere ilişkin Tablo

ALIMIN YAPILDIĞI BÖLÜM VEYA BİRİMLER	ALINAN MALZEMELER	TUTARI (KDV DÂHİL)
2018I000380 SAĞLIK MUHTELİF İŞLER	Diğer Makine Teçhizat Alımları	686.794,10

6) EĞİTİM MUHTELİF İŞLER

a. Menkul Büyük Onarım

1. 19.01.2018Tarihinde onayı alınan Akü 2018 Yılı Jeneratörler Periyodik Koruyucu Bakım ve Onarım Hizmetleri İşi 16.320,00 ₺ bedel üzerinden 24.01.2018 tarihinde sözleşme imzalanmıştır. 31.12.2018 tarihinde tamamlanmıştır. Bu kapsamda;14 adet jeneratörün yıllık periyodik bakımı yapılmıştır.

2. 14.12.2017 Tarihinde ihalesi gerçekleştirilen Akü 2018 Yılı Og Ve Ag Tesisleri İşletme Sorumluluğu Ve Bakım Hizmetleri İşi 87.188,40 ₺ bedel üzerinden 27.12.2017 tarihinde sözleşme imzalanmıştır. İhale kapsamında AKÜ 2018 Yılı 18 Ad. Orta Gerilim (O.G.) Tesis, 2 Ad. Artan Sekonder Korumalı Her Fider İçin, 1 Ad. Alçak Gerilim (A.G.) Tesis ve Toplam 5070 m ENH İşletme Sorumluluğu ve Bakım hizmetleri yaptırılmıştır.

3. AKÜ-ANS ve AÇK Kampüslerinde Bulunan 26 Ad. Kesintisiz Güç Kaynağının Periyodik Koruyucu Bakım Ve Onarımı Hizmet Alımı İşi 11.200,00 ₺ bedel üzerinden 29.12.2017 tarihinde sözleşme imzalanmıştır. İhale kapsamında ANS ve AÇK Kampüslerinde Bulunan 26 Ad. Kesintisiz Güç Kaynağının Periyodik Koruyucu Bakım Ve Onarımı hizmetleri yaptırılmıştır.

4. 11.07.2017 Tarihinde ihalesi gerçekleştirilen Akü Asansörleri Revizyonu Ve Bakım Hizmetleri İşi 91.800,00 ₺ bedel üzerinden 24.07.2018 tarihinde sözleşmesi imzalanmıştır. İhale kapsamında 30 adet asansörün revizyonu ve 6 adet engelli platformunun yıllık periyodik bakım ve onarım hizmetleri sözleşmenin bitim tarihi olan 24.07.2019 tarihine kadar yaptırılacaktır.

5. AKÜ Kampüsleri 2018 Yılı Bakım Onarım:15.05.2018 tarihinde ihalesi gerçekleştirilen “Akü Kampüsleri 2018 Yılı Bakım Onarım” işine 11.05.2018 tarihinde başlanılmıştır. İhale kapsamında aşağıda maddeler halinde belirtilen imalatlar yaptırılmıştır:

➤ BAYAT MYO Erişebilirlik yönetmeliği çerçevesinde engelli wc, hissedilebilir yüzey ile Braille tabela yapılmıştır. Dış cephenin boyanması, tretuvarların betonlanması ile sahanlık ve giriş merdiveninin andezit kaplama imatları yapılmıştır. Ayrıca mekanik ve elektrik bakım onarım imatları yapılmıştır.

➤ ANS KAMPÜSÜ EĞİTİM 1-2-3 BİNALARI

Eğitim 1, Eğitim 2 ve Eğitim 3 binalarında bulunan konferans salonlarının halı, sahne laminant parkeleri yenilenmiş ve koltuklarda arızalı olanlar değiştirilmiştir. Eğitim 3 binasında eksik kalan engellilere yönelik imalatlar ile Eğitim 3 binasının dış giriş önü zemin iyileştirmesi; Ayrıca mekanik ve elektrik bakım onarım imatları yapılmıştır.

➤ EMİRDAĞ MYO Emirdağ MYO binaların mantolaması ve dış cephe boyamaları, Emirdağ MYO binalarının erişebilirlik yönetmeliğine ve ihtiyaç olan bakım onarım imatları ile mekanik ve elektrik bakım onarım imatları yapılmıştır.

➤ KÜHAM Mevcut silaj mahallindeki yıkılmış taş duvarların yeniden geçici olarak sağlamlaştırılması işleri yapılmıştır.

➤ ENGELLİ ERİŞEBİLİRLİK: Eğitim 3 binası Engelli WC imalatı, Bayat MYO binasına

engelli wc, hissedilebilir yüzeyle ile Braille tabela, Emirdağ MYO binasının hissedilebilir yüzey, Braille tabela, Engelli platformu ve engelli asansör imalatları yapılmıştır.

➤ 22.11.2018 tarihinde ihalesi gerçekleştirilen “AKÜ metal mahfazalı modüler şalt ünitesi değişimi ” işine 30.11.2018 tarihinde başlanılmıştır. İhale kapsamında metal mahfazalı modüler şalt ünitesi değişimi gerçekleştirilmiştir.

➤ 20.03.2018 tarihinde ihalesi gerçekleştirilen “AKÜ dış hekimliği fakültesi pvc zemin kaplama tadilatı ” işine 16.04.2018 tarihinde başlanılmıştır. İhale kapsamında Dış Hekimliği Fakülte binasının zemin kaplamaları yenilenmiştir.

➤ 2018 yılı içerisinde Üniversitemiz kampüslerinin Menkul Bakım onarım ile Gayri Menkul Büyük Onarım ödeneklerinden toplam 16 adet bakım onarım ihtiyaçları doğrultusunda doğrudan temin yapılmıştır. Bu doğrudan teminlerin parasal tutarı 141.230,50 ₺’dir.

b. Makine Teçhizat, Bilgi ve İletişim Teknolojileri

Eğitim sektörü muhtelif işlere ait makine teçhizat ve bilgi teknolojileri alımlarına ilişkin yapılan harcamaların türleri itibarı ile dökümleri **Tablo 23**’te gösterilmiştir.

Tablo 23:Alınan Malzemelere ilişkin Tablo

ALIMIN YAPILDIĞI BÖLÜM VEYA BİRİMLER	ALINAN MALZEMELER	TUTARI (KDV DAHİL) (₺)
Tüm Eğitim ve Öğretim Birimleri	Büro Mefruşatı Alımları	1.108.886,67
	Diğer Mefruşat Alımları	3.398,40
	Makine Teçhizat Alımları	1.197.674,54
	İş Makineleri Alımları	137.554,20
	Bilgisayar Alımları	1.350.496,34
	Bilgisayar Yazılım Alımları	121.595,00
	Diğer Bakım Onarım	201.898,00
TOPLAM		4.121.503,15

7) ONKOLOJİ VE HEMOTOLOJİ HASTANESİ

Onkoloji ve Hematoloji Hastanesi'nin Etüt-Proje, Hastane inşaatı (29.900m²) kısmı 2017 yılı itibarıyla tamamlanmıştır.

Makine Teçhizat kısmına ait harcamalar ise **Tablo 24'te** liste halinde gösterilmiştir.

Tablo 24:Alınan Malzemelere ilişkin Tablo

ALIMIN YAPILDIĞI BÖLÜM VEYA BİRİMLER	ALINAN MALZEMELER	TUTARI (KDV DAHİL)
ONKOLOJİ VE HEMOTOLOJİ HASTANESİ	Büro Mefruşatı Alımları	357.984,51
	Hastane Mefruşatı Alımları	1.986.671,91
	Diğer Mefruşat Alımları	198.762,32
	Bilgisayar Alımları	775.598,23
	Tıbbi Cihaz Alımları	3.401.704,32
	Makine Teçhizat Alımları	1.686.677,88
	Diğer Kiralamalar	118.000,00
TOPLAM		8.525.399,17

8) YAYIN ALIMLARI

2018 Yılı Yatırım Programına göre Yayın Alımları Projesine başlığı altında toplam 1.500.000,00 ₺' lik yatırım bütçesine, döviz kurlarındaki artış ve akademik birimlerden gelen elektronik yayın talepleri nedeniyle 119.761,11 ₺ eklenmiş toplamda 1.619.761,11 ₺ bütçenin 1.619.761,11 ₺' si her türlü yayın alımları (basılı-elektronik) için harcanmıştır.

Tablo 25:Alınan Malzemelere ilişkin Tablo

ALIMIN YAPILDIĞI BÖLÜM VEYA BİRİMLER	ALINAN MALZEMELER(Elektronik ve Basılı Kaynaklar)	TUTARI (KDV DAHİL)
KÜTÜPHANE VE DOK. DAİRE BAŞKANLIĞI	TECHKNOWLEDGE FZLLC (DeepKnowledge Renewal- Bilgiye Kısa Yoldan Uzaktan Erişim yazılım) Abonelik	55.018,68
	ELSEVIER (ClinicalKey -Tıp Veritabanı) Abonelik	181.683,17
	Türkiye Atıf Dizini: Dergi Atıf Dizini Abonelik	19.619,25
	SOBİAD:Sosyal Bilimler Atıf Dizini Abonelik	8.000,00
	UpToDate (UpToDate Tıp Veritabanı: 21 tıpta uzmanlık dalında kapsamlı veritabanı) Abonelik	100.777,44
	EBSCO İNTERNETIONAL INC HİPERKİTAP: (Elektronik kitap) Abonelik	59.822,33
	EBSCO İNTERNETIONAL İNC – Hein-Online (Hukuk Elektronik Dergi) Abonelik	35.846,25
	KAZANCI ELEKTRONİK VE BASILI YAYIMCILIK A.Ş. (Kazancı Mevzuat Bilgi Bankası) Abonelik	9.414,57
	EBSCO INTERNATIONAL INC Ebsco Discovery. Service (EDS arama motoru) Abonelik	23.047,05
	SAGE Publications Ltd. (SAGE Premier :Çeşitli disiplinlerde e –dergi) Abonelik	118.310,47
	EBSCO INTERNATIONAL INC. (EBSCO-Kluwer Law Library Onl.-Hukuk e -dergi) Abonelik	22.234,83
	EBSCO INTERNATIONAL INC (EJS: Classification Wep Online) Abonelik	4.938,65
	ASME (American Society of Meechanical Engineers- Mühendislik e- dergi) Abonelik	67.899,79
	ASCE (American Society of Civil Engineers-Mühendislik e - dergi) Abonelik	55.441,78
	ProQuest Central (e-kitap veritabanı) Abonelik	109.905,98
	İdeal Kültür Yayıncılık Reklam ve Org.San. (İdeal-Online Süreli Yayın Veritabanı) Abonelik	15.500,00

Tablo 25'in devamı Alınan Malzemelere ilişkin Tablo

ALIMIN YAPILDIĞI BÖLÜM VEYA BİRİMLER	ALINAN MALZEMELER (Elektronik ve Basılı Kaynaklar)	TUTARI (KDV DAHİL)
Kütüphane ve Dok. Daire Başkanlığı	Mikro İnf. (Cabi VetMed Resource-Veterinerlik e- kitap) Abonelik	24.680,01
	World Ebook Library Tam Metin Veritabanı-E kitap Abonelik	50.329,58
	SPRINGER (2015-2017 Tüm E Kitapları) e-kitap satın alımı	176.756,62
	EBSCO INTERNATIONAL İNC Dentistry & Oral Science Source	42.271,53
	Türk Standartları Enstitüsü (TSE) Standartları	10.800,00
	EBSCO INTERNATIONAL İNC (Bone and Join Journal Online: Elektronik Dergi) Abonelik	4.508,96
	American Chemical Society (Kimya Veritabanı)	75.219,78
	EBSCO INTERNATIONAL INC 90 adet e-kitap Satın	53.204,87
	IGI GLOBAL Yayınevi (2010-2018) Paket E- Kitap Satın	86.692,68
	2018 Yılı 4734 Say. Kan. 19. Md. Açık İhale İle Yerli ve Yabancı Kitap Alımı Fidan Kitabevi (ABDULLAH POLAT)	33.792,70
	2018 Yılı 4734 Say. Kan. 19. Md. Açık İhale İle Yerli ve Yabancı Kitap Alımı İdeal Yayınevi	35.710,20
	2018 Yılı 4734 Say. Kan. 19. Md. Açık İhale İle Yerli ve Yabancı Kitap Alımı AC (H. Aytekin ATAY)	11.756,24
	2018 Yılı 4734 Say. Kan. 19. Md. Açık İhale İle Yerli ve Yabancı Kitap Alımı Siyasal (Ünal SEVİNDİK)	4.874,39
	2018 Yılı 4734 Say. Kan. 19. Md. Açık İhale İle Yerli ve Yabancı Kitap Alımı Asrın	32.119,46
	2018 Yılı 4734 Say. Kan. 19. Md. Açık İhale İle Yerli ve Yabancı Kitap Alımı Çağlayan Kitabevi	63.497,20
	2018 Yılı 4734 Say. Kan. 19. Md. Açık İhale İle Yerli ve Yabancı Kitap Alımı Medrese Kitabevi (Mehmet GÜNDOĞAN)	14.368,80
	2018 Yılı 4734 Say. Kan. 19. Md. Açık İhale İle Yerli ve Yabancı Kitap Alımı Akademisyen Yayınevi	1.853,23
	2018 Yılı Basılı Ortamda Doğrudan Temin (22-d) Yolu ile Kitap Alımı PALME Yayınevi	9.864,62
TOPLAM		1.619.761,11

9) REKTÖRLÜK BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ

Rektörlük Bilimsel Araştırma Projeleri için 2018 yılında tahsis edilen ödeneğin tamamı Bilimsel Araştırma projeleri için gerekli olan makina teçhizat, demirbaş vb. alımı için Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü (BAP) özel hesabına aktarılmıştır. 2018 yılında projeler kapsamında BAP özel hesabı kanalı ile alınan malzemeler ise **Tablo: 26'** da gösterilmiştir.

Tablo 26: Alınan Malzemelere ilişkin Tablo

ALIMIN YAPILDIĞI BÖLÜM VEYA BİRİMLER	ALINAN MALZEMELER	TUTARI(KDV DÂHİL)
Tüm Üniversite Birimleri	3d yazıcı	9.999,99
	Manyetik kaldırıcı	1.917,50
	Tavuk kafesi	1.534,00
	Kitap	949,97
	Vakum pompası	1.893,90
	Vakum pompası	2.666,80
	Saklama tankı	5.499,98
	Monitör, klavye	1.056,10
	Termal kamera	2.035,50
	Kamera	3.500,00
	Termamometre higrometre	2.265,60
	Beton kalıbı	2.997,20
	Yakın alan probu	6.785,00
	Klibtor	1.911,60
	Argon tüpü	944
	Kitap	1.472,80
	Trinoküler	4.861,60
	Analitik hassas terazi	1.652,00
	Otomatik pipet	550
	Servo kontrol	2.832,00
	Manyetik karıştırıcı	1.864,40
	İş istasyonu	4.997,10
	Yaka tipi mikrafon, kamera, tripot	8.201,00
	Monitör	1.467,92
	Buzdolabı, derin dondurucu	2.900,00
	Ultrasonik homojenizatör, etüv	18.083,50
	Mekanik homojenizatör	5.605,00
	Ph metre, kan ölçüm cihazı	28.296,40
	Mikroskop, santrifüj, pipet, terazi, benmari	20.210,20
	Spektrofotometre	15.999,62
	Prob	2.950,00
	Su aktivitesi tayin cihazı	4.050,00
	Tribrah ve adaptörü	2.000,00
	Tribrah	2.000,00
	Makaslı transpalet	2.478,20
	Mikser, kalıp, hamur kalıpları	6.000,00
	Yüksek hızlı karıştırıcı	10.000,00
	Kriş darbe test cihazı	4.301,10
	Kablosuz meteoroloji istasyonu	5.581,40
	Takım arabası	2.270,00
	Kf reaktif seti	2.991,60
	Kitap	500
	Ndvı kamera	9.700,00
	Hava görüntüleme sistemi	5.485,00
	Argon tüpü	649
	Rotary evaporator	9.999,91
	Veteriner kan sayım cihazı	43.999,20
	Derin dondurucu	3.000,00
	Etüv	25.960,00
	Evaporatör pompası	1.549,99
	Yazıcı	1.534,00
	Rotary evaporatör pompası	1.549,99
	Piyano	3.593,10

Tablo 26'nın Devamı: Alınan Malzemelere İlişkin Tablo

ALIMIN YAPILDIĞI BÖLÜM VEYA BİRİMLER	ALINAN MALZEMELER	TUTARI(KDV DÂHİL)
Tüm Üniversite Birimleri	Kitap	875
	Ses kayıt cihazı	280,84
	Kitap	600
	Ses kayıt cihazı	239,54
	Kitap	683,58
	Fanlı ısıtıcı , su ısıtıcı	295
	Polar pro team gps	4.900,00
	Manyetotellürik ölçüm sistemi	240.720,00
	Elisa okuyucu	18.514,20
	Bilgisayar	6.399,14
	Vakum paketlenme m., toprak nem ölçer, sıcaklık nem co2 kaydedici, soğutmalı ısıtmalı su banyosu, lüksmetre	17.584,36
	Benzinli motor	4.484,00
	Kitap	150
	Kitap	755,93
	Azot tüpü	1.180,00
	Kitap	533,87
	Kitap	1.500,00
	Tedavi yatağı	275,4
	Sitimitatör	6.350,40
	Tedavi yatağı	275,4
	Lazer tedavi cih, sitimitatör	41.369,40
	Tedavi yatağı	275,4
	Sitimitatör, hotpeg	32.483,50
	Otomatik kumanda eğitim seti	32.284,80
	Zenne kanun	9.440,00
	Ekg , event recorder	12.582,00
	Lensmetre , projektör	14.999,84
	Al in one masa üstü bilgisayar	29.972,05
	Al in one masa üstü bilgisayar	3.999,02
	Dijital mikroskop	1.475,00
	Pres sıkma makinesi , sanrifüj	5.511,78
	Usb mikroskop	796,5
	Kamera lensi	8.293,04
	Kitap	1.500,00
	Mikroprogforavr,kaynak makinesi	1.498,60
	20 kanallı data logger multimetre	9.994,60
	Enerji ölçüm istasyonu, ofrit solar sstem	9.999,32
	Çekmeceli dolu takım dolabı	2.796,60
	Gps modül, mikrodnetleyici, sd kart modülü, sd hafıza kartı, kablosuz haberleşme modülü, şarjlı güç kaynağı, 3d yazıcı	1.543,44
	Tek silindirli dizel motor	6.490,00
	Etüv, nem tayin cih.	9.027,00
	Kuru hava stabilizatörü	2.950,00
	Adım step motor, trafo , hareketli modül, sürücü mod,mikro step sürücü, eksen kontro kartı	4.070,00
	Otomatik punta kaynak makinesi	9.000,00
	Homojenizatör	9.749,99
	Su banyosu	3.799,95
	Makine titreşim tamponu	2.997,20
	Kitap	1.340,30
	Dikey sıçrama ölçüm cihazı	4.484,00
	Kitap	745
	Kitap	342
	Dizüstü bilgisayar	6.500,00
	Kuyu içi sıcaklık basınç ölçer	41.253,89
	Ses ve kayıt sistemi	61.600,00
	Kitap	1.500,00
	Kitap	1.000,00
	Kitap	449
	Komne elktroterapi +ultrason, vakum cihazı, infraruj, potatif tens	205.092,00
	Kitap	500
	Kitap	1.499,83
	Kitap	1.550,00
	Kitap	1.453,99
	Mikrokabsülasyon cihazı	9.999,98
	Printer	13.334,00
	İridoloji kamerası	4.307,00
	Kitap	2043,97
	Dizüstü bilgisayar	7.950,00
	Hassas terazi	2.475,00
	3d yazıcı	233,64
	Kalıp	2.360,00
TOPLAM		1.264.602,4

Yukarıda proje düzeyinde ayrıntıları belirtilen Üniversitemiz projelerine ilişkin; 2018 yılı ödenekleri ve gerçekleşme tutarları ile harcama oranları toplu olarak **Tablo:27**'de gösterilmiştir.

Tablo 27:2018 Yılı Yatırım Projeleri Gerçekleşme Tablosu

SEKTÖR	PROJE ADI		2018 YILI ÖDENEK (₺)		2018 YILI NAKDİ GERÇEKLEŞME (₺)	NAKDİ GERÇ.		Fiziki GERÇEKLEŞME (%)
						ORANI %		
			PROGRAM ÖDENEK	REVİZE ÖDENEK		PROG. ÖD. GÖRE	REVİZE ÖD. GÖRE	
EĞİTİM	Kampüs Altyapısı		5.000.000	4.940.000	4.644.263	92,89	94,01	93,00
	Derslik ve Merkezi Birimler		7.500.000	5.510.000	5.509.518	73,46	99,99	28,00
	Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi		500.000	140.000	61.030	12,21	43,59	43,59
	Muhtelif İşler	Hizmet Binası	1.450.000	2.670.000	2.652.416	182,93	99,34	99,34
		Bilgisayar Alımları	600.000	1.352.010	1.350.496	225,08	99,89	99,89
		Bilgisayar Yazılım Al.	348.000	141.442	121.595	34,94	85,97	85,97
		İşyeri Makine Teç. Al.	2.810.000	2.451.239	2.447.514	87,10	99,85	99,85
		Diğer Giderler	190.000	601.898	544.700	286,68	90,50	90,50
		Engelli (İnş. B.Onarım)	100.000	100.000	100.000	100,00	100,00	100,00
		Muhtelif İşler Toplamı	5.498.000	7.316.589	7.216.721	131,26	98,64	98,64
		Yayın Alımı		1.500.000	1.619.761	1.619.761	107,98	100,00
	Açık ve Kapalı Spor Tesisleri		5.500.000	9.150.000	9.130.121	166,00	99,78	100,00
	Eğitim Sektörü Toplamı		25.498.000	28.676.350	28.181.414	110,52	98,27	98,27
SAĞLIK	Onkoloji-hematoloji		20.000.000	20.000.000	8.525.399	42,63	42,63	89,67
	Muhtelif İşler (Özel Bütçe)		4.000.000	2.970.000	1.115.236	27,88	37,55	37,55
	Muhtelif İşler(Döner Sermaye)		3.192.000	3.192.000	0	0,00	0,00	0,00
	Muhtelif İşler (Özel+Döner) Toplam		7.192.000	6.162.000	1.115.236	15,51	18,10	18,10
	Sağlık Sektörü Toplamı		27.192.000	26.162.000	9.640.635	35,45	36,85	36,85
DKH-SOSYAL	Rektörlük Bilimsel Araş. Proj.		1.390.000	2.557.988	2.557.988	184,03	100,00	100,00
	Teknolojik Araş. Toplamı		1.390.000	2.557.988	2.557.988	184,03	100,00	100,00
GENEL TOPLAM			54.080.000	57.396.338	40.380.036	74,67	70,35	86,00

B. TAMAMLANAN PROJELER

Üniversitemizce 2018 Yılında Tamamlanan Projeler ayrıntılı olarak **Tablo 28**'de gösterilmiştir.

Tablo 28:2018 Yılında Tamamlanan Projeler Tablosu

SEKTÖR	PROJE NO	PROJE ADI (İŞİN ADI)	PROJE KARAKTERİSTİK	PROJE BAŞLAMA BİTİŞ YILI	PROJE TUTARI	GEÇMİŞ YILLAR HARCAMASI	KALAN PROJE ÖDENEĞİ	2018 KBÖ	EKLENEN	DÜŞÜLEN	TOPLAM ÖDENEK	TOPLAM HARCAMA	NAKDİ GERÇEKLEŞME	KALAN ÖDENEK
EĞİTİM/YÜKSEK ÖĞRETİM	2018H034900	EĞİTİM MUHTELİF İŞLER	Hizmet Binası	2018-2018	1.450.000		1.450.000	1.450.000	1.370.000	150.000	2.670.000	2.652.416,38	98,64	17.584
			Bilgisayar Alımları	2018-2018	600.000		600.000	600.000	752.010		1.352.010	1.350.496,34		1.514
			Bilgisayar Yazılım Al.	2018-2018	348.000		348.000	348.000		206.558	141.442	121.595,00		19.847
			İşyeri Makine Teçhizat Alımları	2018-2018	2.810.000		2.810.000	2.810.000	511.239	870.000	2.451.239	2.306.561,21		144.678
			Engelli (İnşaat Büyük Onarım)	2018-2018	100.000		100.000	100.000			100.000	100.000,00		0
			Diğer Giderler	2018-2019	190.000	0	190.000	190.000	471.898	60.000	601.898	685.652		
			TOPLAM MUHTELİF		5.498.000	0	5.498.000	5.498.000	3.105.147	1.286.558	7.316.589	7.216.721		183.622
	2018H031100	ÇEŞİTLİ ÜNİTELERİN ETÜT PROJESİ	Etüt-Proje	2018-2018	500.000		500.000	500.000		360.000	140.000	61.029,60	43,59	78.970
	2018H032170	YAYIN ALIMLARI	Basılı Yayın Alımı, Elektronik Yayın Alımı	2018-2018	1.500.000		1.500.000	1.500.000	427.163	307.402	1.619.761	1.619.761	100	0
EĞİTİM/BED. EĞ.SPOR	1998H050100	AÇIK VE KAPALI SPOR TESİSLERİ	Yarı Olimpik Kapalı Yüzme Havuzu (5.713m2.)	1998-2020	17.150.000	8.000.000	9.150.000	5.500.000	3.650.000		9.150.000	9.130.120,88	99,78	19.879
SAĞLIK	2014I000040	ONKOLOJİ VE HEMATOLOJİ HASTANESİ	Makine-Teçhizat	2015-2018	43.000.000	23.000.000	20.000.000	20.000.000			20.000.000	8.525.399,17	42,63	11.474.601
	2018I000380	SAĞLIK MUHTELİF İŞLER	Büyük Onarım, Makine- Teçhizat	2018-2018	4.000.000		4.000.000	4.000.000	1.352.000	2.382.000	2.970.000	1.115.235,58	18	1.854.764
			Döner Sermaye		3.192.000			3.192.000			3.192.000	0		3.192.000
DKH SOSYAL- TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA	2018K120690	REKTÖRLÜK BİLİMSEL ARAŞTIR. PROJELERİ	Proje Desteği	2018-2018	1.390.000		1.390.000	1.390.000	1.167.988		2.557.988	2.557.988,34	100,00	0
TOPLAM					76.230.000	31.000.000	42.038.000	41.580.000	9.702.298	4.335.960	46.946.338	30.226.256	64	16.803.837

C. PROJE TAMAMLAMA RAPORLARI

Tamamlanan projelere ilişkin tamamlama raporları projeler itibarı ile **Tablo:29- 36** arasında gösterilmiştir.

Tablo 29: Yayın Alımları Projesi

Projenin Yatırım Programı Parametreleri (1.000 TL)					
Açıklama	Yatırım Programına Alınış Değerleri			Revize Edilmiş Son Değerler	
Proje No	2018H032170			-	
Proje Adı	Yayın Alımları			-	
Sektör/Alt Sektör	Eğitim-Yükseköğretim			-	
Proje Amacı	Proje Kapsamında, Üniversitemiz ihtiyacı olan, Eğitim ve Öğretim İçin Gerekli Olan Basılı ve Elektronik Yayın Alımının Gerçekleştirilmesi				
Proje Yeri	Afyonkarahisar			-	
Karakteristiği	Basılı –Elektronik Yayın Alımı			-	
Başlama-Bitiş	01.01.2018-31.12.2018				
Proje Tutarı(maliyeti)	1.500,00			1.620,00	
Harcama	1.620,00				
Yapılan harcamalar					
Birimi	Alım Usulü	Onay Tarihi	Mal/Hizmet	Alım Yapılan Firma/Kişi Adı	Alımın Maliyeti
Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı	4734 - 22/B	25.09.2018	Hizmet Alımı	TECHKNOWLEDGE FZLLC	55.019
		25.09.2018		ELSEVIER	181.683
		18.07.2018		GEMİNİ BÜRO SİS.VE DON.LTD (Türk. Atıf Dizini)	19.619
		11.07.2018		ASOS Eğitim Biliş.Dan.(SOBİAD)	8.000
		25.09.2018		UpToDate	100.777
		1.11.2018		EBSCO İNTERNETIONAL INC	59.822
		1.11.2018		EBSCO İNTERNETIONAL İNC –	35.846
		3.10.2018		KAZANCI ELEKTRONİK VE BASILI YAY. A.Ş.	9.415
		1.11.2018		EBSCO INTERNATIONAL INC	23.047
		25.09.2018		SAGE Publications Ltd.	118.310
		1.11.2018		EBSCO INTERNATIONAL INC.	22.235
		1.11.2018		EBSCO INTERNATIONAL INC	4.939
		25.09.2018		ASME (American Society of Mechanical Engineers)	67.900
		25.09.2018		ASCE (American Society of Civil Engineers	55.442
		1.11.2018		ProQuest Central	109.906
		14.08.2018		İdeal Kültür Yay.Rek.ve Org.San.	15.500
		25.09.2018		Mikro İnförmatik	24.680
		25.09.2018		World Ebook Library	50.330
		1.11.2018		Mal	SPRİNGER
		1.11.2018	Hizmet	EBSCO INTERNATIONAL İNC	42.272

Tablo 29'un Devamı: Yayın Alımları Projesi

Birimi	Alım Usulü	Onay Tarihi	Mal/Hizmet	Alım Yapılan Firma/Kişi Adı	Alımın Toplam Maliyeti
Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı	4734 22/B	13.03.2018	Mal Alımı	Türk Standartları Enstitüsü	10.800
	4734 22/B	1.11.2018	Hizmet Alımı	EBSCO INTERNATIONAL İNC	4.509
	4734 22/B	25.09.2018	Hizmet Alımı	American Chemical Society	75.220
	4734 22/B	1.11.2018	Mal Alımı	EBSCO INTERNATIONAL INC	53.205
	4734 22/B	07.11.2018	Mal Alımı	IGI GLOBAL Yayınevi	86.693
	4734 md 19. Açık İhale	10.08.2018	Mal Alımı	Fidan Kit. (ABDULLAH POLAT)	33.793
		10.08.2018	Mal Alımı	İdeal Yayınevi	35.710
		9.08.2018	Mal Alımı	AC (H. Aytekin ATAY)	11.756
		20.09.2018	Mal Alımı	Siyasal (Ünal SEVİNDİK)	4.874
		18.09.2018	Mal Alımı	Asrın Kitabevi	32.119
		10.10.2018	Mal Alımı	Çağlayan Kitabevi	63.497
		9.10.2018	Mal Alımı	Medrese Kit.(Mehmet GÜNDOĞAN)	14.369
		5.10.2018	Mal Alımı	Akademisyen Yayınevi	1.853
	4734 22/D	6.11.2018	Mal Alımı	PALME Yayınevi	9.865
Toplam					1.620,00
Ulaşılan Sonuçlar, Karşılaşılan Sorunlar, Getirilen Çözümler, Çıkarılan Dersler					
Projenin Çıktısı/Sonucu / Ürünü	Yapılan harcamalar ile yayın alımları sonucunda özellikle elektronik yayın alımlarıyla bilgiye ulaşım konusunda zaman ve yer sınırı olmadan etkin kullanım ile hız kazanılmış, satın alınarak Üniversitemiz mülkiyetine geçen elektronik kaynak sayımız oldukça arttırılmıştır. 4734 sayılı kanunun 19. Md. İstinaden açık ihale usulü ve doğrudan temin yolu ile alınan 8669 adet basılı kitaplar ile kütüphanemiz basılı kaynak bakımından da zenginleşmiştir.				
Projeden Beklenen ve Elde Edilen Faydalar	Proje sonucunda; bilgiye ulaşmak isteyen kullanıcılarımız, daha fazla kaynağa erişim hizmetinden yararlanarak bilgi kaynakları çeşitliliğinden faydalanma fırsatını yakalayacaktır.				
Projenin Kalkınma Eksenleri ve Sektörel Plan Hedefleriyle İlişkisi ve Katkısı	Eğitim-Yükseköğretim Sektörüne proje sonucunda katkıda bulunularak eğitim-öğretim ve bilimsel-kültürel faaliyetlerin etkin bir biçimde sürdürülmesi amaçlanmıştır.				
Yapılan İşler, Uygulamada Karşılaşılan Sorunlar, Nedenleri ve Nasıl Çözüldüğü	Elektronik Yayın(e –kitap-dergi vs.) alımlarının büyük bir çoğunluğu yurt dışı ödemeleri olduğu için döviz fiyatlarındaki dalgalanmalar harcamalar konusunda belirsizliklere yol açmaktadır. Uygun ödeme aralıkları ile problem çözülmeye çalışılmaktadır. Basılı yayın ihalelerinde mevzuat kaynaklı ihale süreçlerinin uzun olması nedeniyle tedarik sürecinde gecikmeler olabilmektedir.				
Geleceğe İlişkin Çıkarılan Dersler	Etkin, verimli ve hızlı hizmet için teknolojik gelişmeleri daha etkin takip ederek yatırım projelerimizi bunlara göre dağıtmak.				

Tablo 30: Bilimsel Araştırma Projeleri

Projenin Yatırım Programı Parametreleri					
Açıklama	Yatırım Programına Alınış Değerleri			Revize Edilmiş Son Değerler	
Proje No	2018K120690				
Proje Adı	Bilimsel Arş. Proj.				
Sektör/Alt Sektör	DKH-sosyal Teknolojik Arş.			-	
Proje Amacı	Bilimsel Araştırma Projelerinin Desteklenmesi				
Proje Yeri	Afyonkarahisar			-	
Karakteristiği	Proje Desteği			-	
Başlama-Bitiş Tarihi	01.01.2018-31.12.2018			-	
Proje Tutarı (maliyeti)	1.390			2.558	
Yapılan Harcama	Tamamı özel hesaba aktarılarak kullanılmıştır.				2.557.988,34 TL
Yapılan harcamalar					
Birimi	Alım Usulü	Onay Tarihi	Mal/Hizmet yapım İşi	Alım Yapılan Firma/Kişi Adı	Alımın Toplam Maliyeti
BAP Koordinatörlüğü	KİK 22/A ve 22/D				2.558
Toplam					2.558
Ulaşılan Sonuçlar, Karşılaşılan Sorunlar, Getirilen Çözümler, Çıkarılan Dersler					
Projenin Çıktısı/Sonucu / Ürünü					
Projeden Beklenen ve Elde Edilen Faydalar					
Projenin Kalkınma Eksenleri ve Sektörel Plan Hedefleriyle İlişkisi ve Katkısı					
Yapılan İşler, Uygulamada Karşılaşılan Sorunlar, Nedenleri ve Nasıl Çözüldüğü					
Geleceğe İlişkin Çıkarılan Dersler					

Tablo 31: Eğitim Muhtelif İşler

Projenin Yatırım Programı Parametreleri		
Açıklama	Yatırım Programına Alınış Değerleri	Revize Değerler
Proje No	2018H034900	
Proje Adı	Eğitim Muhtelif İşler (Makine Teçhizat, Büyük Onarım)	
Sektör/Alt Sektör	Eğitim / Yükseköğretim	
Proje Amacı	Muhtelif Malzeme ihtiyacı ve Büyük Onarım İşleri	
Proje Yeri	Afyonkarahisar	
Karakteristiği	Makine Teçhizat, Büyük Onarım	
Başlama-Bitiş Tarihi	2018-2018	
Proje Tutarı(maliyeti)	5.498	7.317
Yapılan Harcama		7.217
Yapılan harcamalar		
Birimi	Alım Usulü	
Tüm Üniversitemiz Birimleri	Büro Mefruşatı Alımları	1.108.887
	Diğer Mefruşat Alımları	3,398
	Makine Teçhizat Alımları	1.197.675
	İş Makineleri Alımları	137,554
	Bilgisayar Alımları	1.350.496
	Bilgisayar Yazılım Alımları	121,595
	Diğer Bakım Onarım	201,898
	Büyük Onarım	3.095.217
Toplam		7.217
Ulaşılan Sonuçlar, Karşılaşılan Sorunlar, Getirilen Çözümler, Çıkarılan Dersler		
Projenin Çıktısı/Sonucu / Ürünü	Üniversitemiz Muhtelif Malzeme alımları ihtiyacı ile periyodik bakım ihtiyacı veya bakım onarım işleri yapılmıştır.	
Projeden Beklenen ve Elde Edilen Faydalar		
Projenin Kalkınma Eksenleri ve Sektörel Plan Hedefleriyle İlişkisi ve Katkısı		
Yapılan İşler, Uygulamada Karşılaşılan Sorunlar, Nedenleri ve Nasıl Çözüldüğü		
Geleceğe İlişkin Çıkarılan Dersler		

Tablo 32: Afyon MYO-Derslik ve Merkezi Birimler

Projenin Yatırım Programı Parametreleri (1000 TL)					
Açıklama	Yatırım Programına Alınış Değerleri				
Proje No	2005H030200				
Proje Adı	Derslik ve Merkezi Birimler				
Sektör/Alt Sektör	Afyon Meslek Yüksek Okulu				
Proje Amacı	Meslek Yüksekokulu Öğrencilerin derslik ve laboratuvarlarının modern olan bir binaya Sahip Olmaları amaçlanmıştır.				
Proje Yeri	Afyonkarahisar				
Karakteristiği	Afyon Meslek Yüksekokulu (20.830 m²)				
Başlama-Bitiş Tarihi	2015-2018				
Proje Tutarı(maliyeti)	28.000,00				
Yapılan Harcama	23.250				
Yapılan harcamalar					
Birimi	Alım Usulü	Onay Tarihi	yapım İşi	Alım Yapılan Firma/Kişi Adı	Alımın Toplam Maliyeti
Yapı işleri ve Teknik Daire Başkanlığı	4734 Sayılı KİK'in 19. maddesi	19.06.2015	Yapım işi	Tekçeler İnş.Turz.San.ve Tic.Ltd.Şti.	23.250,00
Toplam					
Ulaşılan Sonuçlar, Karşılaşılan Sorunlar, Getirilen Çözümler, Çıkarılan Dersler					
Projenin Çıktısı/Sonucu / Ürünü		Yaklaşık 6.550 öğrencinin öğrenim gördüğü AMYO eğitim binası, atölye ve laboratuvarları modern bir hale getirilerek mezun olan öğrencilerimizin kalifiye olarak eğitim almaları sağlanmaktadır.			
Projeden Beklenen ve Elde Edilen Faydalar		Kalifiye olarak mezun olması amaçlanan öğrencilerimizin istihdama ve bölgesel kalkınmaya faydası olması planlanmaktadır			
Projenin Kalkınma Eksenleri ve Sektörel Plan Hedefleriyle İlişkisi ve Katkısı		Bölgesel kalkınmaya etkisi olmaktadır.			
Yapılan İşler,Uygulamada Karşılaşılan,Sorunlar, Nedenleri ve Nasıl Çözüldüğü		Yatırım Temmuz 2018 ayında tamamlanması planlanırken yüklenici firmanın yaşamış olduğu maddi sıkıntılardan dolayı Aralık 2018 de tamamlanmış 2019 yılının bahar eğitim öğretim döneminde hizmete alınmıştır.			

Tablo 33: Açık ve Kapalı Spor Tesisleri-Yarı Olimpik Kapalı Yüzme Havuzu

Projenin Yatırım Programı Parametreleri (1.000 TL)					
Açıklama	Yatırım Programına Alınmış Değerleri	Revize Edilmiş Son Değerler			
Proje No	1998H050100				
Proje Adı	Açık ve Kapalı Spor Tesisleri				
Sektör/Alt Sektör	Yarı Olimpik Kapalı Yüzme Havuzu				
Proje Amacı	Eğitim kalitesinin artırılması				
Proje Yeri	Afyonkarahisar				
Karakteristiği	Yarı Olimpik Kapalı Yüzme Havuzu(5713 m²)				
Başlama-Bitiş Tarihi	2016-2020				
Proje Tutarı(maliyeti)	16.000,00				
Yapılan Harcama	15.377				
Yapılan harcamalar					
Birimi	Alım Usulü	Onay Tarihi	yapım İşi	Firma/ Kişi Adı	Alımın Toplam Maliyeti
Yapı işleri ve Teknik Daire Başkanlığı	4734 Sayılı KİK'in 19. maddesi	28.09.2016	Yapım işi	Olgun İnş. Mim. Müh. Taah. San. ve Tic. Ltd. Şti.ve Sağlamlar İnş. Taah.Mak.Tic.San.Ltd.Şti. Ortak Girişimi	15.377,00
Toplam					15.377,00
Ulaşılan Sonuçlar, Karşılaşılan Sorunlar, Getirilen Çözümler, Çıkarılan Dersler					
Projenin Çıktısı/Sonucu / Ürünü		Yaklaşık 550 öğrenci ile eğitim öğretim gerçekleştirilen Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu öğrencilerimizin yüzme derslerinin eğitim almaktadırlar			
Projeden Beklenen ve Elde Edilen Faydalar		İstihdam artışı ve bölgesel kalkınmaya faydaları olmaktadır.			
Projenin Kalkınma Eksenleri ve Sektörel Plan Hedefleriyle İlişkisi ve Katkısı		Bölgesel kalkınmaya etkisi olmaktadır			
Yapılan İşler,Uygulamada Karşılaşılan Sorunlar, Nedenleri ve Nasıl Çözüldüğü		Kalkınma Bakanlığından 2018 yılı için 9.500,00 ₺ ödenek talep edilmiştir. Talep edilen yerine 5.500 ₺ ödenek gelmiştir. Diğer sektörler arasında ödenek aktarımı yapılarak proje tamamlanmıştır.			

Tablo 34: Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi

Projenin Yatırım Programı Parametreleri				
Açıklama	Yatırım Programına Alınış Değerleri		Revize Edilmiş Son Değerler	
Proje No	2018H031100		-	
Proje Adı	Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi		-	
Sektör/Alt Sektör	Eğitim yükseköğretim		-	
Proje Amacı	Yatırıma dâhil edilen veya özelliği olan projelerinin hazırlattırılması			
Proje Yeri	Afyonkarahisar		-	
Karakteristiği	Etüt-Proje		-	
Başlama-Bitiş Tarihi	2018-2018		-	
Proje Tutarı(maliyeti)	500		140	
Yapılan Harcama	61			
Yapılan harcamalar				
Birimi	Onay Tarihi	Hizmet	Alım Yapılan Firma/Kişi Adı	Alımın Toplam Maliyeti
Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı(Yapım ihalesine çıkılabilmesi amacıyla " Ali Çetinkaya Kampüsü Merkezi Yemekhane, Kafeterya, Mutfak ve Sosyal Donatılar İnşaatı" ait statik uygulama projesi;Yapım ihalesine çıkılabilmesi amacıyla " Ali Çetinkaya Kampüsü Merkezi Yemekhane, Kafeterya, Mutfak ve Sosyal Donatılar İnşaatı " ait mekanik uygulama projeleri ile Onkoloji ve Hematoloji Hastanesi hasta bakımevi uygulama projeleri hazırlanmıştır.)		Hizmet		61
Toplam				61
Ulaşılan Sonuçlar, Karşılaşılan Sorunlar, Getirilen Çözümler, Çıkarılan Dersler				
Projenin Çıktısı/Sonucu / Ürünü				
Projeden Beklenen ve Elde Edilen Faydalar				
Projenin Kalkınma Eksenleri ve Sektörel Plan Hedefleriyle İlişkisi ve Katkısı				
Yapılan İşler, Uygulamada Karşılaşılan Sorunlar,Nedenleri ve Nasıl Çözüldüğü				
Geleceğe İlişkin Çıkarılan Dersler				

Tablo 35: Sağlık Muhtelif İşler

Projenin Yatırım Programı Parametreleri			
Açıklama	Yatırım Programına Alınış Değerleri		Revize Değerler
Proje No	2018I000380		
Proje Adı	Sağlık Muhtelif İşler		
Sektör/Alt Sektör	Sağlık		
Proje Amacı	Hastanemizin Muhtelif Malzeme ve Sağlık binalarımızın bakım onarım ihtiyacını karşılamak		
Proje Yeri	Afyonkarahisar		
Karakteristiği	Büyük Onarım, Makine-Teçhizat		
Başlama-Bitiş Tarihi	2018-2018		
Proje Tutarı (maliyeti) Döner sermaye hariç	4.000,00		2.970,00
Yapılan Harcama			1.115,00
Yapılan harcamalar			
Birimi	Alım Usulü / Türü	Onay Tarihi	Alımın Maliyeti (KDV Dâhil)
AKÜ Araştırma Uygulama Hastanesi	4734 Sayılı K.İ.K.' in 19. Maddesi (Açık İhale Usulü)	04.10.2017	1.115,00
Toplam			1.115,00
Ulaşılan Sonuçlar, Karşılaşılan Sorunlar, Getirilen Çözümler, Çıkarılan Dersler			
Projenin Çıktısı/Sonucu / Ürünü			
Projeden Beklenen ve Elde Edilen Faydalar			
Projenin Kalkınma Eksenleri ve Sektörel Plan Hedefleriyle İlişkisi ve Katkısı			
Yapılan İşler, Uygulamada Karşılaşılan Sorunlar, Nedenleri ve Nasıl Çözüldüğü			
Geleceğe İlişkin Çıkarılan Dersler			

Tablo 36: Onkoloji ve Hematoloji Hastanesi

Projenin Yatırım Programı Parametreleri					
Açıklama	Yatırım Programına Alınış Değerleri			Revize Edilmiş Son Değerler	
Proje No	2014I000040			-	
Proje Adı	Onkoloji ve Hematoloji Hastanesi(Makine Teçhizat)			-	
Sektör/Alt Sektör	Sağlık/Makine Teçhizat			-	
Proje Amacı	Onkoloji ve Hematoloji hastane ihtiyacı olan Makine ve Teçhizatların Teminini sağlamak				
Proje Yeri	Afyonkarahisar			-	
Karakteristiği	Makine Teçhizat				
Başlama-Bitiş Tarihi	2014-2018			-	
Proje Tutarı(maliyeti)	4.000			2.970	
Yapılan Harcama	1.116,00				
Yapılan harcamalar					
Birimi	Alım Usulü	Onay Tarihi	Yapım İşi	Alım Yapılan Firma/Kişi Adı	Alımın Toplam Maliyeti
AKÜ Araştırma Uygulama Hastanesi	4734 Sayılı K.İ.K. ’nun 19. Maddesi (Açık İhale Usulü)	25.12.2014			2970
Toplam					
Ulaşılan Sonuçlar, Karşılaşılan Sorunlar, Getirilen Çözümler, Çıkarılan Dersler					
Projenin Çıktısı/Sonucu / Ürünü					
Projeden Beklenen ve Elde Edilen Faydalar					
Projenin Kalkınma Eksenleri ve Sektörel Plan Hedefleriyle İlişkisi ve Katkısı					
Yapılan İşler, Uygulamada Karşılaşılan Sorunlar, Nedenleri ve Nasıl Çözüldüğü					
Geleceğe İlişkin Çıkarılan Dersler					

IV. SORUNLAR VE ÖNERİLER

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığınca, yılı yatırım programında öngörülen ödeneklerin teklif ettiğimiz Ayrıntılı Finansman Programına uygun şekilde vize edilmemesi nedeniyle yatırım ödeneklerinin kullanımında sıkıntı yaşanmaktadır. Bu nedenle ihtiyaçlarımızı karşılamada yetersiz olan yatırım ödeneklerinin Strateji ve Bütçe Başkanlığınca edilmemesinin veya birimlerin AFP teklifleri doğrultusunda onay yapılmasını uygun olacağı düşünülmektedir.

İhale süresinin uzun olması sebebiyle planlanan yatırımların uygulamaya geçilmesi aksamaktadır. İhale mevzuatındaki ilan, itiraz vb. sürelerin kısaltılarak ihale mevzuatında öngörülen ihale sürecinin, ihalenin daha kısa sürede sonuçlanmasına olanak verecek şekilde yeniden düzenlenmesi gerekmektedir.

Yatırımların teklifinde Ka-Ya sisteminin yetersiz olması ve 3'er aylık izleme konusunda halen sistemin mevcut altyapısının uygun olmaması izleme konusunda sorun yaşanmasına neden olmaktadır.

Yatırım programında yer alan geçmiş yıllar harcamasının deflate edilmemesi nedeniyle fiili harcamalarla örtüşmemesi raporlamada ve yeni proje tekliflerinde tereddütlere sebep olmaktadır. Projelerde sürekli yıl ve bütçe revizesi yerine, projenin belli oranında miktar ve süre uzatımı yapılabilmesi, böylece projeler zamanında bitirilmesi hedeflenmelidir.

Kurumların eksik ve hatalı proje hazırlama, uygulama ve izleme yapmalarının önlenmesi için hizmet içi eğitimin, kamu kurumları açısından zorunlu hale getirilmesi ve bu eğitimlerin Kalkınma Bakanlığı gibi merkezi bir kuruluşun tarafından yapılması sağlanmalıdır. Kalifiye eleman sayısının yetersiz olması, Yatırım programında yer alan işlerin denetiminin daha sağlıklı yapılabilmesi için alanında uzman elemanların yetiştirilmesi ve ihtiyaç duyulan birimlerde istihdam edilmesi.

Tablo 37:Kamu Yatırımları Özet Tablosu (Ek)

Sektör	Proje Sayısı	Proje Tutarı		2017 Sonu Kümülatif Harcama		2018 Yılı Program Ödenek			2018 Yılı Revize Ödenek			2018 Yılı Başından Dönem Sonuna Kadar Nakdi Gerçekleşme		
		Dış Kredi /	Toplam	Dış Kredi /	Toplam	Dış		Toplam	Dış		Toplam	Dış		Toplam
		Öz kaynak		Öz kaynak		Kredi	Öz kaynak		Kredi	Öz kaynak		Kredi	Öz kaynak	
<i>Tarım</i>														
<i>Madencilik</i>														
<i>İmalat</i>														
<i>Enerji</i>														
<i>Ulaştırma.-Hab.</i>														
<i>Turizm</i>														
<i>Konut</i>														
Eğitim	6		121.648		75.600			25.498			28.676			28.181
Sağlık	2		50.192		23.000			27.192			26.162			9.641
D.Kamu Hizm.														
İktisadi														
- Sosyal	1		1.390					1.390			2.558			2.558
TOPLAM	9		173.20		98.600			54.080			57.396			40.380